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1 GİRİŞ 

Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demiryolu Hattı Rehabilitasyon ve Modernizasyon Projesi (Doğu 
Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin (ETMIC) 1. Bileşeni kapsamında), 
Türkiye'nin çeşitli illerini kapsayan mevcut demiryolu altyapısını yenilemeye ve iyileştirmeye 
yönelik dönüştürücü bir girişim olarak öne çıkmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 
(UAB) bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından yürütülen bu proje, 
sadece demiryolu taşımacılığını modernize etmeyi değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik 
büyümeyi tetiklemek ve sınır ötesi bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Çok yönlü olan bu proje birkaç stratejik bileşenden oluşmaktadır. Başlangıç aşaması, 
demiryolu hatlarının, köprülerin ve istasyonların yenilenmesini kapsayan kapsamlı bir inşaat 
aşaması için zemin hazırlayan arazi hazırlık faaliyetlerini içermektedir. İşletme aşaması, 
yeniden canlandırılan demiryolu altyapısının sorunsuz ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini 
sağlamaya yöneliktir. 
Dünya Bankası (DB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB) 
tarafından finanse edilen ETMIC, iki ana bileşen etrafında geliştirilmiştir: Bileşen 1- Divriği-
Kars-Gürcistan Sınırı Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Modernizasyonu ve Bileşen 2- 
Proje Yönetimi. Bileşenlerin detayları Bölüm 2'de verilmiştir. 
İlgili/yardımcı tesislerin (taş ocakları, kamp alanları vb.) detayları Yüklenici belirlendikten sonra 
netleşecek olup ilgili Çevresel ve Sosyal Çalışmalar daha sonra yapılacaktır.  
ETMIC'in çevresel ve sosyal risk derecesi Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi'ne 
(ÇSÇ) göre "Önemli" olarak belirlenmiştir.  
AYGM ile Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. (ÇINAR) arasında Kasım 2023'te Dünya Bankası 
standartlarına uygun olarak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin (ÇSED) yürütülmesi 
için bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme, aşağıdaki bileşenleri içeren bir ÇSED Paketinin 
hazırlanmasını gerektirmektedir: 
 Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED) 
 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), 
 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (TSGYP), 
 Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP), 
 Trafik Yönetim Planı (TYP), 
 Biyoçeşitlilik Yönetim Planı (BYP), 
 Kirlilik Önleme ve Atık Yönetim Planı (KÖAYP), 
 Kültürel Miras Yönetim Planı (KMYP), 
 İşgücü Yönetimi Prosedürü (İYP), 
 Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ), 
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (İSGYP), 
 Paydaş Katılım Planı (PKP). 

Dikkat çeken nokta, Projenin arazi edinimi gerektirmeyecek olmasıdır. Proje veya ilgili tesisler 
kapsamında herhangi bir arazi edinimi durumunda gerekli olacak Yeniden Yerleşim Planı 
(YYP) için rehberlik edecek bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) formüle edilmiştir.  
Hazırlık çalışmaları sırasında proje etki alanındaki çevresel, sosyal ve kültürel açıdan hassas 
alanlar ÇSED raporlarında belirtilmiş ve etki azaltıcı önlemler verilmiştir.  
Bu ÇSYP, etki değerlendirme sürecinde belirlenen etkilerin yönetimi için etki azaltma 
hiyerarşisine uygun olarak geliştirilen önlemleri ve kontrolleri tanımlar, uygulama takvimini, rol 
ve sorumlulukları, raporlama ve izleme gerekliliklerini belirler. Bu ÇSYP'nin eklerinde yer alan 
alt yönetim planlarının her biri, ilgili çevresel ve sosyal konularda ÇSED Raporu kapsamında 
sunulan Proje Standartlarına uyumu sağlamak için uygulanacak çevresel ve sosyal etki 
azaltma önlemlerini ve yönetim kontrollerini ayrıntılı olarak tanımlamaktadır. 
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ÇSYP, proje ilerledikçe çevresel ve sosyal koşullarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle 
düzenli olarak gözden geçirilmeye ve güncellenmeye açık, dinamik bir dokümandır. AYGM ve 
tüm yükleniciler/alt yükleniciler ÇSYP'nin uygulanmasından ve ÇSYP kapsamında sunulan 
genel ilkelerin yanı sıra daha detaylı plan ve prosedürlerin uygulanmasından sorumludur. 

1.1 Amaç ve Kapsam 

ÇSYP (i) beklenen tüm olumsuz çevresel ve sosyal etkileri tanımlar ve özetler, (ii) ilgili olduğu 
etki türü ve gerekli olduğu koşullar da dahil olmak üzere her bir etki azaltma önlemini, uygun 
olduğu şekilde tasarımlar, ekipman açıklamaları ve işletme prosedürleri ile birlikte teknik 
ayrıntılara yer verir, (iii) bu önlemlerin olası çevresel ve sosyal etkilerini tahmin eder ve (iv) 
proje için gerekli olan diğer etki azaltma planlarını (örneğin kültürel miras, arazi edinimi) dikkate 
alır ve bunlarla tutarlıdır. Proje'nin bir parçası olarak yürürlüğe konması amaçlanan Çevresel 
ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) için kapsamlı bir plandır. Ayrıca, ÇSED'de belirtilen 
çevresel ve sosyal hedeflere ulaşmaya çalışırken Proje standartlarına uyulmasını sağlamak 
için gerekli temel araçlarla proje yönetimini donatmak için bir araç görevi görür. Ayrıca ÇSYP, 
ilgili yönetim stratejilerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli yasal ve kurumsal 
önkoşulları yerine getirmenin yanı sıra AYGM ve projede yer alan yüklenici/alt yüklenicilerin 
ilgili rol ve sorumluluklarını da tanımlamaktadır. ÇSYP'nin ana içeriği aşağıdaki gibidir: 
 Politikaları ve Standartları anlamak: Proje için geçerli olan çevre, sağlık, güvenlik (ÇSG), 

sosyo-ekonomik ve kültürel miras politikaları, standartları ve yasal mevzuat hakkında genel 
bir bakış sağlanması. 

 Risklerin tanımlanması: Beklenen tüm olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin özetinin 
sağlanması. 

 Teknik detayların açıklaması: Gerektiğinde ilgili etki türü, gerekli koşullar, tasarımlar, 
ekipman açıklamaları ve operasyonel prosedürler dahil olmak üzere her bir etki azaltma 
önleminin teknik özellikleriyle birlikte detaylandırılması. 

 Tahmin: Bu önlemlerin potansiyel çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi. 
 Etki Azaltma Planları: Kültürel mirasla ilgili olanlar gibi proje için gerekli diğer etki azaltma 

planlarının dikkate alınması ve uyumlaştırılması. 
 İzleme, Kapasite Geliştirme ve Eğitim, Uygulama Takvimi ve Maliyet Tahminleri,  
 Risk Yönetimine İlişkin Rehberlik: İlgili politikalar, standartlar, ulusal mevzuat ve Dünya 

Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ile uyumlu olarak inşaat ve işletme 
aşamalarında ÇSG risklerinin yönetilmesine rehberlik etmesi. 

 Rol ve Sorumlulukların Tanımlanması: İnşaat ve işletme boyunca ÇSYP ve ÇSG 
gerekliliklerine uyulmasını sağlamak için AYGM ve yüklenicilerin rol ve sorumluluklarının 
belirlenmesi. 

 İnşaat ve İşletme Faaliyetlerinin İzlenmesi: İnşaat ve işletme faaliyetlerinin ÇSYP ile 
uyumlu olmasını ve ÇSG politikalarına, standartlarına ve yasal düzenlemelere uymasını 
sağlamak için izleme prosedürlerinin uygulanması. 

 Raporlama Sistemlerinin Oluşturulması: ÇSYP ve ÇSG gerekliliklerine ilişkin uyum 
performansını izlemek ve yönetimsel konular için kolaylaştırılmış raporlama sistemlerinin 
geliştirilmesi. 

ÇSYP, belirlenen çevresel ve sosyal etkilerin önlenmesi veya azaltılması için AYGM, 
danışmanları ve yüklenicilerini içeren Proje tarafından planlanan yaklaşımı ortaya 
koymaktadır. İnşaat ve işletmeye alma aşamalarını kapsayan ÇSYP kapsamındaki alt yönetim 
planları, Proje ilerledikçe değişen koşullar ve paydaş katılım sürecine ilişkin çıktılar 
doğrultusunda güncellenmek üzere hazırlanmıştır. Projenin işletme aşamasında, ÇSED 
sürecinde belirlenen koşulların farklılaşması halinde, Projeden kaynaklanan risk ve etkiler 
yeniden değerlendirilecektir. Böyle bir durumda, faaliyetleri yönetmek için yeni koşullara 
uyarlanmış yeni bir ÇSYP hazırlanabilir.  
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1.2 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Yapısı 

ÇSYP kapsamında ele alınan konular Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. ÇSYP Kapsamında Ele Alınan Konular 

1. Giriş 

ÇSYP, potansiyel etkilerin ve etki azaltma önlemlerinin tanıtımını detaylandırarak, proje faaliyetlerini ve 
maliyetlerini özetleyerek ve ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak projenin kapsamını içermektedir. 
Ayrıca, proje yaşam döngüsü boyunca uyumluluğu ve başarılı etki yönetimini sağlamak için özel yönetim 
planları, uyarlanabilir uygulama stratejileri ve kapsamlı bir izleme planını da içerir. 

2. Proje Tanımı 

Proje faaliyetleri, süresi ve maliyeti hakkında özet bilgiler verilmektedir. 

3. Proje Standartları 

Ulusal mevzuat, DB, AIIB ve IsDB standartları ve rehber dokümanları, AYGM'nin çevresel ve sosyal 
sorumluluklarına ilişkin kurumsal taahhüdü açıklanmaktadır. 

4. Projenin Çevresel ve Sosyal Etkileri ve Riskleri 

Projenin inşaat ve işletme aşamalarında beklenen çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri ana hatlarıyla 
belirtilmiştir. 

5. Yönetim Planları 

Proje kapsamında hazırlanan yönetim planlarına yer verilmiştir. ÇSYP'nin Ekler bölümünde sunulan çevresel ve 
sosyal yönetim planlarının çerçevesi ve kapsamı verilmiştir.   

6. ÇSYP'nin Uygulanması 

ÇSYP, AYGM tarafından uyarlanabilir bir yönetim yaklaşımı ile yürütülecek ve projenin ihtiyaçları ile birlikte 
gelişmesi sağlanacaktır. ÇSYP, yüklenicileri ve alt yüklenicileri entegre ederek çevresel ve sosyal hususları 
yönetmek için nitelikli personelin ve yapılandırılmış bir organizasyonun katılımını zorunlu kılmaktadır. 
AYGM/UAB bir kamu kurumu olarak projeyi tamamlanana kadar denetleyecek, sonrasında ise TCDD tarafından 
yönetilecektir. AYGM bünyesindeki Proje Uygulama Birimi (PUB), bir Tasarım ve Denetim Danışmanı ve üçüncü 
taraf Ç&S uzmanların yardımıyla inşaat yüklenicilerini izleyecek ve ÇSYP gerekliliklerine uyulmasını 
sağlayacaktır. ÇSYP, her bir taraf için açık roller içermekte, proje değişikliklerini ele almak için bir Değişim 
Yönetimi Sürecini özetlemekte ve paydaş katılımını ve şikayet çözümünü vurgulamaktadır. Üçüncü taraf izleme, 
projenin yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal yükümlülüklere uyulmasını sağlayacaktır. ÇSYS 
uygulamasında kapasite geliştirme gereksinimleri, bir eğitim programı ile birlikte kapasite değerlendirmeleri 
yoluyla sağlanır. 

7. Çevresel ve Sosyal Etki Azaltma Planı 

Bu bölümde projenin inşaat öncesi, arazi hazırlığı, inşaat ve işletme aşamaları için Çevresel ve Sosyal Etki 
Azaltma Planı özetlenmektedir. ÇSED sürecinde tespit edilen çeşitli çevresel ve sosyal riskleri tanımlamakta ve 
bu risklerin azaltılması için yapılandırılmış bir yaklaşım sunmaktadır. Plan şunları içermektedir: 

• Etki Açıklaması: Potansiyel etkilerin ve risklerin bir özeti. 
• Etki Azaltıcı/Hafifletici Önlemler: Bu riskleri ele almak ve minimize etmek için stratejiler. 
• Uygulama Planı: Etki azaltma önlemlerinin uygulanmasına yönelik adımlar. 
• Sorumluluk: Tedbirlerin uygulanmasından sorumlu kişiler veya ekipler. 
• Maliyet: Etki azaltma çalışmalarıyla ilgili tahmini masraflar. 

Plan, proje uygulaması sırasında ortaya çıkan ilave riskleri ve güncellemeleri içerecek şekilde dinamik bir 
doküman olarak tasarlanmıştır. 
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8. İzleme Planı 

Bu bölümde proje için Çevresel ve Sosyal İzleme Planı özetlenmektedir. Bu plan şunları amaçlamaktadır: 

• Etkinliği Sağlamak: Etki azaltma önlemlerinin uygulandığının ve etkili olduğunun doğrulanması. 
• Sorunlara Yanıt Vermek: Beklenmedik olaylarda zamanında harekete geçmek için mekanizmalar 

sağlanması. 
• Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Kurum genelinde eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. 

3. Taraf İzleme Danışmanı; uyumu değerlendirecek, düzeltici önleyici aksiyonlar geliştirecek ve AYGM ile 
Yüklenicilere rapor verecektir. Plan gerektiğinde güncellenecek, revizyonlar AYGM onayına sunulacak ve 
Yüklenicilere verilecektir. 

İzleme Planı; izlenecek parametreleri, sorumlulukları, izleme yerlerini, izleme sıklığını, yöntemleri, mevzuatı ve 
standartları, temel performans göstergelerini ve kayıtları, raporlama sorumluluklarını ve maliyetleri detaylandırır. 
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2 PROJE TANIMI 

Doğu Türkiye Orta Koridoru Demiryolu Geliştirme Projesi (ETMIC), Trans-Hazar Orta 
Koridorunun Divriği-Kars-Gürcistan sınırı demiryolu kesimi boyunca Türkiye'nin doğusunda 
demiryolu bağlantısını geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir girişimdir (Bkz. Şekil 1). Bu proje, 
kritik altyapı ihtiyaçlarını karşılamak, ulaşım verimliliğini artırmak, çevresel etkileri azaltmak ve 
bölgedeki ekonomik büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. 
Proje Geliştirme Hedefi (PGH) 
ETMIC projesinin genel amacı, Türkiye'nin doğusunun demiryolu bağlantısını iyileştirmek ve 
böylece Divriği-Kars-Gürcistan sınırı demiryolu hattı boyunca malların ve insanların verimli bir 
şekilde hareket etmesini kolaylaştırmaktır. Proje spesifik olarak aşağıdaki PGH seviyesi 
göstergelerine ulaşmayı hedeflemektedir: 

1. Divriği ile Türkiye-Gürcistan sınırı arasındaki demiryolu yük seyahat süresinin 
azaltılması. 

2. Hedef güzergah boyunca demiryolu yük seyahat süresinin öngörülebilirliğinin 
artırılması. 

3. Demiryolu hattında taşınan ton-km başına daha düşük sera gazı emisyonun 
sağlanması. 

4. Sürdürülebilir, iyileştirilmiş ulaşım altyapısı ve hizmetlerine erişimden yararlanan kişi 
sayısının artırılması. 

Proje Bileşenleri 
ETMIC projesi iki ana bileşenden oluşmaktadır: 
Bileşen 1: Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve 
Modernizasyonu 
Toplam maliyeti 1.339,2 milyon ABD doları olan bu bileşen, Divriği ile Türkiye-Gürcistan sınırı 
arasındaki 667 km'lik mevcut demiryolu hattının rehabilitasyonunu ve modernizasyonunu 
amaçlamaktadır. Proje, demiryolu altyapısı ve üstyapısının yenilenmesi, hattın 
elektriklendirilmesi ve AB standartlarına uygun gelişmiş sinyalizasyon sistemlerinin kurulması 
için kapsamlı tasarım ve inşaat çalışmalarını içermektedir. Proje, hattın kargo kapasitesini 
önemli ölçüde artırarak yılda 750.000 tondan 20 milyon tona çıkarırken, güncellenmiş 
mühendislik standartları ve Dağıtılmış Akustik Algılama (DAS) erken uyarı sisteminin 
entegrasyonu yoluyla iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığı artıracaktır. 
Alt bileşen 1.1: Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demiryolu Hattının Tasarımı, Altyapı ve 
Üstyapı İşleri, Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon 
Bütçenin büyük bir kısmı olan 1.317,4 milyon ABD doları, detaylı mühendislik tasarımı ve 
kapsamlı inşaat işlerine tahsis edilecektir. Bu çalışmalar 143 km'lik demiryolunun 
yenilenmesini, tüm hattın elektrifikasyonunu, Avrupa Tren Kontrol Sisteminin kurulmasını, yeni 
yan hatların inşasını ve mevcutların genişletilmesini içermektedir. Ek iyileştirmeler arasında 
tünel temizleme ve drenaj çalışmaları, köprü ve kontrollü hemzemin geçitlerin inşası ve 
istasyon yenilemeleri yer almaktadır. Bu iyileştirmeler sadece kapasite ve hızı artırmakla 
kalmayacak, aynı zamanda dizelden elektrikli trenlere geçişle sera gazı emisyonlarını da 
önemli ölçüde azaltacaktır. 
Alt bileşen 1.2: Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve 
Modernizasyonu için Tasarım Kontrollüğü ve İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri 
Bu alt bileşen, tasarım ve inşaat işlerinin yüksek kalitede uygulanmasını sağlamak amacıyla 
denetim hizmetleri için 21,8 milyon ABD doları tahsis etmektedir. Sağlam inşaat standartlarını 
ve iklim ve doğal tehlikelere karşı dayanıklılık önlemlerine uyulmasını garanti etmek için tedarik 
sürecinin gözetimini ve tüm proje uygulamasının denetimini içerir. Bu bileşen, projenin genel 
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verimliliğini ve etkinliğini artıracak ve nihayetinde uluslararası standartları karşılayan ve 
Türkiye'nin stratejik lojistik ve çevresel hedeflerini destekleyen modernize edilmiş, daha yüksek 
kapasiteli bir demiryolu hattı sunacaktır. 
Bileşen 2: Proje Yönetimi 
Bütçesi 5,5 milyon ABD doları olan bu bileşen, projeyi yönetmek üzere uzmanlaşmış bir 
firmanın görevlendirilmesine odaklanmaktadır. İnşaat, mühendislik, çevresel ve sosyal izleme, 
paydaş/halkın katılımı ve sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çeşitli hususları 
kapsamaktadır. Amaç, Proje Uygulama Birimi (PUB) yönetiminde projenin sorunsuz bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak, proje yönetim kapasitesini geliştirmek ve tüm proje faaliyetlerinin 
amaçlanan sonuçlar ve sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamaktır. 
Proje Yararlanıcıları 
ETMIC projesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara fayda sağlayacaktır: 

• Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD): İyileştirilmiş altyapı TCDD'nin 
operasyonel verimliliğini artıracak ve bakım giderlerini azaltacaktır. 

• Yük sahipleri ve lojistik hizmet sağlayıcıları: Gelişmiş demiryolu bağlantısı daha düşük 
taşıma maliyetleri, daha hızlı transit süreleri ve daha fazla pazar erişimi sağlayacaktır. 

• Proje alanındaki topluluklar: Özellikle bölgesel ekonomik merkezlerde ve demiryolu 
hattına bağlı bölgelerde ekonomik faaliyetlerin ve istihdam olanaklarının artması 
beklenmektedir. 

Uygulama Düzenlemeleri 
Projenin sahibi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB), ülkenin ulaştırma ve lojistik 
altyapısını denetlemekten ve geliştirmekten sorumlu birincil devlet kurumudur. UAB'ye bağlı 
bir kamu kuruluşu olan ve finansman için özel bir bütçeye sahip olan Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü (AYGM) ise projenin uygulayıcı kuruluşudur. İnşaat çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından proje Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğü'ne (TCDD) devredilecek ve işletme faaliyetleri TCDD tarafından yürütülecektir. 
Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve halen devam etmekte olan Demiryolu Lojistiğinin 
Geliştirilmesi Projesi- P170532 (RLIP) için AYGM bünyesinde bir Proje Uygulama Birimi (PUB) 
kurulmuştur. Bu Proje için, bu PUB’a bağlı ETMIC'e özel bir PUB alt birimi kurulacaktır. Bu 
PUB alt birimi, PUB Direktörü olarak AYGM Genel Müdür Yardımcısı ve PUB Direktör 
Yardımcısı olarak AYGM Demiryolu Yapım Dairesi Başkanı tarafından yönetilecektir. ETMIC 
alt biriminde; alt birim lideri, mühendislik ve inşaat uzmanı, satın alma uzmanı, mali yönetim 
uzmanı, Çevre, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ESHS) yöneticisi, sosyal kalkınma uzmanı, çevre 
uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve iki paydaş/halk katılım uzmanı olmak üzere toplam 
on (10) personel görev yapacaktır. Bu personelin, proje yönetimi, inşaat, mühendislik ve izleme 
konularında uzmanlaşmış bir firmanın görevlendirilmesi yoluyla proje uygulaması sırasında işe 
alınması beklenmektedir. Bu hizmetlerin seçimi için İş Tanımı (Teknik Şartname) AYGM 
tarafından hazırlanmış ve Dünya Bankası tarafından Banka'nın Satın Alma Çerçevesi, Mali 
Yönetim gereklilikleri ve ÇSÇ ilkelerine uygun olduğu onaylanmıştır. 
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Şekil 1. Proje Güzergahı 
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3 PROJE STANDARTLARI 

Kalkınma projeleriyle ilişkili çevresel ve sosyal riskler, proje yaşam döngüsü boyunca ortaya 
çıkabilecek potansiyel zorlukların geniş bir yelpazesini kapsar. Çevresel riskler, biyolojik 
çeşitlilik kaybına ve doğal kaynaklara bağımlı yerel topluluklar üzerinde olumsuz etkilere yol 
açabilecek habitat tahribatı, kirlilik ve ekosistem bozulmasını içerebilir. Sosyal riskler ise 
gönülsüz/zorunlu yeniden yerleşim, geçim kaynaklarının kaybı, kültürel bozulma ve proje 
faydalarının eşitsiz dağılımından veya etkilenen paydaşların yetersiz istişare ve katılımından 
kaynaklanan sosyal çatışmaları içerebilir. Bu risklerin yeterince ele alınmaması, projede 
gecikmelere, itibar kaybına, yasal yükümlülüklere yol açabilir ve nihayetinde projenin 
sürdürülebilirliğini ve sosyal işletme lisansını zayıflatabilir. Bu nedenle, kapsamlı risk 
değerlendirmeleri, paydaş katılım süreçleri, etki azaltma önlemleri ve izleme mekanizmaları, 
çevresel ve sosyal riskleri en aza indirmek ve projenin uzun vadeli uygulanabilirliğini ve hem 
çevre hem de yerel topluluklar üzerindeki olumlu etkisini sağlamak için gereklidir. 
Proje, aşağıdaki ulusal mevzuat ile uluslararası standartlar ve kılavuz belgelerin gerekliliklerine 
dayanan ÇSED taahhütlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir:  
 ÇSED kapsamındaki tüm çevresel, sağlık, güvenlik, sosyo-ekonomik, kültürel miras ve 

biyoçeşitlilik konularına ilişkin Türk kanunları, yönetmelikleri ve diğer yasal hükümler, 
 Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS), 
 Dünya Bankası Grubu Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları (Genel ve Sektöre 

Özel), 
 AIIB Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS), 
 İslam Kalkınma Bankası'nın (IsDB) Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemleri Politikası 
 ÇSED ve diğer ilgili belgelerdeki kurumsal taahhütler. 

3.1 Ulusal Çevresel ve Sosyal Mevzuat 

Türkiye'de Proje ile ilgili Ulusal Çevresel ve Sosyal Mevzuat aşağıda özetlenmiş olup 
mevzuatın detayları ÇSED Raporu Bölüm 2'de verilmiştir: 
Türk Çevre Kanunu No. 2872: Bu kanun, 11 Ağustos 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanmış olup, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak çevrenin 
korunmasına yönelik temel ilkeleri belirlemektedir. Ulusal ve uluslararası standartlara dayalı 
çevresel düzenlemelerin geliştirilmesi için yasal bir çerçeve sağlamaktadır. 
Ulusal Mevzuat Kapsamında Öne Çıkan Kanunlar: 
 
 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu (Kanun No. 

3083) 
 Elektrik Piyasası Kanunu (6446 sayılı Kanun) 
 Enerji Verimliliği Kanunu (5627 sayılı Kanun) 
 Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun) 
 Orman Kanunu (6831 sayılı Kanun) 
 Yeraltı Suları Kanunu (167 Sayılı Kanun) 
 Karayolları Trafik Kanunu (2918 sayılı Kanun) 
 İş Kanunu (4857 sayılı Kanun) 
 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863 sayılı Kanun) 
 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (5403 sayılı Kanun) 
 Maden Kanunu (3213 sayılı Kanun) 
 Belediye Kanunu (5393 sayılı Kanun) 
 Milli Parklar Kanunu (2873 sayılı Kanun) 
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 sayılı Kanun) 
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 Mera Kanunu (4342 Sayılı Kanun) 
 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1593 sayılı Kanun) 
 İskân Kanunu (5543 sayılı Kanun) 

 
Ulusal Mevzuat Kapsamında Öne Çıkan Düzenlemeler: 
 
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği: Resmî Gazete'de 29.07.2022 tarihinde 

yayımlanmıştır (Sayı: 31907). 
 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği: 10.09.2014 tarihinde yayımlanmıştır (Sayı: 29115). 
 Çevre Denetimi Yönetmeliği: 12.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Sayı: 31509). 
 Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik: 01.11.2022 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir (Sayı: 32000). 
 Karayolları Trafik Yönetmeliği: 18.07.1997 tarihli (Sayı: 23053, Mükerrer kayıt). 
 Atık Yönetimi Yönetmeliği: 02.04.2015 tarihinde kurulmuştur (Sayı: 29314). 
 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği: 21.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Sayı: 

30985). 
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3.2 Uluslararası Çevresel ve Sosyal Standartlar 

DB, AIIB ve IsDB; Proje için kredi veren kurumlar/bankalar olduğundan, proje faaliyetleri ulusal 
mevzuata ek olarak uluslararası standartlar ve Uluslararası İyi Endüstri Uygulamaları (GIIP) 
doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. 
Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS'ler), yatırım projeleriyle ilişkili 
çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için bir çerçeve sağlar. 
Bu standartlar, projelerin sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek ve toplum ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde uygulanmasını sağlamak için çok önemlidir. 
ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Bu standart, proje yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesi, 
yönetilmesi ve izlenmesi için borçlunun sorumluluklarını ana hatlarıyla belirtir. Çevresel riskler, 
toplum güvenliği endişeleri, iklim değişikliği etkileri ve insan güvenliğine yönelik tehditler ve 
kültürel miras üzerindeki etkiler gibi sosyal riskler de dahil olmak üzere bir dizi konuyu kapsar. 
ÇSS2: İş ve Çalışma Koşulları 
ÇSS2, istihdam yaratılmasını ve yoksulluğun azaltılmasını teşvik etmek için çalışanlara adil 
muamele yapılmasının ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasının önemini 
vurgulamaktadır. 
ÇSS3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi 
Bu standart, çevresel etkileri en aza indirmek ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını 
sağlamak için proje uygulamasında kaynak verimliliği ve kirliliğin önlenmesi ihtiyacını vurgular. 
ÇSS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
ÇSS4, özellikle hassas gruplar için olmak üzere, proje faaliyetlerinden kaynaklanan sağlık, 
emniyet ve güvenlik risklerinin ve toplum üzerindeki etkilerinin ele alınmasına 
odaklanmaktadır. 
ÇSS5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gönülsüz Yeniden 
Yerleşim 
Bu standart, gönülsüz yeniden yerleşimden kaçınmanın ve yeniden yerleşimin kaçınılmaz 
olması halinde yerinden edilmiş kişiler üzerindeki olumsuz etkileri azaltmanın önemini 
vurgulamaktadır. 
ÇSS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 
ÇSS6, Biyoçeşitliliğin korunması ve muhafazası ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini 
vurgular. 
ÇSS7: Yerli Halklar/Sahra Altı Afrika Tarihsel Olarak Yetersiz Hizmet Alan Geleneksel 
Yerel Topluluklar 
Türkiye'de tanımı karşılayan Yerli Halklar bulunmadığından bu standart proje ile ilgili değildir. 
ÇSS8: Kültürel Miras 
ÇSS8, proje uygulaması sırasında kültürel mirasın korunmasının önemini vurgulamaktadır. 
ÇSS9: Finansal Aracılar  
Bu standart, finansal aracılar tarafından finanse edilen proje ile ilgili yatırımlar veya alt 
projelerle ilişkili çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesine 
odaklanmaktadır. Herhangi bir finansal aracı içermediği için bu standart proje ile ilgili değildir. 
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ÇSS10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı 
ÇSS10, proje yaşam döngüsü boyunca paydaşlarla açık ve şeffaf katılımın önemini vurgular. 
Dünya Bankası'nın ÇSS'lerine ek olarak proje, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve Asya Altyapı 
Yatırım Bankası (AIIB) gibi diğer kurumların ilgili kılavuz dokümanlarını ve politikalarını da 
dikkate alacaktır. Bu belgeler, projelerin sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak için çevresel ve sosyal koruma önlemleri konusunda ek rehberlik sağlar.  
Dünya Bankası Grubu'nun (DBG) Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları, genel ve 
sektöre özel GIIP kılavuzlarını içeren referans belgeler olarak hazırlanmıştır. ÇSG Kılavuzları 
Dünya Bankası Grubu için kabul edilebilir niteliktedir ve müşteriler tarafından uygulanması 
beklenen performans derecelendirmelerini ve önlemleri içermektedir. Projenin çevresel ve 
sosyal etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetimine rehberlik eden kılavuz dokümanlar aşağıda 
listelenmiştir: 
 Demiryolları için DBG ÇSG Kılavuzları (2007) 
 DBG Genel ÇSG Kılavuzları (2007)  
 İnşaat Malzemelerinin Çıkarılması için Dünya Bankası ÇSG Kılavuzları (2007) 
 Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı için DBG ÇSG Kılavuzları (2007) 
 Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu: Genel (2015) 
 Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu: İnşaat (2014) 
 Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal Performans Yönetimi İyi Uygulama Derecelendirmesi 

(2017) 
 Kümülatif Etki Değerlendirmesi ve Yönetimi İyi Uygulama Kılavuzu (2013) 
 Sağlık Etki Değerlendirmesine Giriş (2009) 
 Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)- 

İşçilerin Barınmasına İlişkin Kılavuz: Süreçler ve Standartlar (2009) 
 Güvenlik Güçlerinin Kullanımına İlişkin İyi Uygulama El Kitabı (2017) 
 Paydaş Katılımı El Kitabı (2007) 
 Proje Göçü Sorunları El Kitabı (2009) 
 Projeden Etkilenen Topluluklardan Gelen Şikâyetlere İlişkin İyi Uygulama Notu (2009) 

Bu ÇSED Raporu kapsamında bir projeyle ilgili DB ÇSS'lerine yönelik gereklilikleri, ulusal Ç&S 
Mevzuatının kapsadığı ölçeği ve bu kapsamda tespit edilen boşlukları belirlemek için Boşluk 
Analizi Çalışması gerçekleştirilmiştir (Bkz. Tablo 2).
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Tablo 2. Boşluk Analizi 

ÇSS Gereksinimler Ulusal Mevzuat 
Kapsamı Belirlenen Boşluklar Boşlukları Kapatmak için Önerilen Aksiyonlar 

ÇSS1: 
Çevresel ve 
Sosyal 
Risklerin ve 
Etkilerin 
Değerlendirilm
esi ve 
Yönetimi 

Proje için ÇSED'in yürütülmesi.  

Projenin inşaat ve işletme 
aşamalarında fiziksel, biyolojik 
ve sosyal çevre üzerindeki 
potansiyel risk ve etkilerinin 
belirlenmesi.  

Etki azaltıcı önlemlerin 
geliştirilmesi.  

Türkiye'de 2872 
sayılı Çevre 
Kanunu, projeler 
için çevresel etki 
değerlendirmelerini 
(ÇED) zorunlu 
kılmaktadır.  

Ulusal ÇED ile ÇSS1 arasındaki temel boşluklar 
aşağıdaki gibidir:  

• Sosyal etki değerlendirmesinin Türk 
ÇED'ine entegre edilmesi süreci son 
yıllarda başlamıştır. Özellikle 29.07.2022 
tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan ÇED Yönetmeliği ile sosyal 
etki değerlendirmesi Türk ÇED'ine dahil 
edilmeye başlanmıştır. Türkiye'deki ÇED 
süreci halihazırda gelişime açıktır ancak 
ÇSS1'e ulaşmak için tam entegre bir 
süreç gerekmektedir. 

• Buna ek olarak, eş zamanlı diğer 
projelerin kümülatif etkilerinin ele 
alınması gerekliliği Türk ÇED 
mevzuatında sınırlıdır. ÇSS1 
kapsamında kümülatif etki 
değerlendirmesi daha önemli bir 
konumdadır. Buna ek olarak, projenin 
etki yaratması muhtemel özel olarak 
tanımlanmış fiziksel unsurları, yönleri ve 
(ilişkili) tesisleri içerdiği durumlarda, 
çevresel ve sosyal riskler ve etkiler ÇSS1 
kapsamında projenin etki alanı 
bağlamında tanımlanmalıdır. 

• Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarının 
Paydaş Katılım Planı ile birlikte 
hazırlanması (ÇED başvuru sürecinde) 
en son yönetmelikle Türk mevzuatına 
dahil edilmiştir. Ancak, hazırlanan 
yönetim planları ÇSS1 kapsamında 
gerekli olanlardan daha az kapsamlıdır. 

• Buna ek olarak, ÇSS1, bir müşterinin 
eylemlerinden zarar gördüklerine 

Ulusal ÇED ve ÇSS1 gereklilikleri arasında tespit 
edilen boşlukları kapatmak için proje, önerilen 
eylemleri uygulayarak proaktif bir yaklaşım 
benimsemiştir. İlk olarak, ÇSS1 standartlarıyla 
uyumlu olacak şekilde genişletilmiş bir ÇSED 
kapsamı tanımlanmıştır. Bu kapsamlı 
değerlendirme hem doğrudan hem de dolaylı 
etkileri kapsamakta ve proje yaşam döngüsü 
boyunca potansiyel Ç&S sonuçlarının kapsamlı bir 
şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Proje, 
kümülatif etkileri ele alarak ve yerel topluluklar ve 
ekosistemler üzerindeki uzun vadeli etkileri göz 
önünde bulundurarak, olumsuz sonuçları en aza 
indirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik 
etmeyi amaçlamaktadır. Proje için hazırlanan 
ÇSED, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için 
ÇSYP ve ilgili Ç&S alt yönetim planlarını da 
içermektedir. 

Ayrıca proje, etkilenen paydaşlarla şeffaf ve 
sürekli diyaloğu teşvik etmek için bir Paydaş 
Katılım Planı (PKP) geliştirmiştir. Bu plan, yasal 
gerekliliklerin ötesine geçerek düzenli istişareler, 
bilgi dağıtımı ve endişeleri derhal gidermek için bir 
şikâyet giderme mekanizması (ŞGM) 
içermektedir. Proje, paydaş katılımına ve geri 
bildirimine öncelik vererek güven inşa etmeyi, 
çatışmaları azaltmayı ve paydaşların farklı bakış 
açılarının ve ihtiyaçlarının karar alma süreçlerine 
entegre edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 
proaktif önlemler sayesinde proje, ÇSS1 
standartlarını karşılamaya ve çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirlik ilkelerini desteklemeye 
çalışmaktadır. 
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ÇSS Gereksinimler Ulusal Mevzuat 
Kapsamı Belirlenen Boşluklar Boşlukları Kapatmak için Önerilen Aksiyonlar 

inananlar için erken belirti ve hızlı 
düzeltmeyi kolaylaştırabilecek etkili bir 
şikâyet mekanizmasının kullanılmasını 
destekler. 

• Tedarik zinciri yönetimi de ÇSS1'de 
vurgulanmaktadır. 

Sosyal konulara/değerlendirmelere ilişkin 
prosedürler sınırlıdır ve yalnızca ikincil veri 
toplamaya dayalı genel bilgiler içermektedir. Etki 
alanına ilişkin tanımlar, somut sosyal temel, 
paydaş tanımları, anlamlı paydaş katılımı 
prosedürleri, sosyal etkiler ve hafifletmeler, 
kümülatif etkiler ve Ç&S izleme planı 
bulunmamaktadır. 

ÇSS2: İş ve 
Çalışma 
Koşulları 

Projede yer alan tüm çalışanlar 
için adil iş gücü uygulamaları 
ve güvenli çalışma koşulları 
sağlamak.  

Ulusal iş kanunları ve 
yönetmeliklerine uymak. 

Çalışanlara eğitim verilmesi ve 
kapasite geliştirme sağlanması.  

Türk İş Kanunu, 
işçi hakları ve 
çalışma koşullarına 
ilişkin 
düzenlemeleri 
içermektedir. İş 
Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu'nda İSG ile 
ilgili hükümler 
detaylandırılmıştır. 

Uluslararası İyi Endüstriyel Uygulamalara (GIIP) 
genel olarak uyum sağlanmasına rağmen, inşaat 
projelerindeki işgücü riskleri İSG önlemlerinin 
yeterince uygulanmamasından, fazla mesai ve 
buna bağlı olarak ücret ödenmemesinden ve 
kadın ve erkeklere eşit olmayan muameleden 
kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, ulusal iş ve 
çalışma koşulları mevzuatı kapsamında, 
çalışanların şikayetlerini işverene iletmelerine 
olanak tanıyan bir Çalışan ŞGM’si için özel bir 
gereklilik bulunmamaktadır. 

Proje yüklenicilerinin özellikle çalışma saatleri, 
ücretler ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş 
kanunları ve yönetmeliklerine uyduklarını teyit 
edilmesi ve Proje uygulaması boyunca uyumunun 
izlenmesi gerekmektedir.  

Yüklenicinin kendi İşgücü Yönetim Planını (İYP), 
projenin İYP'sine göre hazırlaması gerekmektedir. 
Bu belge, Cinsel Sömürü, İstismar ve Cinsel Taciz 
(CSİ/CT) olaylarının önlenmesine ilişkin hükümler 
içeren bir Davranış Kuralları içerecektir. CSİ/CT 
için anonim raporlamaya açık olmasını sağlayan 
bir Çalışan Şikayet Mekanizması kurulmalıdır. 

Buna ek olarak AYGM, birincil tedarikçileri 
kapsayan çocuk ve zorla çalıştırma vakaları için 
bir izleme sistemi kuracaktır. 

İşgücü Akını Yönetim Planı ve İşçi Kampı Yönetim 
Planı, AYGM'nin gözetimi altında yüklenici 
tarafından PUB'nin ETMIC alt birimine sunulmak 
üzere hazırlanacaktır. 
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ÇSS Gereksinimler Ulusal Mevzuat 
Kapsamı Belirlenen Boşluklar Boşlukları Kapatmak için Önerilen Aksiyonlar 

ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi 

Proje uygulaması sırasında 
kaynak kullanımını, atık 
üretimini ve kirliliği en aza 
indirmek  

Enerji tüketimini, su kullanımını 
ve emisyonları azaltmak için 
önlemlerin uygulanması 

Türk çevre 
mevzuatı, kirliliğin 
önlenmesi ve 
kaynak yönetimine 
ilişkin 
düzenlemeleri 
içermektedir.  

Türkiye'deki ulusal kanun ve yönetmeliklerin çoğu 
Avrupa Birliği (AB) direktifleriyle uyumludur. ÇSS3 
ile Türk ulusal mevzuatı arasında büyük bir boşluk 
bulunmamaktadır. Ulusal ÇED süreci etkilerin 
belirlenmesinde oldukça başarılıdır, ancak etki 
azaltma yöntemleri ve izleme konusunda ayrıntılı 
bir genel bakış sunulmasını gerektirmez. Bununla 
birlikte, ÇSS3 kapsamında, müşterinin 
alternatifleri değerlendirmesi ve projenin tasarımı 
ve işletimi sırasında projeyle ilgili sera gazı 
emisyonlarını azaltmak için teknik ve mali açıdan 
uygulanabilir ve uygun maliyetli seçenekleri 
uygulaması gerekmektedir. 

Alt yönetim planları ve izleme programları, son 
ÇED Yönetmeliği ile Türk mevzuatına entegre 
edilmeye başlanmıştır. Ayrıca, atık, hava kirliliği, 
su kaynakları, atıksu, gürültü seviyesi gibi başlıca 
çevresel konularda ulusal mevzuattaki etkiler ve 
azaltma yöntemleri ile ÇSS3 arasında önemli bir 
boşluk bulunmamaktadır. Diğer yandan, ÇSS3, 
Proje kapsamında Dünya Bankası Grubu (DBG) 
Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları gibi 
uluslararası kabul görmüş standartlarda 
yansıtıldığı gibi uluslararası iyi uygulamalarla 
tutarlı kirlilik önleme ve kontrol teknolojilerinin ve 
uygulamalarının uygulanmasını gerektirmektedir. 

Belirlenen bu eksiklikleri gidermek için proje, 
kaynak verimliliğini ve kirlilik önleme tedbirlerini 
artırmayı amaçlayan çeşitli önerilen eylemleri 
uygulamaya koymuştur. İlk olarak, proje yaşam 
döngüsü boyunca kaynak tüketimini ve kirlilik 
oluşumunu en aza indirmek için ÇSS3 
standartlarını entegre eden kapsamlı alt yönetim 
planları geliştirilmiştir. Bu planlar, atık üretimini 
azaltmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve 
kirlilik risklerini azaltmak için belirli stratejileri, 
teknolojileri ve en iyi uygulamaları özetlemektedir. 
Ayrıca proje, sıkı kirlilik önleme standartlarına 
uyumu sağlamak için gelişmiş kirlilik kontrol 
teknolojilerine ve arıtma sistemlerine yatırım 
yapmıştır. Kaynak tüketimini, atık üretimini ve 
kirlilik seviyelerini takip etmek için düzenli izleme 
ve raporlama mekanizmaları da oluşturularak 
zamanında müdahaleler ve sürekli iyileştirme 
sağlanmıştır. Bu proaktif önlemler sayesinde 
proje, ÇSS3 gerekliliklerine uyum sağlamayı, 
çevresel riskleri azaltmayı ve sürdürülebilir kaynak 
yönetimi uygulamalarını teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. 

Ayrıca, DBG ÇSG Kılavuzlarının ilgili gereklilikleri 
ÇSS3'e uygun olarak Projeye uygulanmıştır. 
Türkiye'deki gerekliliklerin DBG ÇSG 
Kılavuzlarında sunulan seviye ve önlemlerden 
farklı olduğu durumlarda, proje standartlarından 
daha sıkı olan gereksinim (en sıkı deşarj ve 
emisyon standartları gibi) uygulanacaktır. 

ÇSS4: Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

Proje sahalarının yakınında 
yaşayan toplulukların sağlık ve 
güvenliğini korumak. 

Türk İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, 
işyeri güvenliğini 
ele almaktadır.  

Türk ulusal mevzuatında toplum sağlığı, emniyeti 
ve güvenliğine ilişkin genel ilkeler farklı 
düzenlemeler altında yer almaktadır. Genel ilkeler 
ÇSS4 ile benzerlik göstermektedir. Ancak işgücü 
akışı, toplumsal cinsiyet etkileri ve şiddete dayalı 
riskler gibi sosyal konular, kümülatif 

Proje faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel 
riskleri belirlemek için toplum sağlığı ve 
güvenliğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 
Belirlenen riskleri azaltmak için toplum sağlığı ve 
güvenliği yönetim planı hazırlanmıştır. 
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 Proje faaliyetleriyle ilişkili 
potansiyel sağlık ve güvenlik 
risklerinin belirlenmesi.  

Riskleri en aza indirmek ve acil 
durumlara müdahale etmek için 
önlemler geliştirilmesi. 

değerlendirme ve dış paydaşlarla iletişim 
mekanizması ile birlikte ÇSS4 kapsamında daha 
fazla öne çıkmaktadır. 

Ne güvenlik personelinin güç kullanmasına 
yönelik tanımlanmış bir risk ne de toplum, sağlık 
ve güvenlik göz önünde bulundurularak önlemeye 
yönelik hafifletici tedbirler bulunmaktadır. 

Güvenlik personeli 

 Tarama ve Eğitim: Güvenlik personeli 
geçmiş davranışları açısından 
incelenmeli ve insan haklarına saygı 
gösterecek ve şiddetin tırmanmasını 
önleyecek şekilde eğitilmelidir. 

 Davranış Kuralları: Güvenlik güçleri, 
topluluk üyelerini koruyan ve yerel 
yasaları gözeten bir davranış kuralına 
uymalıdır. 

 Topluluk Katılımı: Toplum güvenlik 
önlemleri hakkında bilgilendirilmeli ve 
endişelerin giderilmesi için mekanizmalar 
oluşturulmalıdır. 

 İzleme ve Hesap Verebilirlik: Güvenlik 
personelini izlemek ve herhangi bir 
şikayet veya olaya müdahale etmek için 
sistemler mevcut olmalıdır. 

ÇSS5: Arazi 
Edinimi, Arazi 
Kullanımında 
Kısıtlamalar ve 
Gönülsüz 
Yeniden 
Yerleşim 

Gönülsüz yeniden yerleşim ve 
arazi ediniminden kaçınılması 
veya en aza indirilmesi.  

Kaçınılmazsa, etkilenen 
topluluklara tazminat ve yardım 
sağlanması.  

Yerli halkların ve hassas 
grupların haklarına ve 
çıkarlarına saygı gösterilmesi.  

Türk Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu 
ve İskan Kanunu 
arazi edinimi ve 
tazminat 
prosedürlerini 
düzenlemektedir.  

Türk mevzuatı öncelikle resmi arazi sahiplerine ve 
kayıtlı mülklere odaklanmakta ve arazi sahipleriyle 
sınırlı olmak üzere piyasa değerine dayalı 
tazminat sağlamaktadır. Yeniden yerleşim yardımı 
asgari düzeydedir ve çoğunlukla nakit tazminatı 
içermektedir. Paydaş istişareleri her zaman 
zorunlu değildir, bu da paydaş katılımının sınırlı 
olmasına yol açmaktadır. Şikayetler için 
mekanizmalar olsa da, bunlar genellikle iyi 
duyurulmamakta veya etkilenen tüm insanlar için 
erişilebilir olmamaktadır. Ayrıca, yeniden yerleşim 
süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine 
yönelik hükümler sınırlıdır ve ekonomik yerinden 
edilmeden ziyade fiziksel yerinden edilmeye daha 
fazla odaklanılmaktadır. Hassas grupların 
ihtiyaçları özel olarak ele alınmamıştır ve 

Arazi kullanımı ve topluluklar üzerindeki 
potansiyel etkileri değerlendirmek için proje 
planları gözden geçirilmelidir. Etkilenen 
topluluklara danışarak yeniden yerleşim planları 
geliştirilmelidir. Tazminat ve yardım önlemlerinin 
adil ve şeffaf olması sağlanmalıdır. 

Proje kapsamında planlanan herhangi bir arazi 
edinimi faaliyeti bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte, projenin uygulanması sırasında arazi 
ediniminin gerekmesi durumunda bir Yeniden 
Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) hazırlanmıştır.  

Herhangi bir tür arazi ediniminin gerekli olması 
durumunda, YYÇ'ye dayalı olarak bir YYP 
hazırlanacaktır. Arazi edinimi, geçici veya kalıcı 
satın alma veya kiralama gibi tüm işlemleri 
kapsar. Bu işlemlere başlamadan önce tüm 
hissedarlar, arazi sahipleri, resmi ve gayri resmi 
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etkilenen kişilere geçiş dönemi desteği için sınırlı 
hükümler bulunmaktadır. 

kullanıcılar bilgilendirilmeli ve kendilerine 
danışılmalıdır. Tazminat, amortismanlar ve işlem 
maliyetleri olmaksızın ikame değerine dayalı 
olacaktır.  

ÇSS6: 
Biyoçeşitliliğin 
Korunması ve 
Sürdürülebilir 
Doğal Kaynak 
Yönetimi 

Biyoçeşitliliği ve habitatları 
korumak ve muhafaza etmek. 

 Biyoçeşitlilik üzerinde etkisi 
olabilecek projelerin tasarımı 
ve uygulanmasında azaltma 
hiyerarşisi ve ihtiyati 
yaklaşımın uygulanması ve 
canlı doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetiminin teşvik 
edilmesi.  

Türk mevzuatı, 
biyolojik çeşitliliğin 
korunması ve 
korunan alanlara 
ilişkin hükümler 
içermektedir.  

Politika düzeyinde bir boşluk yoktur, ancak önemli 
biyoçeşitlilik alanları, önemli doğa alanları, önemli 
kuş alanları ve önemli bitki alanları dahil olmak 
üzere uluslararası kabul görmüş yüksek 
biyoçeşitlilik değerine sahip alanlar ulusal 
mevzuat kapsamında tam olarak 
değerlendirilmemiştir/dikkate alınmamıştır. Ulusal 
mevzuatta da habitat değerlendirmesi için açık bir 
gereklilik bulunmamaktadır. 

Bu boşluğu doldurmak için ÇSED kapsamında 
yapılan biyoçeşitlilik değerlendirmeleri, 
uluslararası kabul görmüş yüksek biyoçeşitlilik 
değerine sahip alanları ve habitat 
değerlendirmesini kapsamıştır. Ayrıca bir 
Biyoçeşitlilik Yönetim Planı da hazırlanmıştır. 

ÇSS8: Kültürel 
Miras 

Proje faaliyetlerinden etkilenen 
kültürel miras alanlarının ve 
eserlerinin belirlenmesi ve 
korunması.  

Kültürel miras (somut ve somut 
olmayan) üzerindeki etkilerin 
önlenmesi veya en aza 
indirilmesi. 

Olumsuz etkileri azaltmak ve 
kültürel mirasın korunmasını 
teşvik etmek için önlemlerin 
uygulanması.  

Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kanunu 
(Sayı:2863) kültürel 
miras alanlarının ve 
eserlerinin 
korunmasına 
yönelik hükümler 
içermektedir.  

Ulusal mevzuat, ÇSS8'in gerekliliklerinin çoğunu 
kapsamaktadır. Ancak, projelerin somut olmayan 
kültürel miras üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir 
şekilde değerlendirilmesi gerekmemektedir. Buna 
ek olarak, ulusal mevzuat sadece tescilli kültürel 
mirası kapsarken, ÇSS8 yasal olarak korunup 
korunmadığına bakılmaksızın tüm kültürel miras 
için geçerlidir. 

• ÇSED'in hazırlanması sırasında hem tescilli 
hem de tescilli olmayan somut ve somut 
olmayan kültürel mirası kapsayan kültürel 
miras değerlendirmesi yapılmıştır.  

• Bu doğrultuda bir Kültürel Miras Yönetim Planı 
hazırlanmıştır ve tüm inşaat sözleşmelerine 
dahil edilecektir.  

• Bir Rastlantısal Buluntu Prosedürü 
hazırlanmıştır (Bkz. Ek-6, Kültürel Miras 
Yönetim Planı'nda verilmiştir) ve tüm inşaat 
sözleşmelerine dahil edilecektir. 

• Proje faaliyetleri, deneyimli kültürel miras 
uzman (lar)ı tarafından izlenecektir. İhtiyaç 
duyulması halinde, sahaya özgü etki azaltma 
önlemleri tanımlanacak ve inşaat çalışmaları 
kültürel miras uzman (lar)ı tarafından 
denetlenecektir. 

• ÇSED çalışmaları doğrultusunda kültürel miras 
varlıkları mevzuatına ilişkin bir boşluk analizi 
gerçekleştirilmiştir. ÇSS 8 ve Ulusal mevzuat 
açısından bu boşluklar ve bu boşluklar için 
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ÇSS Gereksinimler Ulusal Mevzuat 
Kapsamı Belirlenen Boşluklar Boşlukları Kapatmak için Önerilen Aksiyonlar 

önerilen eylemler ÇSED Bölüm 4.6'da (Kültürel 
Miras) sunulmuştur. Proje kapsamında yer 
alan ve projeden etkilenebilecek kültürel miras 
varlıkları ile ilgili olarak söz konusu bölümde 
yer alan öneriler dikkate alınmalıdır. 

ÇSS10: 
Paydaş 
Katılımı ve 
Bilgi Paylaşımı 

Proje yaşam döngüsü boyunca 
paydaşlarla iletişim kurulması. 

Proje faaliyetleri, riskleri ve 
etkileri hakkında zamanında ve 
ilgili bilgiler sağlanması  

Paydaşların endişelerini ve 
şikayetlerini etkili bir şekilde ele 
almak. 

Türk mevzuatında 
şikâyet 
mekanizmalarına 
ilişkin hükümler yer 
alabilir, ancak 
projeye özgü 
mekanizmalar için 
özel rehberlik 
gerekebilir.  

ÇSS10'a göre projeye özgü mekanizmaların 
geliştirilmesi ve projenin yaşam döngüsü boyunca 
etkilenen topluluklarla istişare edilmesi çok 
önemlidir. 

Proje Ç&S riskleri ve etkileri ile ilgili bilgilerin 
duyurulmasına yönelik planlar da dahil olmak 
üzere, ilgili paydaşları belirlemek ve onlarla 
etkileşim kurmak için bir Paydaş Katılım Planı 
geliştirilmiştir. Paydaş katılımı, proje 
başlangıcından önce ve projenin tüm aşamaları 
boyunca aktif olacaktır. 

Bilgi paylaşımı ve geri bildirim toplama 
mekanizmaları oluşturulmuştur.  

Etkilenen topluluklar ve paydaşlarla istişare 
halinde projeye özgü bir şikâyet mekanizması 
geliştirilmiştir. 
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3.3 Kurumsal Bağlılık 

AYGM, kendi yapısı içinde ve ÇSYP'de yer alan tüm çevresel ve sosyal planların 
uygulanmasından ve ilgili etki azaltma önlemlerinin ve yönetim kontrollerinin 
danışmanlar/yükleniciler tarafından uygulanmasının sağlanmasından sorumludur. AYGM, ilgili 
planların uygulanması için gerekli kurumsal kapasiteyi ve kaynak tahsisini sağlamayı taahhüt 
etmektedir. Türk mevzuatı ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış olan 
ÇSYP'nin uygulanması doğrultusunda Proje standartlarına uygun hareket edilecek, herhangi 
bir uyumsuzluk olması durumunda gerekli önlemler alınacaktır. AYGM'nin çevresel ve sosyal 
politika çerçevesinin temel ilkeleri aşağıdaki gibidir;  
 Ulusal kültüre ve kültürlerarası hassasiyetlere, evrensel insan haklarına ve doğal 

kaynaklara saygılı olmak ve AYGM'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde çevre koruma 
önlemlerine ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak, 

 Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının benimsenmesi, 
 BM İnsan Hakları Beyannamesi'ne uymak, 
 Sürekli gelişimi sağlamak için Ç&S performansını ulusal standartlara, Dünya Bankası 

standartlarına ve sektördeki en iyi uygulamalara göre ölçmek, değerlendirmek ve 
denetlemek, 

 Kurumsal imajı iyileştirmek ve böylece AYGM Organizasyonu ile Projeden Etkilenen 
Topluluklar arasında güven oluşturmak için paydaşlarla aktif ve açık bir diyalog 
sürdürmeye büyük önem vermek ve 

 ÇSED taahhütlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra tazminat ve şikayetlere zamanında 
yanıt verilmesini sağlayarak Projede etik iş uygulamalarının ve iyi kurumsal imajın 
teşvik edilmesi. 
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4 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİ VE RİSKLERİ 

Projenin inşaat ve işletme aşamalarındaki çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri Tablo 3'te 
özetlenmiştir. Projenin her aşaması için ilgili etki azaltma önlemleri ve izleme planları sırasıyla 
Bölüm 7 ve Bölüm 8'de detaylandırılmıştır. 

Tablo 3. Projenin Çevresel ve Sosyal Etkileri ve Riskleri 

Konu İnşaat aşamasındaki ilişkili etkiler ve/veya 
riskler 

İşletme aşamasındaki ilişkili etkiler 
ve/veya riskler 

Arazi Kullanımı, 
Toprak ve 
Jeoloji 

 Mevcut arazi kullanım düzeninde ve 
görsel peyzajda geçici bozulma riskleri 

 Arazi işgali ile ilgili projeyle ilgili faaliyetler 
nedeniyle devlete ait veya özel mülk olan 
bitişik mülklere doğrudan veya dolaylı 
zarar verme riskleri 

 Üst toprağın sıyrılmasının ekolojik 
reseptörlerle birlikte ekilebilir ve mera 
arazileri üzerindeki etkileri 

 Kötü toprak yönetiminden kaynaklanan 
toprak erozyonu riski 

 Atık, atık su ve tehlikeli maddelerin 
uygunsuz yönetimi nedeniyle toprak 
kirlenmesi riski 

 Heyelan, depremsellik ve jeoteknik 
konularla ilgili riskler 

 Heyelan, depremsellik ve jeoteknik 
konularla ilgili riskler 

 Bakım ve onarım faaliyetleri 
sırasında toprağın kirlenme riski 

Gürültü  Arazi hazırlığı ve inşaat faaliyetleri 
nedeniyle gürültü seviyelerinde artış 

 Tren hareketi/trafik akışı ve buna 
bağlı titreşimler, sabit tren faaliyetleri, 
sesli uyarı sinyalleri ve bu amaçlar 
için kullanılan makine ve 
ekipmanlardan kaynaklanan periyodik 
bakım faaliyetleri nedeniyle gürültü 
seviyelerinde artış 

Hava Kalitesi ve 
Sera Gazı 
Emisyonları 

 Kazı, beton işleri, malzeme depolama, 
boşaltma ve taşıma süreçlerinden 
kaynaklanan toz oluşumu ve dizel motorlu 
iş makineleri/ekipmanlarından 
kaynaklanan hava emisyonları nedeniyle 
hava kalitesinde azalma 

 İnşaat araçlarının çalışmasından 
kaynaklanan sera gazı katkısı 

 Bakım ve destek araçları da dahil 
olmak üzere projeyle ilişkili araçların 
çalışması nedeniyle; elektrik üretimi 
ve ısıtma sistemi gibi projenin 
işletilmesi için kullanılan enerji 
kaynakları nedeniyle; araç ve 
ekipman bakımı da dahil olmak üzere 
bakım faaliyetleri nedeniyle; işe gidip 
gelen personel ve ziyaretçiler gibi 
operasyonla ilişkili düzenli araç trafiği 
nedeniyle hava kalitesinde azalma 

Su Kaynakları, 
Su Kalitesi ve 
Atıksu 

 Altyapı ve üstyapının kurulması nedeniyle 
yüzey suyu akışı ve taşkın riski üzerindeki 
etkiler 

 İnşaat faaliyetleriyle ilişkili su tüketimi 
nedeniyle su miktarları üzerindeki etkiler 

 Atık, atık su ve tehlikeli maddelerin kötü 
yönetimi nedeniyle yüzey suyu ve yeraltı 
suyu kalitesi üzerindeki etkiler 

 Trenlerin hareketi, atık birikimi ve 
kimyasal ve tehlikeli madde 
depolaması nedeniyle toz erozyonu 
ve emisyonlardan kaynaklanan 
yüzey suyu ve yeraltı suyu nitelikleri 
üzerindeki etkiler 

 Tren yıkama, istasyon tesisleri ve 
bakım sahaları için işletme suyu 
tüketiminden kaynaklanan su 
miktarları üzerindeki etkiler 

Kaynaklar ve 
Atık Yönetimi 

 Kazı fazlası malzemelerin 
depolanmasından kaynaklanabilecek olası 
etkiler 

 Tehlikeli ve tehlikesiz katı atıkların 
yetersiz yönetiminin çevresel kaynaklar 
(toprak, yüzey suyu ve yeraltı suyu), 
ekolojik reseptörler ve iş ve toplum sağlığı 
ve güvenliği üzerindeki etkileri 

 Bölgedeki atık yönetim tesislerine ilave 
yük 

 Kötü atık yönetimi nedeniyle bakım, 
onarım ve temizlik işlerinden 
kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz 
katı atıkların çevre kirliliğine ve 
mesleki ve toplumla ilgili sağlık ve 
güvenlik risklerine yol açabilecek 
potansiyel etkileri 

 En iyi yönetim uygulamalarının ve 
etkin atık yönetiminin yokluğunda 
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Konu İnşaat aşamasındaki ilişkili etkiler ve/veya 
riskler 

İşletme aşamasındaki ilişkili etkiler 
ve/veya riskler 

 İnşaat ve rehabilitasyon faaliyetleri 
nedeniyle hammadde ve enerji kullanımı 

proje alanı çevresindeki atık yönetim 
tesislerine ek yük 

Kültürel Miras 

 Arazi hazırlığı ve inşaat faaliyetleri 
sırasında somut kültürel mirasın fiziksel 
olarak bozulması (karşılaşılabilecek 
tesadüfi buluntular) 

- 

Biyolojik Çevre 

 Arazi hazırlığı ve inşaat faaliyetleri 
nedeniyle bitki örtüsü ve toprak kayıpları, 
biyoçeşitlilik kayıpları, flora ve fauna 
habitatının (ekosistem) bozulması/yok 
edilmesi ve faunanın yer değiştirmesi/yok 
edilmesi dahil habitat kaybı/parçalanması 
riskleri 

 İstilacı yabancı türlerin girişiyle ilişkili 
riskler 

 Doğal yaşam alanları ve yüksek koruma 
önemine sahip flora ve fauna türleri 
üzerindeki dolaylı etkiler (toz, hava 
emisyonları, gürültü, atık, su ve toprak 
kalitesi üzerindeki etkiler) 

 Proje alanının eski haline 
getirilmemesi ve entegre bitki örtüsü 
yönetimi stratejileri nedeniyle habitat 
kaybı/parçalanması/yer değiştirmesi 

 İstilacı yabancı türlerin girişiyle ilişkili 
riskler 

İşgücü ve 
Çalışma 
Koşulları Dahil 
Sosyo-Ekonomik 
Çevre 

 Arazi hazırlığı ve inşaat faaliyetleri 
nedeniyle demiryolu çalışanları, yerel 
halk, hassas gruplar ve proje personeli 
için riskler 

 Sosyal uygunluk, CSİ/CT konuları ve 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz 
riskleri 

 Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma, 
ayrımcılık, örgütlenme hakkı ve işgücü 
akını ile ilgili işgücü ve çalışma koşulları 
üzerindeki etkiler 

 Paydaş katılımı ve şikâyet 
mekanizmasının uygulanmamasından 
kaynaklanan riskler 

 Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma, 
ayrımcılık, örgütlenme hakkı ve 
işgücü akını ile ilgili işgücü ve 
çalışma koşulları üzerindeki etkiler 

 Paydaş katılımı ve şikâyet 
mekanizmasının 
uygulanmamasından kaynaklanan 
riskler 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

 İSG'nin kötü yönetimi nedeniyle artan 
sağlık ve güvenlik riskleri 

 İSG'nin kötü yönetimi nedeniyle artan 
sağlık ve güvenlik riskleri 

Toplum Sağlığı 
ve Güvenliği 

 İnşaat trafiği nedeniyle trafik ve yaya 
güvenliğine yönelik riskler 

 Acil Durum Hazırlığı ve Müdahalesi ile 
ilgili Riskler 

 Yetersiz davranış yönetimi nedeniyle 
güvenlik personeli riski 

 Toplumun sağlık sorunlarına maruz 
kalması 

 Yaya güvenliği ve hemzemin geçit 
için riskler 

 Acil Durum Hazırlığı ve Müdahalesi 
ile ilgili riskler 

 Genel demiryolu işletme güvenliği ile 
ilgili riskler 

Ayrıca, enerji nakil hatları, ariyet sahaları/taş ocakları, kırma eleme tesisleri ve hazır beton 
santralleri gibi ilgili ve/veya yardımcı tesislerin çevresel ve sosyal değerlendirmesi, bu tesislerin 
spesifik konumları ve teknik detayları bilindikten sonra hem ulusal hem de DB ÇSÇ gereklilikleri 
doğrultusunda inşaat işleri başlamadan önce yapılacaktır. Bu değerlendirmeler, potansiyel risk 
ve etkilerin belirlenmesinin yanı sıra gerekli etki azaltma önlemlerinin geliştirilmesi ve 
uygulanmasından sorumlu olacak olan PUB'nin ETMIC alt birimi tarafından 
gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak, bu tesisler için ek Ç&S değerlendirmeleri ve sahaya özgü 
bulgular, inşaat işlerinin başlamasından önce, inşaat danışmanı seçildikten sonra, Dünya 
Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ile uyumlu olarak alt yönetim planları ile birlikte 
Yüklenicinin ÇSYP'sine dahil edilecektir. 
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5 YÖNETİM PLANLARI 

Demiryolunun rehabilitasyonu, modernizasyonu ve işletilmesi; toprak kirliliği, hava kalitesi, 
gürültü kirliliği, su kullanımı, atık yönetimi ve biyoçeşitlilik dahil olmak üzere çevre üzerinde 
etkiler yaratacaktır. İnşaat faaliyetleri; toprağın bozulmasına, kazı yapılmasına ve malzeme 
taşınmasından kaynaklı ağır metaller ve hidrokarbonlar gibi kirleticilerin salınımına yol açabilir. 
Toprak erozyonu, yağış veya yüzey akışından kaynaklanabilir ve uygun erozyon kontrol 
önlemleri çok önemlidir. 
Hava kalitesi, inşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tozdan etkilenirken, lokomotifler ve 
bakım tesisleri kirletici maddeler yaymaktadır. Kazık çakma, ray döşeme ve diğer inşaat 
faaliyetleri nedeniyle gürültü kirliliği kaçınılmazdır. Gürültü bariyerleri, zamanlama kısıtlamaları 
ve uygun ekipman bakımı inşaat kaynaklı gürültüyü azaltabilir. Su kullanımı da inşaat 
faaliyetlerinden etkilenir ve verimli su yönetimi uygulamaları esastır. 
Atık ve atıksu yönetimi, molozların, tehlikeli maddelerin ve evsel atıkların sistematik olarak 
toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi yoluyla yönetilecektir. Yükleniciler atık 
minimizasyon stratejileri uygulayacak ve tehlikeli madde bertarafı için katı protokollere 
uyacaktır. İşletme aşamasında, atık ve atıksu yönetimi, demiryolu tesislerinde temizlik ve çevre 
standartlarının korunmasına odaklanacaktır. 
Endemik/nadir türleri ve yüksek öneme sahip türler ve habitatlar üzerindeki potansiyel etkileri 
belirlemek için etki alanında biyoçeşitlilik araştırmaları yapılmıştır. Etki azaltma önlemleri 
tanımlanmış ve bir BYP hazırlanmıştır. 
Bir sosyal etki değerlendirmesi saha araştırması gerçekleştirilmiş ve temel bulgular, projenin 
olumlu etkisinin ulaşım olanaklarının iyileştirilmesiyle ilgili olduğunu, gençlere, öğrencilere ve 
turistlere fayda sağladığını göstermiştir. Bununla birlikte, olumsuz etkiler arasında hayvancılık 
ve otlatma faaliyetleri üzerindeki etkiler, karayolu taşımacılığı firmalarını ve yerel minibüs-
otobüs işletmecilerini olumsuz etkileme yer almaktadır. 
Demiryolu hattı boyunca toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili endişeler de yetersiz kontrollü 
geçitler, koruyucu bariyerler ve hemzemin geçitlerle vurgulanmaktadır. Yerel katılımın 
artırılması için yerel katılım, okuma yazma bilmeme ve bölgesel dil hassasiyetleri dikkate 
alınmalıdır. Ayrıca, engelli ve yaşlı dezavantajlı bireyler de katılım açısından dikkate alınmalıdır 
(ayrıntılar için PKP'ye bakınız). 
AYGM, Dünya Bankası politikalarına uygun bir bilgi sistemi kuracak ve yönetecek ve aktif bir 
şikâyet mekanizması ve paydaş katılımı yoluyla kamuoyu görüşlerini toplayacaktır. 
ÇSYP'nin başarılı bir şekilde uygulanması ve ÇSED kapsamında ele alınan tüm çevresel ve 
sosyal konulara ilişkin risk ve etkilerin yönetim kontrollerinin ortaya konulması amacıyla 
hazırlanan yönetim planları Ekler bölümünde sunulmuştur. Her bir plan, ele aldıkları konulara 
özgü etki azaltma önlemlerini içermekte ve Proje'nin ilerleyen aşamalarında geliştirilecek diğer 
plan ve prosedürler için çerçeve oluşturmaktadır. Kapsadıkları çevresel ve sosyal konulara 
bağlı olarak planların yapısında bazı farklılıklar olabileceğinden, planların genel yapısı 
aşağıdaki gibidir: 
 Amaç ve Kapsam 
 Hedefler 
 Roller ve Sorumluluklar 
 Etki Azaltıcı Önlemler ve Yönetim Kontrolleri 
 Eğitim, Raporlama ve İzleme 

Bu ÇSYP hem İnşaat-ÇSYP’sini hem de İşletme-ÇSYP'sini içermektedir. Yükleniciler, İnşaat-
ÇSYP'yi, alt yönetim planları da dahil olmak üzere kendi sahalarına özgü ÇSYP'nin, yani 
Yüklenicinin ÇSYP'sinin (Y-ÇSYP) hazırlanması için kılavuz olarak kullanacaktır. 
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ÇSYP kapsamında sunulan alt yönetim planları ve içerikleri Tablo 4 ile verilmiştir. İnşaat 
yüklenicisi/yüklenicileri bu planları temel alarak kendi sahaya özgü alt yönetim planlarını 
geliştirecek ve uygulayacaktır. Benzer şekilde, TCDD projeye özel alt yönetim planlarını 
işletme aşamasının başlamasından önce hazırlayacak ve işletme faaliyetleri sırasında buna 
uygun olarak uygulayacaktır. 

Tablo 4. Alt Yönetim Planları  

Doküman Kodu Alt Yönetim Planı Kapsam 

CNR-ETMIC-TSGYP-001 
(Bkz. Ek-1) 

Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Planı 
(TSGYP) 

Arazi hazırlığı, inşaat ve rehabilitasyon faaliyetleri 
sırasında projenin risklerini ve yerel toplulukların 
emniyeti ve güvenliği üzerindeki etkilerini en aza 
indirmeyi amaçlamaktadır. 

CNR-ETMIC-ADHMP-001 
(Bkz. Ek-2) 

Acil Durum Hazırlık ve 
Müdahale Planı (ADHMP) 

Acil durumlar ortaya çıktığında belirli eylemlerin 
gerçekleştirilmesi ve belirlenmiş protokollerin takip 
edilmesi için net bir çerçeve sağlamak üzere 
geliştirilmiştir. Planın ikili bir amacı vardır: ilk olarak, 
projenin hem inşaat hem rehabilitasyon hem de işletme 
aşamalarında acil durumları proaktif olarak önlemeyi; 
ikinci olarak, beklenmedik acil durumlar nedeniyle 
oluşabilecek potansiyel zararları en aza indirmeyi 
amaçlamaktadır. 

CNR-ETMIC-KÖAYP-001 
(Bkz. Ek-3) 

Kirlilik Önleme ve Atık 
Yönetim Planı (KÖAYP) 

KÖAYP'nin amacı, kaynak verimliliğini ve kapasite 
yönetimini geliştirmek ve kirliliğin önlenmesi ve atık 
yönetimi için gereklilikleri ana hatlarıyla belirlemektir. 

CNR-ETMIC-TYP-001 
(Bkz. Ek-4) Trafik Yönetim Planı (TYP) 

Trafik yükünün mevcut trafik yükü ile birlikte 
değerlendirilerek Projenin inşaat ve işletme 
aşamalarında gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda 
oluşacak çevre ve toplum üzerindeki risklerin ve 
olumsuz etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için 
gerekli etki azaltıcı önlemleri ve idari uygulamaları içerir. 

CNR-ETMIC-BMP-001 
(Bkz. Ek-5) 

Biyoçeşitlilik Yönetim Planı 
(BMP) 

Proje güzergahı içinde ve çevresinde biyolojik çeşitliliğin 
korunması ve sürdürülebilir yönetimi için stratejileri ve 
eylemleri özetleyen kapsamlı bir belgedir. 

CNR-ETMIC-KMYP-001 
(Bkz. Ek-6) 

Rastlantısal Buluntu 
Prosedürleri dahil Kültürel 
Miras Yönetim Planı 
(KMYP) 

Proje güzergahı içinde ve çevresinde kültürel miras 
kaynaklarının belirlenmesi, korunması ve yönetilmesine 
yönelik strateji ve eylemleri ana hatlarıyla belirtir. 

CNR-ETMIC-İSGYP-001 
(Bkz. Ek-7) 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Planı (İSGYP) 

Bir işyeri veya proje sahasında çalışanların sağlık, 
güvenlik ve refahını sağlamayı amaçlayan önlemleri ve 
protokolleri ana hatlarıyla belirtir. Mesleki tehlikeleri 
azaltmak ve güvenli bir çalışma ortamını teşvik etmek 
için risk değerlendirmelerini, güvenlik eğitimini, acil 
durum prosedürlerini ve ilgili düzenlemelere uyumu 
kapsar. 
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6 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANININ UYGULANMASI 

ÇSYP, Projenin farklı aşamalarında meydana gelen değişikliklere yanıt vermek için 
uyarlanabilir bir yönetim yaklaşımıyla uygulanacak ve dinamik bir doküman olarak, 
gerektiğinde Projenin mevcut durumunu, saha özelliklerini ve yönetim gereksinimlerini 
yansıtacak şekilde güncellenecektir. 
AYGM, ÇSYP'yi uygun bir organizasyon yapısı altında, Proje standartlarına uygun, paydaş 
katılımı ve bilgi paylaşımı gereklilikleri doğrultusunda çalışan yeterli ve nitelikli personel ile 
uygulamak ve yüklenicilerin/alt yüklenicilerin yönetim kontrollerini benimsemelerini sağlamakla 
yükümlüdür. 

6.1 Organizasyon Yapısı  

Çevresel ve sosyal bir sistemi yönetmek çok yönlü bir yaklaşım ve kurumsal kapasite gerektirir. 
Bir kuruluşun sahip olması gereken iki temel özellik: 
Stratejik Vizyon ve Bağlılık: 
Liderlik: Kuruluşun üst düzey liderleri çevresel ve sosyal sorumluluğa sarsılmaz bir bağlılık 
göstermelidir. Sürdürülebilirliği temel iş stratejisine entegre ederek tüm kuruluşun gidişatını 
belirlerler. 
Net Politikalar ve Hedefler: Çevrenin korunması, sosyal eşitlik ve toplum refahı ile ilgili 
kapsamlı politikalar ve ölçülebilir hedefler oluşturmak çok önemlidir. Bu politikalar her düzeyde 
karar alma sürecine rehberlik eder. 
Risk Değerlendirmesi ve Azaltma: Kuruluşlar çevresel etkileri, sosyal riskleri ve paydaşların 
endişelerini dikkate alarak kapsamlı risk değerlendirmeleri yapmalıdır. Bu, proaktif hafifletme 
stratejilerini mümkün kılar. 
İşlevler Arası Entegrasyon: Çevresel ve sosyal hususlar, satın alma ve operasyonlardan 
pazarlama ve finansa kadar tüm işlevlere entegre edilmelidir. İş birliği eksikliği, etkili yönetimi 
engeller. 
Operasyonel Yetenekler: 
Uzmanlık ve Eğitim: Kuruluşların çevresel düzenlemeleri, sosyal dinamikleri ve paydaş 
katılımını anlayan yetenekli profesyonellere ihtiyacı vardır. Düzenli eğitimler güncel bilgi sağlar. 
İzleme ve Raporlama: Sağlam izleme sistemleri çevresel performansı, sosyal göstergeleri ve 
uygunluğu takip eder. Şeffaf raporlama paydaşlar arasında güven oluşturur. 
Paydaş Katılımı: Topluluklar, STK'lar, düzenleyiciler ve çalışanlarla etkili iletişim esastır. 
Kuruluşlar aktif olarak dinlemeli, endişeleri ele almalı ve olumlu etki için iş birliği yapmalıdır. 
Sürekli İyileştirme: Uyarlanabilir bir zihniyet kritik öneme sahiptir. Kuruluşlar başarı ve 
başarısızlıklardan ders çıkarmalı, stratejilerini uyarlamalı ve çevresel ve sosyal uygulamalarını 
sürekli olarak geliştirmelidir. 
AYGM, UAB’ye bağlı özel bütçeli bir kamu kurumudur. Devlet tarafından inşa edilecek 
demiryolları, lojistik köyler, merkezler veya üsler, limanlar, barınaklar, kıyı yapıları, 
havaalanlarının plan ve projelerini hazırlamak, onaylamak ve bu ulaştırma altyapılarını inşa 
etmek ve/veya ettirmek AYGM'nin görev ve sorumlulukları arasındadır. Proje, inşaatın 
tamamlanmasının ardından TCDD Genel Müdürlüğü'ne devredilecektir. TCDD Genel 
Müdürlüğü, Projeyi demiryolu işletmeciliği kapsamında çevresel ve sosyal yönetim sistemine 
dahil edecektir. 
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AYGM bünyesinde Proje Uygulama Birimi (PUB) kurulduktan sonra, Proje kapsamında arazi 
hazırlık ve inşaat işlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak İnşaat Yüklenicileri, ÇSYP 
kapsamında çevresel ve sosyal konuları ve doğal kaynakları yönetecektir. İnşaat Yüklenicileri 
hem kendi bünyesinden hem de dışarıdan danışmanlar tutarak danışmanlık hizmeti alacaktır. 
Yükleniciler, ÇSYP kapsamında belirlenen yönetim kontrollerinin uygulanması ile ilgili olarak 
gerektiğinde aşağıdaki konularda gerekli uzmanları istihdam edecektir: 
 Çevre Uzmanları, 
 Kültürel Miras Uzmanları, 
 Ekolojik / Biyolojik Uzmanlar, 
 Toprak / Peyzaj Uzmanları, 
 Sosyal / Halkla İlişkiler Uzmanları, 
 Çevresel ve Sosyal Eğitmenler. 

Yükleniciler, Ç&S gerekliliklerinin sahada sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için 
tüm personelinin (yüklenici ve alt yüklenici personeli dahil) Ç&S sorumluluğu bilincine sahip 
olmasından sorumlu olacaktır. 
AYGM tarafından bir Tasarım ve Denetim Danışmanı görevlendirilecek ve bu danışman, 
mühendislik yapıları da dahil olmak üzere projenin nihai tasarımının gözden geçirilmesinden, 
inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce, yerleşim planı ve tasarımı belirlenmediği için ÇSED 
kapsamında değerlendirilemeyen diğer proje bileşenlerinin (erişim yolları vb.) ve ilgili/yardımcı 
tesislerin (enerji nakil hattı, ariyet ocakları vb.) çevresel ve sosyal değerlendirmesi gibi hem 
ulusal hem de DB ÇSÇ gereklilikleri doğrultusunda gerekli ek çevresel ve sosyal çalışmaların 
yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Bu çalışmaların bulguları ilgili alt yönetim planlarına ve 
Yüklenicinin ÇSYP'sine (Y-ÇSYP) yansıtılacaktır. Tasarım ve Denetim Danışmanı ile finansal 
kapanış tamamlandıktan sonra sözleşme yapılacak ve inşaat öncesinde gerekli 
değerlendirmeler yapılacaktır. Ek inşaat öncesi fauna araştırmaları, inşaat öncesi aşamada 
AYGM'nin gözetiminde Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. 
AYGM ve İnşaat Yüklenicileri tarafından yürütülecek ÇSYS yapısı, Şekil 2’de tanımlanan 
organizasyon yapısı ile yönetilecektir. 
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Şekil 2.ÇSYS Organizasyon Yapısı 

 

6.2 Roller ve Sorumluluklar 

Proje sahibi olarak, projenin çevresel ve sosyal konularını yönetmek ve Yüklenici tarafından 
gerekli mekanizmaların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak AYGM'nin 
sorumluluğundadır. AYGM PUB ve İnşaat Yüklenicilerinin rol ve sorumluluklarına ilişkin bir 
çerçeve Tablo 5 ile sunulmuştur. 

Tablo 5. ÇSYP'nin Uygulanmasına İlişkin Rol ve Sorumluluklar 

AYGM PUB 

 ÇSYP ve ilgili yönetim planlarının uygulanması ve ÇSYP kapsamındaki tüm taahhütlerin yerine getirilmesi, 
 ÇSYP ve alt yönetim planlarının Yüklenicilerle paylaşılması, Yüklenicilere uygulama planlarının 

hazırlanmasında rehberlik edilmesi, bu planların onaylanması, 
 Gerektiğinde ÇSYP'nin güncellenmesi ve ek taahhütlerin Yüklenicilerle paylaşılması, 
 Proje kapsamında çalışmak üzere yetkin Çevre, Sosyal ve ÇSG personelinin ve dış uzmanların istihdam 

edilmesi, 
 Tüm Proje personeline ÇSG eğitimlerinin verilmesi, 
 ÇSG konuları ve ÇSYP gereklilikleri hakkında personele eğitim verilmesi 
 ÇSYP uygulamaları ile ilgili inceleme, izleme ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi, 
 Yüklenici faaliyetlerinin ÇSYP gereklilikleri doğrultusunda denetlenmesi, 
 Önemli tesadüfi bulgular durumunda işin durdurulması (Rastlantısal Buluntu Prosedürü, ÇSYP’nin bir 

parçası olan Kültürel Miras Yönetim Planı içinde yer almaktadır.) 
 Proje standartlarına uyumun sağlanması, uyumsuzluk durumunda gerekli acil düzeltmelerin yapılması, 
 Çevre, insan sağlığı ve güvenliğini tehdit eden her durumda işin durdurulması, 
 Çevresel, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği kazalarının takibinin ve analizinin sağlanması, 
 Paydaş katılımının sağlanması, şikâyet mekanizmasının uygulanması, açık iletişim yoluyla sürekli bilgi 

aktarımının sağlanması, 
 İnşaat çalışmaları sırasında karşılaşılan olaylar ve kazalar, çevresel dökülmeler vb. dahil ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, çevre, etkilenen topluluklar, toplum veya çalışan üzerinde önemli bir olumsuz etkisi 
olan veya olması muhtemel olan Proje ile ilgili herhangi bir olay veya kazayı (olayın veya kazanın meydana 
gelmesinden sonraki 48 saat içinde) derhal Banka'ya bildirmek, 

AYGM
Genel Müdür

Plan & Proje Dairesi Genel Müdür Yardımcısı

Demiryolları Etüt Proje 
Dairesi

Demiryolları Yapım 
Dairesi

Proje Uygulama Birimi

Tasarım & Denetim 
Danışmanı

İnşaat Yüklenicisi
Proje Müdürü

Çevre Yönetim ve İzleme 
Ekibi

İSG Yönetim ve İzleme 
Ekibi

Halkla İlişkiler Yönetim 
ve İzleme Ekibi

3.Taraf Ç&S 
Danışmanı 
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 Olay veya kaza, Kök Neden Analizi bulguları, alınan veya alınması planlanan acil önlemler veya düzeltici 
eylemler, ödenen tazminat ve uygun olduğu şekilde herhangi bir yüklenici ve gözetim danışmanı tarafından 
sağlanan bilgiler hakkında yeterli ayrıntının sağlanması. Olay raporunun Dünya Bankası'nın Çevresel ve 
Sosyal Olaylara Müdahale Araç Kiti (ESIRT) ile uyumlu olduğundan emin olunması. 

 Banka'nın talebi olması halinde, olay veya kaza hakkında ilgili raporun hazırlanması (kök neden analizi, 
alınan önlemler ve telafi önlemlerini içeren bir olay raporunu içerecek şekilde; talep edildiği gibi Banka'ya 
30 gün içinde sunulacaktır) ve tekrarlanmasını önlemek için gerekli aksiyonların alınması, 

 Mühendislik/tasarım değişiklikleri, güzergâh/konum değişiklikleri, çevresel ve sosyal konularla ilgili mevzuat 
değişiklikleri, yetki hüküm değişiklikleri, yeni çevresel/sosyal verilerin ortaya çıkması, inşaat/işletme 
stratejisi değişiklikleri veya paydaşların projeyi etkilemesi nedeniyle bir değişiklik olması durumunda eylem 
ve değerlendirmelerin koordinasyonu. 

İnşaat Yüklenicileri 

 ÇSYP ve alt yönetim planlarının tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi, 
 AYGM tarafından belirlenen ek taahhütlerin uygulanması, 
 Proje standartlarına uygunluğun sağlanması, ilgili tüm izin ve ruhsatların alınması 
 İnşaat faaliyetlerinin (taşeron faaliyetleri de dahil olmak üzere) izlenmesi ve ÇSYP kapsamında önlemler 

alınması, 
 ÇSYP yapısına uygun olarak uygulama ve izleme planlarının / prosedürlerinin geliştirilmesi, AYGM'nin 

onayından sonra uygulanması, 
 Proje kapsamında yetkin Çevre, Sosyal ve ÇSG personelinin istihdam edilmesi, 
 Yüklenicilere ve alt yüklenicilerin personeline çevresel ve sosyal (iş sağlığı ve güvenliği dahil) konularda 

gerekli eğitimlerin verilmesi, 
 Çevresel, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği kazalarının takibinin ve analizinin sağlanması, 
 ÇSYP uygulamaları ile ilgili çevre denetimleri, izleme ve iç denetimler, AYGM'ye raporlama, 
 Proje paydaşları tarafından dile getirilen çevresel ve sosyal olaylara veya şikayetlere yanıt vermek ve 

gerektiğinde düzeltici eylemleri uygulamak. 
 Kaza ve olayların derhal bildirilmesi ve Proje ömrü boyunca proje sahasında bir olay kaydının tutulması, 
 Değişim Yönetimi Süreci Formu (Bkz. Ek-8) doldurularak değişim sürecinin yönetilmesi ve AYGM, DB ve 

AIIB'nin nihai tasarım aşaması da dahil olmak üzere sürecin detayları ve sonuçları hakkında 
bilgilendirilmesi. 

Denetim Danışmanı (DD) 

 DD, inşaat faaliyetlerinin onaylı tasarımlara, planlara ve şartnamelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak 
için inşaat faaliyetlerini düzenli olarak izleyecektir. 

 İnşaat işlerinin gerekli standartlara ve şartnamelere uygun olmasını sağlamak için kalite güvence ve kalite 
kontrol süreçlerini denetleyeceklerdir. 

 DD, inşaat aşaması boyunca çevresel ve sosyal koruma önlemlerinin yanı sıra sağlık ve güvenlik 
düzenlemelerine uyulduğunu doğrulayacaktır. 

 İnşaat faaliyetlerinin durumunu, karşılaşılan sorunları ve bunları ele almak için alınan önlemleri 
detaylandıran düzenli ilerleme raporları hazırlayacaklardır. 

 DD, proje kapsamı, tasarımı veya şartnamelerinde önerilen değişiklikleri değerlendirecek ve bunların 
fizibilitesi ve potansiyel etkileri hakkında tavsiyelerde bulunacaktır. 

 İnşaat yüklenicileriyle yapılan sözleşmeleri yönetecek ve sözleşme yükümlülüklerine, ödeme planlarına ve 
performans gerekliliklerine uyulmasını sağlayacaklardır. 

 DD, inşaat sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların veya çatışmaların çözümünü kolaylaştıracak ve 
gerektiğinde ilgili paydaşları sürece dahil edecektir. 

 İşveren, yükleniciler, düzenleyici kurumlar ve finansman kurumları da dahil olmak üzere proje paydaşları 
arasında iletişim ve koordinasyonu kolaylaştıracaklardır. 

 Proje uygulamasına yönelik potansiyel riskleri belirleyip değerlendirecek ve bunları hafifletmek için 
stratejiler geliştireceklerdir. 

 DD, proje personeline ve yüklenicilere proje uygulamasının ilgili teknik ve yönetimsel yönleri hakkında eğitim 
ve kapasite geliştirme sağlayabilir. 

 İnşaat kayıtları, denetim raporları ve yazışmalar da dahil olmak üzere tüm proje belgelerinin uygun şekilde 
muhafaza edilmesini ve arşivlenmesini sağlayacaktır. 

3. Taraf Çevresel ve Sosyal Danışman 

 Etkinlik ve uygunluğun sağlanması için çevresel ve sosyal etki azaltma önlemlerinin uygulanmasının 
izlenmesi ve değerlendirilmesi. 

 İyi uygulamalar ve uluslararası iyi endüstri standartları da dahil olmak üzere çevresel ve sosyal konularda 
proje paydaşlarına teknik uzmanlık ve rehberlik sağlamak. 

 Toplumun kaygı ve çıkarlarının yeterince ele alınmasını sağlamak için paydaş katılımı ve istişare 
süreçlerinin kolaylaştırılması. 
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 Proje personeli ve paydaşlar için çevresel ve sosyal yönetim ve uyum gereklilikleri konusunda eğitim ve 
kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 Proje yönetimine, finansman kuruluşlarına ve düzenleyici makamlara çevresel ve sosyal performans ve 
uygunluk hakkında raporlama yapılması. 

 Çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için 
denetimler ve incelemeler yapmak. 

 Proje dokümantasyonunun ve raporlamasının, finansman kuruluşlarının ve düzenleyici makamların 
çevresel ve sosyal koruma önlemlerine ilişkin gereksinimlerini karşılamasını sağlamak. 

6.3 Değişim Yönetimi Süreci 

ÇSED'de belirtilen koşulları ve taahhütleri etkileyen Proje değişiklikleri ve kilit kontrol 
belgelerindeki değişiklikler, değişim yönetimi sürecine tabidir. 
Bu değişim yönetimi süreci şu durumlarda uygulanır: 
 Mühendislik/Tasarım değişiklikleri, 
 Rota/yer değişiklikleri, 
 Çevresel ve sosyal konularla ilgili yürürlükteki mevzuat değişiklikleri, 
 Yetki hükmü değişiklikleri, 
 Her türlü yeni çevresel/sosyal veriler, 
 İnşaat/operasyon stratejisindeki değişiklikler, 
 Paydaşların projeyi etkileme durumları. 

AYGM'deki PUB bünyesinde yer alan ve iş kapsamından sapma eylemlerinin ve 
değerlendirmelerinin koordinasyonundan sorumlu olan Değişim Kolaylaştırıcısı, PUB'daki 
ÇSED Uzmanının yukarıda belirtildiği gibi potansiyel çevresel ve sosyal etkileri olabilecek 
herhangi bir değişiklikten haberdar edilmesini sağlar. 
6.3.1 Değişimin ilk değerlendirmesi 
Önerilen değişikliğin uygulanmasından önce, Değişim Kolaylaştırıcısı, ilgili teknik uzmanlarla 
birlikte önerilen değişikliğin potansiyel etkilerini değerlendirir. 
Ek-8'de verilen Değişim Yönetimi Süreci Formu (DYS Formu), önerilen değişiklikle ilişkili 
potansiyel çevresel ve sosyal konuları özellikle tanımlamak için kullanılır. Bu süreç sonucunda 
potansiyel çevresel ve sosyal sorunlar tespit edilirse, değerlendirilmek üzere DYS verileri 
teslim edilerek Proje Direktörü bilgilendirilir. 
6.3.2 Değişimin Koordinasyonu 
DYS verileri Değişim Kolaylaştırıcısından alındıktan sonra Proje Direktörü ÇSED Uzmanı, 
Toplumla İrtibat Görevlisi ve Paydaş Yönetimi Uzmanı ile koordinasyon sağlar. Toplum İrtibat 
Görevlisi ve Paydaş Yönetimi Uzmanı, DYS verilerini gözden geçirir ve değişiklikle ilgili olarak 
bir paydaş istişaresi ve/veya yeni hafifletmeler gerekip gerekmediği konusunda tavsiyede 
bulunur.  
Proje Direktörü, ÇSED Uzmanı, Toplumla İrtibat Uzmanı ve Paydaş Yönetimi Uzmanının geri 
bildirimlerinin DYS formuna yansıtılmasını ve ÇSED Uzmanı, Toplumla İrtibat Görevlisi ve 
Paydaş Yönetimi Uzmanının değerlendirme sonuçları ile birlikte Değişim Kolaylaştırıcısına 
iletilmesini sağlar. 
6.3.3 Değişimin Değerlendirilmesi 
Proje Direktörü, ÇSED çalışmaları kapsamında olmayan değişiklikle ilgili potansiyel çevresel 
ve sosyal risk ve etkilerin ÇSED'de kullanılan benzer etki değerlendirme metodolojisi 
kullanılarak değerlendirilmesini sağlar. Önemli bir çevresel veya sosyal etki tespit edilirse, 
Proje Direktörü şunları yapacaktır: 
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 Değişikliğin bir "ÇED" gerektirip gerektirmediğini veya Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından bir "Proje Tanım Dosyası" hazırlanmasının gerekli olup 
olmadığının belirlenmesi, 

 Ulaşılması gereken çevresel standartların ve hedeflerin tanımlanması, 
 Çevresel ve sosyal etkilerin yönetilme ve giderilme şeklinin ana hatlarıyla belirlenmesi, 

örneğin fiziksel kontroller veya ek yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, yani çevresel 
kılavuzlar, prosedürler veya eğitim gerekliliklerinin belirlenmesi, 

 Gerekli iş gücü ve mali kaynakları detaylandırmak, 
 İlgili verilerin "Değişimin Kolaylaştırıcısı" tarafından değerlendirilmesi için söz konusu 

konuları DYS veri formuna işlenmesi ve iletilmesi. 
Güzergâh ve Tesis Konumu ile ilgili değişiklikler 
Değişikliğin güzergâh veya tesis değişikliği ile ilişkili olması durumunda, Değişim 
Kolaylaştırıcısı daha sonra Proje Direktörünü bilgilendirir (örneğin, Ek-8'deki DYS formu ile). 
Proje Direktörü; çevresel ve sosyal değerlendirme çalışmalarının yanı sıra resmi sürecin 
başlatılmasını sağlar. ÇSED Uzmanı, değişikliğin ek bir çevre izni ve/veya onayı gerektirip 
gerektirmediğini kontrol eder. 
Tasarım ile ilgili değişiklikler 
Eğer değişiklik mühendislik veya tasarım geliştirme ile ilişkiliyse, Değişim Kolaylaştırıcısı bu 
değişikliklerden dolayı yeni emisyon türleri, gürültü, titreşim seviyeleri, enerji tüketimi vb. gibi 
ne tür yeni hususların beklendiğini belirler ve DYS veri formunda raporlar. Bu tür bir 
değerlendirme için Ek-8'deki DYS formu kullanılacaktır. Bulgular daha sonra Proje Direktörüne 
iletilir. Yeni bir husus tespit edilirse Proje Direktörü; çevresel ve sosyal değerlendirme 
çalışmalarını başlatır. ÇSED Uzmanı, değişikliğin ek bir çevre izni ve/veya onayı gerektirip 
gerektirmediğini kontrol eder. 
Yetki Hükümleri ve Mevzuat ile ilgili değişiklikler 
Değişiklik, İnşaat/İşletme Yürütme Stratejisindeki (örn. patlatma ihtiyacı, aralıklı işletme) veya 
Yönetim Stratejisindeki (örn. organizasyon, kaynak değişikliği) bir değişiklikten 
kaynaklanıyorsa, Proje Direktörü yeni stratejinin değerlendirilmesini sağlar ve ek çalışmaların, 
değerlendirmelerin veya hafifletmelerin gerekli olup olmadığını belirler ve gerekirse çevresel 
ve sosyal değerlendirme çalışmalarını buna göre başlatır. 
Paydaş Etkisi ile ilişkili değişiklikler 
Değişiklik, PKP'nin uygulanması yoluyla elde edilen yeni çevresel ve sosyal verilerden 
kaynaklanıyorsa, Proje Direktörü yeni verilerin değerlendirilmesini sağlar ve değişikliğin 
mevcut çalışmaların ve değerlendirmelerin sonuçlarını etkileyip etkilemediğini belirler. Proje 
Direktörü, gerektiğinde çevresel ve sosyal değerlendirme çalışmalarının uygulanmasını sağlar. 
6.3.4 Değişiklik için Bildirime Devam Edilmesi 
ÇSED Uzmanı (Toplum İrtibat Görevlisi ve Paydaş Yönetimi Uzmanı ile koordineli olarak) 
tarafından değerlendirilen ve doldurulan DYS veri formu, Değişim Kolaylaştırıcısı tarafından 
gözden geçirilecek ve değişikliğin uygulanabilir olması halinde, tanımlanan eylemlere devam 
edilmesi için tavsiyede bulunulacaktır. Devam bildiriminin alınması üzerine, bu uzmanlar buna 
göre hareket edecek ve çevresel ve sosyal değerlendirme çalışmalarını, paydaş/kamu 
istişaresini, izin süreçlerini veya değişikliğin uygulanması için gerekli diğer eylemleri 
başlatacaktır. 
6.3.5 Değişim Uygulaması 
Proje Direktörü, çevresel ve sosyal hususların tam olarak ele alındığını ve çevresel ve sosyal 
değerlendirme çalışmalarının, paydaş/kamu istişaresinin, izin süreçlerinin gerektiği gibi 
tamamlandığını ve ÇSYP ve alt yönetim planlarında gerekli revizyonların yapıldığını 
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doğrulamak için önerilen değişikliğin uygulanmasına yönelik ilerlemeyi gerektiği şekilde 
gözden geçirir. 

6.4 Paydaş Katılımı 

Projeye özgü geliştirilen PKP'nin temel amacı, paydaşların katılımına yönelik bir plan 
oluşturmaktır; bu plan, proje süresince kamuya açık bilgilerin paylaşılmasını ve paydaşlara 
danışılmasını içerir. Proje ekibinin paydaşlarla nasıl etkileşim kuracağını detaylandırır ve 
bireylerin projeyle ilgili faaliyetler hakkında endişelerini dile getirmeleri, girdi sağlamaları veya 
şikâyette bulunmaları için bir araç sağlamaktadır. 
PKP'nin birincil amacı, projeden etkilenen veya projeyle ilgilenen bireyler, gruplar ve kuruluşlar 
da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların aktif katılımını sağlamaktır.  
Projenin paydaş katılımına yaklaşımı, uygulanan yöntemler ve bugüne kadar yapılan ve 
yapılması planlanan paydaş katılımı faaliyetlerinin ayrıntıları PKP kapsamına dahil edilmiştir. 
AYGM, PKP'nin uygulanmasından sorumlu Yüklenici firma personeli ve dış danışmanlar da 
dahil olmak üzere tüm Proje çalışanları ile koordinasyonu sağlayacaktır. PKP düzenli olarak 
güncellenecek ve süreçle ilgili çıktılar ve düzeltici faaliyetler ÇSYP'nin güncellenmiş 
versiyonlarına yansıtılacaktır. 
Paydaşın Tanımlanması 
Projenin doğrudan etkileri 0-500 m koridoru içerisinde, dolaylı etkileri ise 0-5 km koridoru 
içerisinde gözlemlenecektir. Özet olarak; 
 1. Sosyal Etki Alanı, 0-500 m tampon, Birincil Sosyal Etki Alanı, Projenin doğrudan 

etkileri: Sosyal etki alanının merkezi istasyonlardır. İstasyon çalışanları bu etki alanının 
tam merkezinde yer almaktadır. Ayrıca bu sosyal etki alanı, 500 m'lik koridor içinde yer 
alan istasyonların çevresindeki yerleşimleri de kapsamaktadır. 

 2. Sosyal Etki Alanı, 0-5 km tampon, İkincil Sosyal Etki Alanı, Projenin dolaylı etkileri. 
Sosyal etki alanının merkezi demiryolu hattıdır. Bu sosyal etki alanı, 0-5 km koridoru 
içinde yer alan demiryolu hattı çevresindeki yerleşim yerlerini kapsamaktadır.  

Paydaşlar, sosyal etki alanlarına göre dört adımda belirlenir. Bu adımlar aşağıdaki gibidir. Bu 
tanımlamaların detayları projeye özgü PKP dokümanında verilmiştir. 
 Adım 1: Projeden Etkilenen Kişiler (PEK) ve Dezavantajlı / Hassas Bireyler veya Gruplar 

(DHBG'ler): Projeden doğrudan etkilenen bireyler veya gruplar. Bu projede, doğrudan 
etkilenen PEK'ler sırasıyla istasyon çalışanları, yerleşimlerin çevresindeki yerel halk ve 
bu yerleşimlerin yerel temsilcileridir. Bunlar 1. sosyal etki alanı içinde belirtilmiştir. 
Bu proje için, ÇSS10'a göre hassas gruplar, proje ile ilgili bilgilere erişim, istişarelere 
katılım ve duyurulara erişim gibi kısıtlamalara maruz kalabilecek özelliklere göre 
tanımlanmıştır. Dolayısıyla, Türkçe konuşmayan gruplar, yaşlılar ve engelliler bu proje 
için hassas gruplar arasında yer almaktadır. DHBG'lere ilişkin veriler çoğunlukla Adım 
1 ve Adım 2'deki çalışmalar aracılığıyla toplanmıştır. 

 Adım 2: PEK'ler: Projeden dolaylı olarak etkilenen bireyler veya gruplar. Bu projede, 
dolaylı olarak etkilenen PEK'ler sırasıyla demiryolu hattı çevresindeki yerel halk ve bu 
yerleşimlerin yerel temsilcileridir. Bunlar 2. sosyal etki alanı içinde belirtilmiştir. 
DHBG'lere ilişkin bilgiler de burada elde edilmiştir. 

 Adım 3: Diğer İlgili Taraflar (DİT): Projeyle ilgilenebilecek yerel ve bölgesel kurumlar. Bu 
projede bunlar ilçe ve il merkezlerinde belirtilmiştir. 

 4. Adım: Bu adımda, öğrenciler, gençler, kadınlar ve farklı etnik-kültürel geçmişe sahip 
gruplar da dahil olmak üzere projenin beklenen olumsuz etkilerinden diğerlerine göre 
daha fazla etkilenmesi beklenen paydaşlara ulaşılması hedeflenmiştir. Bu paydaşların 
yanı sıra tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi geçim kaynaklarına bağımlı gruplar da 
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projenin bu faaliyetler üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere çalışmaya dahil 
edilmiştir. 

Demiryolu çalışanlarının karşılaştığı mevcut koşullar, yan hat için arazi hazırlama ve inşaat 
faaliyetlerinin özel bağlamına uyarlanabilir. Sivas-Ardahan güzergâhı boyunca seyahat eden 
yolcular, özellikle hassas gruplar için erişilebilirlik, güvenlik ve konforun sağlanmasını 
gerektiren bu faaliyetlerden çeşitli etkiler yaşayabilir. Değişiklikler hakkında açık iletişim şarttır. 
Arazi hazırlığı ve yan yol inşaatı sırasında hassas gruplar üzerindeki spesifik etkilere özel 
önem verilmelidir. İlgili etkilerin ve etki azaltma önlemlerinin ayrıntıları ÇSED dokümanında 
tanımlanmıştır. İletişim engellerini ortadan kaldırmaya yönelik özel önlemler de Projeye özgü 
PKP dokümanında açıklanmaktadır. 

6.5 Şikâyet Mekanizması, Çalışanların Şikâyet Mekanizması ve CDŞT-CSİ/CT 

AYGM PUB, şikayetleri belgelemek ve denetlemekle görevlendirilmiş olup, şikayetleri 
kaydeden ve yöneten yerinde sosyal uzmanlar tarafından desteklenmektedir. AYGM PUB 
uzmanları, kapsamlı incelemelerin ardından zamanında yanıt vermekten ve çözümleri 
uygulamaktan sorumludur. Çözüm süreci yasal gerekliliklere ve Dünya Bankası standartlarına 
uygun olup, şikâyet sahipleri olası yasal yükümlülükler konusunda bilgilendirilmektedir. 
Yüklenicinin sosyal uzmanları da PKP kılavuz ilkelerine uygun olarak sahada bulunacak ve 
şikayetleri kaydetmek ve yönetmekle görevlendirilecektir. 
Çalışan ve toplum ŞGM uygulamasında, şikayetlerin iletilmesi için şikâyet kutusu ve elektronik 
araçlar da dahil olmak üzere birden fazla kanal oluşturulacak ve tüm şikayetler gizli olarak ele 
alınacaktır. Şikâyetleri alan Şikâyet Komitesi, tüm tarafların görüşlerini sunmalarına izin 
vererek kapsamlı bir soruşturma yürütür. Geçerli şikayetler, hesap verebilirliği ve etkinliği 
sağlamak için ilgili paydaşlara rapor edilen düzeltici eylem, belgelenmiş ilerleme ve sonuçları 
harekete geçirir. 
ÇSED kapsamında işgücü durumuna ilişkin tespit edilen riskler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 Yakınlarda konut bulunmaması personel için bir zorluk teşkil etmektedir 
 Belediye hizmetleri dışında kalan sahalar atık yönetimi gerektirir 
 Su sistemleri gibi altyapı eksiklikleri  
 Özellikle Erzurum, Erzincan ve Sivas bölgelerindeki ağır koşullar erişim, hava ve 

iletişim sorunlarını daha da kötüleştirmektedir. 
Ayrıntılı açıklamalar Projeye özgü PKP dokümanında verilmiştir. 

6.6 3.Taraf Çevresel ve Sosyal İzleme Faaliyetleri 

Projenin ÇSYP'si, Projenin işletme dönemi öncesinde, sırasında ve sonrasında olası olumsuz 
etkileri en aza indirmek için bir dizi yönetim planı ve etki azaltma önlemi içermektedir. AYGM, 
İnşaat Yüklenicisi ve Tasarım ve Denetim Danışmanı, ilgili önlemlerin inşaat öncesi ve inşaat 
aşamasında uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. 
3. Taraf Çevresel ve Sosyal İzleme Danışmanı, AYGM'ye tüm saha inşaat faaliyetlerinin etkin 
bir şekilde izlenmesini, ÇSED yükümlülüklerine karşı uygunsuzlukların tespit edilmesini ve bu 
eksikliklerin azaltılması için uygun yönetimsel kararların geliştirilmesini sağlamak ve tespit 
edilen eksikliklerin giderilmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere bağımsız bir üçüncü taraf 
çevresel ve sosyal izleme hizmeti sağlayacaktır. 
Çevresel ve sosyal izleme (Ç&S), etki azaltma önlemlerinin planlandığı gibi uygulanıp 
uygulanmadığına dair fikir veren proje yönetiminin önemli bir parçasıdır. Buna ek olarak, 
uygulamanın amaçlanan sonuçları Ç&S izleme ile doğrulanabilir.  Ç&S izleme aynı zamanda 
sürdürülebilir kalkınma bağlamında proje yönetiminin bir parçasıdır. Bu çalışmalar, projenin 



ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI CNR-ETMIC-CSYP-001 
Final Tarih Aralık 2024 Sayfa 39 / 90 

 

 
 

olası çevresel ve sosyal etkilerini belirler ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli hafifletici 
önlemleri önerir. 
Bu ÇSYP, temel performans göstergelerini (TPG) içeren bir İzleme Planı içermektedir. 3. taraf 
Ç&S İzleme Danışmanı, izleme çalışmaları sırasında Ç&S performansını bu TPG’lere göre 
gözden geçirecektir.  
İzleme çalışmaları tüm bu ÇSYP ile ekleri, Yeniden Yerleşim Çerçevesi ve bu ÇSYP raporunda 
atıfta bulunulan diğer ek belgeleri kapsayacaktır. Yüklenici tarafından yürütülen inşaat 
işlerinde, bu ÇSYP'de belirtilen tüm etki azaltma önlemlerini almalıdır.  
Sonuç olarak, ÇSED Raporundaki Ç&S değerlendirmeleri ve Ç&S etki azaltma planı ışığında 
bu ÇSYP'de belirtilen izleme gereklilikleri ile birlikte, AYGM ve İnşaat Yüklenici(ler)inin tüm 
yükümlülüklerini yerine getireceği söylenebilir. Son olarak, 3. Taraf Çevresel ve Sosyal İzleme 
Danışmanı ile Tasarım ve Denetim Danışmanı, Yüklenici(ler)in çevresel ve sosyal faaliyetlerini 
izleyecektir. 
AYGM tarafından 3. taraf izleme danışmanı için bir İş Tanımı (Teknik Şartname) hazırlanacak 
ve bu iş tanımı kredi veren bankaların incelemelerine ve onayına tabi olacaktır. İş Tanımı, nihai 
tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacaktır. 

6.7 İzleme, Raporlama ve Değerlendirme 

ÇSYP ve ilgili Alt Yönetim Planlarının uygulanmasını değerlendirmek amacıyla AYGM ve 
Yüklenici tarafından düzenli iç denetimler ve çevresel ve sosyal izleme yapılacaktır. Denetim 
ve izlemenin genel çerçevesi doğrultusunda aşağıdaki hususlar kontrol edilmelidir. 
 Çevresel ve sosyal yönetim planlarının ve Yüklenici uygulama planlarının tüm personel 

tarafından uygulanması, 
 Proje standartlarını oluşturan ulusal mevzuata, DB ÇSÇ'ye ve ilgili DBG kılavuzlarına 

uyumun sağlanması ve 
 Proje faaliyetleri, Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planındaki (ÇSTP) taahhütlerini 

karşılayacak ve ÇSYP ile uyumlu olacak şekilde yürütülmektedir. 
AYGM PUB ve Yüklenici, yürüttükleri Proje faaliyetlerinin gerektirdiği iç izleme/denetim 
faaliyetlerini gerçekleştirerek ilgili raporlamaları yapmakla yükümlüdür. İnşaat aşamasında tüm 
proje alanlarında günlük denetim ve izleme faaliyetlerinin ardından hazırlanacak haftalık, aylık 
ve üç aylık izleme raporları AYGM'ye sunulacaktır. Ayrıca, 3. Taraf Çevresel ve Sosyal İzleme 
Danışmanı ve ilgili uzmanlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yılda iki kez Çevresel ve 
Sosyal İzleme raporları hazırlanacak ve Dünya Bankası Projenin işleyişi ve çevresel ve sosyal 
konuların yönetimi hakkında bilgilendirilecektir. İnşaat öncesi ek çalışmalarla detaylandırılması 
gereken çevresel ve sosyal izleme programının çerçevesi Bölüm 7'de verilmiştir. 

6.8 ÇSYS Uygulaması için Kapasite Artırımı 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin (ÇSYS) etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, 
projeye dahil olan tüm paydaşlar için kapasite geliştirme çok önemlidir. Bu, proje personelinin, 
yüklenicilerin ve yerel toplulukların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eğitim ve geliştirme 
programlarını içerir.  
ÇSYS'nin sürekli uygulanmasını desteklemek için sağlam kurumsal çerçeveler oluşturmak ve 
uzman danışmanlığı ve teknik yardım yoluyla sürekli destek sağlamak çok önemlidir. Bu, 
çevresel ve sosyal yönetim için açık kılavuzlar ve protokoller geliştirmeyi, nitelikli personel ile 
yeterli personel seviyelerini sağlamayı ve sürekli iyileştirme ve öğrenme kültürünü teşvik 
etmeyi içerir. 
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Özellikle AYGM tarafından yürütülmekte olan projeler ve AYGM'nin sorumlulukları göz önünde 
bulundurulduğunda, projeye özel PUB ekibinin çevresel ve sosyal kapasitesinin artırılması 
tavsiye edilebilir. PUB'un ETMIC alt birimi, enerji nakil hatları, malzeme ocakları, kırma eleme 
tesisleri ve hazır beton tesisleri gibi ilgili ve/veya yardımcı tesislerin detayları belirlendiğinde ek 
Ç&S değerlendirmeleri ve çalışmaları yürüteceğinden, PUB personelinin eğitim programına 
katılması gerekmektedir. Ayrıca, yüklenicilerin bu ÇSYP'de ve hazırlanacak Y-ÇSYP'de 
belirtilen gereklilikleri etkin bir şekilde uygulamalarını sağlamak için gerekli eğitimin verilmesi 
esastır. 
Eğitim, çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi, etki azaltma önlemleri, izleme ve ilgili standart 
ve yönetmeliklere uyum ile ilgili anlayış ve pratik becerilerin geliştirilmesine odaklanacaktır. 
Ayrıca, biyoçeşitliliğin korunması, toplum katılımı, sağlık ve güvenlik protokolleri ve şikâyet 
giderme mekanizmaları gibi belirli konularda özel seminer/eğitim çalışmaları proje ekibinin 
yetkinliğini daha da güçlendirebilir. Kapasite geliştirme girişimleri, iklim direncinin proje 
planlama ve yürütmeye entegre edilmesinin önemini de vurgulamalıdır. Eğitim programı, Tablo 
6 ile açıklanan ana hatları içerecek ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır. 

Tablo 6. Eğitim Programı 

Konu Eğitmen Katılımcı Zaman Çerçevesi 

ÇSYP Gereklilikleri 
Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki Çevre 
Yönetimi ve İzleme Ekibi 

AYGM PUB 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

İnşaat sırasında (yılda bir 
kez tekrarlanacak) 

Kirliliğin Önlenmesi ve 
Atık Yönetimi (su/atık su 
yönetimi dahil) 

Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki Çevre 
Yönetimi ve İzleme Ekibi 

AYGM PUB 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

İnşaat sırasında (yılda bir 
kez tekrarlanacak) 

Kültürel miras yönetimi 
ve farkındalık 

Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki Çevre 
Yönetimi ve İzleme Ekibi 

AYGM PUB 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

İnşaat sırasında (yılda bir 
kez tekrarlanacak) 

DBG ÇSG Gereklilikleri 
Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki Çevre 
Yönetimi ve İzleme Ekibi 

AYGM PUB 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

İnşaat sırasında (yılda bir 
kez tekrarlanacak) 

Biyoçeşitlilik ve Habitat 
(BYP gereklilikleri dahil) 

Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki Çevre 
Yönetimi ve İzleme Ekibi 

AYGM PUB 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

İnşaat sırasında (yılda bir 
kez tekrarlanacak) 

Paydaş Yönetimi (yerel 
topluluklarla etkileşim 
gereklilikleri dahil) 

Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki Halkla 
İlişkiler Yönetim ve 
İzleme Ekibi 

AYGM PUB 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

İnşaat sırasında (yılda bir 
kez tekrarlanacak) 

Davranış Kuralları, 
Şikayet Mekanizması, 
Cinsiyete Dayalı Şiddet, 

Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki Sosyal ve 

AYGM PUB İnşaat öncesi ve yeni işe 
alınan personel için 
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Konu Eğitmen Katılımcı Zaman Çerçevesi 

Cinsel Sömürü ve 
İstismar / Cinsel Taciz 
konusunda farkındalık 
eğitimleri (İYP’ye uygun 
şekilde) 

Halkla İlişkiler Yönetim 
ve İzleme Ekibi 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

Geçim Kaynakları Etki 
Yönetimi 

Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki Halkla 
İlişkiler Yönetim ve 
İzleme Ekibi 

AYGM PUB 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

İnşaat sırasında (yılda bir 
kez tekrarlanacak) 

İSG yönetimi (acil durum 
hazırlığı ve müdahalesi 
dahil) ve farkındalık 

Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki İSG 
Yönetim ve İzleme Ekibi 

AYGM PUB 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

İnşaat sırasında (yılda bir 
kez tekrarlanacak) 

Toplum sağlığı ve 
güvenliği yönetimi (trafik 
yönetimi dahil) ve 
farkındalık 

Üçüncü taraf danışman 
bünyesindeki Halkla 
İlişkiler Yönetim ve 
İzleme Ekibi 

AYGM PUB 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yüklenicilerin personeli 

İnşaat sırasında (yılda bir 
kez tekrarlanacak) 

ÇSYS uygulamalarının düzenli olarak denetlenmesi ve gözden geçirilmesi, geri bildirim 
mekanizmaları ile birlikte, iyileştirme alanlarının belirlenmesine ve en iyi uygulamalara 
bağlılığın sağlanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, tüm paydaşlar arasında güçlü iletişim 
kanallarının teşvik edilmesi, daha iyi koordinasyon ve şeffaflığı kolaylaştıracak ve böylece 
proje yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal yönetimin genel etkinliğini artıracaktır.  
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7 ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ AZALTMA PLANI 

Bu bölümde, Projenin ÇSED sürecinde tespit edilen ilgili çevresel ve sosyal riskler açıklanmaktadır. ÇSYP'nin aktif bir araç olarak hizmet etmesi 
gerektiğinden, proje uygulaması sırasında tespit edilen ek riskler tanımlandığı şekilde dahil edilecektir (inşaat öncesi, arazi hazırlığı ve inşaat ve 
işletme aşamalarıyla ilgili Ç&S etki azaltma planları için sırasıyla Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9'a bakınız). 

Tablo 7. Çevresel ve Sosyal Etki Azaltma Planı- İnşaat Öncesi 

Etki Açıklaması Etki Azaltıcı Önlemler Uygulama Planı Sorumluluk Maliyet 

Gelecekteki operasyonel güvenlik 
sorunları 

 AYGM tarafından TCDD yetkilileri ile bir protokol imzalanarak tasarım 
ve denetim sürecine dahil edilmesi ve/veya mevcut hattın işletme 
ekipleri ile aylık teknik toplantılar düzenlenerek güncel konular ve ortaya 
çıkabilecek potansiyel sorunlar hakkında fikir alışverişinde 
bulunulacaktır. 

ÇSYP AYGM (PUB) Ek maliyeti yoktur 

Arazi Kullanımı, Toprak ve Jeoloji 

Ekilebilir Araziler Üzerindeki Etkiler 

 Arazi kullanımına geçici kısıtlamalar getirildiğinde, yerel halk 
bilgilendirilecek ve alternatif erişim yolları belirlenecektir. 

 ŞGM dahil olmak üzere projeye özgü PKP, etkilenen toplulukların Ç&S 
riskleriyle ilgili şikayetlerini takip etmek için kullanılacaktır.  

PKP Yükleniciler ve/veya 
AYGM (PUB) 

Paydaş Katılım Planı 
Bütçesine dahil 
edilmiştir:  

320,000 ABD doları 

Meralar Üzerindeki Etkiler  ŞGM dahil olmak üzere projeye özgü PKP, etkilenen toplulukların Ç&S 
riskiyle ilgili şikayetlerini takip etmek için kullanılacaktır. PKP Yükleniciler ve/veya 

AYGM (PUB) 

Paydaş Katılım Planı 
Bütçesine dahil 
edilmiştir:  

320,000 ABD doları 

Depremsellik 
 Proje kapsamında kurulacak tüm mühendislik yapıları ve üst yapılar 

depreme dayanıklı tasarım parametreleri ve kriterleri dikkate alınarak 
tasarlanacak ve inşa edilecektir. 

ÇSYP 

ADHMP 

AYGM (PUB) 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanlığı 
hizmetlerine dahildir: 

500,000 ABD doları 

Gürültü 
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Etki Açıklaması Etki Azaltıcı Önlemler Uygulama Planı Sorumluluk Maliyet 

Gürültü Seviyeleri  ŞGM dahil olmak üzere projeye özgü PKP, etkilenen toplulukların Ç&S 
riskiyle ilgili şikayetlerini takip etmek için kullanılacaktır. 

PKP 

KÖAYP 

TSGYP 

AYGM (PUB)  Paydaş Katılım Planı 
Bütçesine Dahil 

Hava Kalitesi 

Hava Kalitesi   ŞGM dahil olmak üzere projeye özgü PKP, etkilenen toplulukların Ç&S 
riskiyle ilgili şikayetlerini takip etmek için kullanılacaktır. 

PKP 

KÖAYP 

TSGYP 

AYGM (PUB)  Paydaş Katılım Planı 
Bütçesine Dahil 

Su Kaynakları ve Atıksu Yönetimi 

Yeraltı Suyu Üzerindeki Etkiler  Su temini için ilgili makamlardan (belediyeler) gerekli izinler alınacaktır  

ÇSYP 

KÖAYP 

TSGYP 

Yükleniciler ve/veya 
AYGM (PUB) 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahildir: 

500,000 ABD Doları 

Kültürel Miras 

Kültürel Miras 

 Çalışmanın yürütüleceği alan kapsamlı bir şekilde analiz edilecek ve ilgili 
paydaşlara danışılacaktır. 

 Rastlantısal Buluntu Prosedürünü (Ek-6) içeren Kültürel Miras Yönetim 
Planı (KMYP) uygulanacaktır. 

ÇSYP 

KMYP 

AYGM  

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahildir: 

500,000 ABD Doları 

Biyoçeşitlilik 

Habitat Kaybı / Parçalanması 

 Proje personeli, kritik ve doğal habitatların ve türlerin hassasiyeti, 
koruma öncelikleri ve ayrıca inşaat öncesi araştırmalarla belirlenecek 
yuvalama alanları hakkında bilgilendirilecektir. 

 Proje personelinin biyolojik çeşitlilik ve endemik türlerin hassasiyeti 
konusunda bilgilendirilmesi için eğitimler düzenlenecektir. 

 Omurgasızlar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler için inşaat 
öncesi araştırmalar yapılacak (ÇSED Bölüm 4.7.2'de belirtildiği gibi) ve 
BMP güncellenecektir. 

 İnşaat çalışmaları başlamadan önce, demiryolu koridoru boyunca kritik 
habitatlar işaretlenecektir. 

ÇSYP 

BYP 

AYGM 

Tasarım ve Denetim 
Danışmanı 

Yükleniciler 
(Uygulama) 

İnşaat öncesi 
biyoçeşitlilik 
araştırmaları üzerine 
ek çalışma: 

350,000 ABD Doları 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahildir 
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Etki Açıklaması Etki Azaltıcı Önlemler Uygulama Planı Sorumluluk Maliyet 

 Kritik habitatlarda Proje ile ilgili hiçbir faaliyet yürütülmeyecektir. 
 Endemik türlerin tohumları vejetasyon döneminde (Mayıs-Eylül) 

toplanacaktır (Bkz. ÇSED Tablo 85) ve tohumlar Türkiye Gen 
Bankası'na teslim edilecektir. Bu araştırmalar AYGM'nin kontrolü altında 
Yüklenici tarafından bir Botanik Uzmanı ile gerçekleştirilecektir. 

 Gerektiğinde, fauna türlerinin popülasyonlarında net kayıp olmamasını 
sağlamak için, hayvan geçişleri için önemli olduğu belirlenen alanlarda 
yeni yapılar da dikkate alınacaktır. İnsan ve büyükbaş hayvan geçişini 
de sağlayacak ve otlaklara erişim sağlayacak geçitler Paydaş Katılım 
Planı (PKP) kapsamındaki istişareler yoluyla belirlenecektir. 

 Hayvan ölümlerini en aza indirmek için, güzergâh üzerinde hayvan 
geçişinin engelleneceği yerler ve hedef türlerin geçişini engellemek için 
kullanılacak yöntemler (çit, ses sinyali, kimyasal kovucular, ışık ve 
reflektörler vb.) de belirlenecektir. 

Sosyo-Ekonomik Çevre 

Çalışma Koşulları 

 Tarihi yapıların korunmasına öncelik vererek barınma ve 
şantiye/konaklama alanları için uygun yerleri belirlemek üzere yerel 
makamlar ve topluluklarla iş birliği yapılacaktır. 

 Temel olanaklara sürdürülebilir erişim sağlamak için yerel yönetimler ve 
işletmelerle ortaklık kurulacaktır. 

 Kesintileri en aza indirmek ve iletişim güvenilirliğini artırmak için yerel 
hizmet sağlayıcılarla iş birliği yapılacaktır. 

 Ağır kış koşullarının yaşandığı bölgelerde yeterli ısınma çözümleri için 
planlama yapılacak, odun ve kömür sobalarına alternatifler 
araştırılacaktır. 

 Atık toplama sorunlarını ele almak ve atık yönetim planları oluşturmak 
için yerel belediyelerle iş birliği yapılacaktır. 

 Erişim sorunları, hava koşulları ve iletişim sorunlarını göz önünde 
bulundurarak çözümler her bölgenin kendine özgü zorluklarına göre 
uyarlanacaktır. 

 Çalışanlar ve yük taşımacılığı için güvenlik ve işlevsellik sağlamak üzere 
tünel yapılarının değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine öncelik 
verilecektir. 

 Yüklenicinin, Projenin İşgücü Yönetimi Prosedürüne (İYP) göre kendi 
İşgücü Yönetim Planını hazırlaması gerekmektedir. Bu belge bir 
Davranış Kuralları içermelidir. Davranış Kuralları, CDŞT ve CSİ/CT 
olaylarına ilişkin yasal yükümlülükler dahil edilmelidir. İşçiler 
oryantasyon sırasında Davranış Kuralları konusunda eğitilecektir. Bu 

İYP 

PKP 

AYGM 

Yükleniciler 
(Uygulama) 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahildir: 

500,000 ABD Doları 
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Etki Açıklaması Etki Azaltıcı Önlemler Uygulama Planı Sorumluluk Maliyet 

eğitim, taciz sorunlarını ve yerel halkla kültürel çatışmayı önlemek için 
kamp alanlarında uygulanacaktır. 

 İlgili belgeler doğrudan çalışanlar, sözleşmeli çalışanlar, topluluk 
çalışanları ve birincil tedarik çalışanları için bağlayıcı olacaktır. 

 Borçlu, birincil tedarikçilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek potansiyel 
çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve ciddi güvenlik sorunları risklerini 
belirleyecektir. Birincil tedarikçinin düzeltmek için uygun adımları atması 
istenebilir. 

 CDŞT, CSİ/CT için anonim bildirime açık olmasını sağlayacak bir 
Çalışan Şikâyet Mekanizması kurulacaktır. 

Konutlar 

 Evlere ve diğer yapılara zarar vermekten kaçınılacaktır. 
 Gürültü ve titreşim gibi etkiler için danışma süreçleri aktif tutulacaktır. 
 Hanelerdeki hassas bireyler göz önünde bulundurulacaktır. 
 CSİ/CT şikayetlerinin ele alınmasını da içeren bir şikâyet mekanizması 

kurulacak ve sürdürülecektir. 
 Proje personeli ve yüklenici personeline yönelik CDŞT ve CSİ/CT’nin 

önlenmesi konusunda farkındalık artırma ve eğitim sağlanmalıdır. 

PKP 
Yükleniciler 

AYGM  
İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahildir 

Yolcular ve yerel halk 

 Hizmet kesintilerini en aza indirmek için inşaat faaliyetleri için kapsamlı 
bir program geliştirilecek ve mümkün olduğunca yoğun olmayan seyahat 
saatleri göz önünde bulundurulacaktır. 

 İnşaat sırasında yolcu hizmetlerinde sürekliliği sağlamak için alternatif 
ulaşım seçenekleri veya geçici düzenlemeler sağlanacaktır. 

 Yolcuları inşaatla ilgili değişiklikler hakkında bilgilendirmek için açık, 
şeffaf ve zamanında bilgi dağıtımına öncelik veren güçlü bir iletişim 
stratejisi uygulanacaktır. 

 Yolcuları inşaatla ilgili güncellemeler ve değişiklikler konusunda 
güncellemekten sorumlu özel bir iletişim ekibi kurulacaktır. 

 Tüm yolcular için bilgi erişilebilirliğini sağlamak amacıyla duyurular, 
tabelalar ve dijital platformlar gibi çoklu iletişim kanalları kullanılacaktır. 

 Yoğun seyahat saatlerinde kesintileri en aza indirerek ve inşaat 
sırasında yolcu deneyimini geliştirmek için kolaylıklar ve imkanlar 
sağlayarak yolcu konforuna öncelik verilecektir. 

 Yolcuları platformlardaki değişiklikler, tarifeler ve olası gecikmeler 
hakkında bilgilendirmek için düzenli güncellemeler ve bilgilendirici 
duyurular planlanacaktır. 

 Yolcuların soru ve geri bildirimleri için özel bir yardım hattı, çevrimiçi 
müşteri hizmetleri platformları ve kilit istasyonlarda bilgilendirme 
stantları gibi erişilebilir kanallar oluşturulacaktır. 

PKP 
Yükleniciler 

AYGM 
İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahildir 
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Etki Açıklaması Etki Azaltıcı Önlemler Uygulama Planı Sorumluluk Maliyet 

 Turizm acenteleri, yerel yetkililer ve etkilenen işletmelerle iş birliği 
yaparak kesinti sırasında alternatif stratejiler geliştirilecek, etkilenen 
bölgelerdeki ekonomik kayıpları en aza indirmek için turistik faaliyetlerin 
zamanlamasının ayarlanması veya yeniden yönlendirilmesi göz önünde 
bulundurulacaktır. 

 Etki azaltma önlemlerinin etkileri ve etkinliği hakkında geri bildirim 
toplamak için düzenli forumlar ve danışma oturumları aracılığıyla yerel 
topluluklar, yolcular ve işletmelerle iletişim kurulacaktır. 

 Etki azaltma önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek için bir izleme ve 
değerlendirme çerçevesi oluşturun ve geri bildirimlere, değişen 
koşullara ve gelişen inşaat zaman çizelgelerine dayalı olarak stratejiler 
düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir. 
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Etki Açıklaması                            Etki Azaltıcı Önlemler Uygulama Planı Uygulama ve İzleme 
Sorumluluğu Maliyet 

Arazi Kullanımı, Toprak ve Jeoloji 

Ekilebilir Araziler Üzerindeki Etkiler 

 Arazi hazırlığı ve inşaat çalışmaları, görünür ve uygun bir şekilde 
işaretlenecek olan belirlenmiş sahalarda yürütülecektir. Ayrıca, 
çalışma sahaları mümkün olduğunca en aza indirilecektir. 

 İnşaat personeline, önceden belirlenmiş inşaat sınırlarını 
korumaları için eğitim verilecektir. 

 Proje Şikâyet Mekanizması uygulanacaktır. Şikâyet Mekanizması 
aracılığıyla ekilebilir arazilerle ilgili herhangi bir yorum alınırsa, 
şikâyet değerlendirilecek ve gerektiğinde düzeltici eylemler 
planlanacak ve uygulanacaktır. 

 Yükleniciler, proje ile ilgili faaliyetler nedeniyle devlete veya özel 
mülkiyete ait komşu mülklere doğrudan veya dolaylı olarak zarar 
verilmesi durumunda, kendi bütçesinden gerekli düzeltici önlemleri 
alacaktır. 

YYÇ 
ÇSYP 
PKP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Paydaş Katılım 
Planı Bütçesine 
dahil edilmiştir:  

320.000 ABD 
doları ve  
Ek Eğitim 
Maliyeti: 10.000 
ABD doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir Meralar Üzerindeki Etkiler 

 Parçalanma etkilerini azaltmak için tüm Proje güzergahında 
tarımsal / çayır alt geçitleri ve menfezler bulunacak veya inşa 
edilecektir. 

 Arazi hazırlığı ve inşaat faaliyetleri, görünür ve uygun şekilde 
işaretlenmiş alanlarda gerçekleştirilecektir. Ayrıca, çalışma 
sahaları mümkün olduğunca en aza indirilecektir. 

 İnşaat personeline, önceden belirlenmiş inşaat sınırlarını 
korumaları için eğitim verilecektir. 

 Proje Şikâyet Mekanizmasını uygulanacaktır. Şikâyet 
Mekanizması aracılığıyla meralarla ilgili herhangi bir yorum 
alınırsa, şikâyet değerlendirilecek ve gerektiğinde düzeltici 
eylemler planlanacak ve uygulanacaktır. 

 İnşaat öncesi arazi hazırlığı sırasında mera alanlarını kullanan 
topluluk üyeleriyle bilgi paylaşımı yapılacak ve gerekli eğitimler 
verilecektir. 

 Proje ile ilgili faaliyetler nedeniyle devlet veya özel mülk olan 
komşu mülklere doğrudan veya dolaylı olarak zarar verilmesi 
durumunda, Yükleniciler kendi bütçelerinden gerekli düzeltici 
önlemleri alacaklardır. 

YYÇ 
ÇSYP 
PKP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Üst Toprak Sıyırma 
 Yeni tali/yan yollar ve mevcut yan yol genişletme alanları, 

elektrifikasyon sistemleri kurulum alanları da dahil olmak üzere 
Proje alanı boyunca (gerektiğinde) inşaat faaliyetlerinden önce 

ÇSYP 
KÖAYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 

Sahada bir 
Toprak 
Uzmanının 
görevlendirilmesi: 
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yerel toprak koşullarına uygun yeterli derinlikte verimli üst toprağın 
sıyrılması yapılacaktır. 

 Üst toprağı, alt topraktan ayrı olarak, güzergâh boyunca belirlenmiş 
üst toprak depolama alanlarında ve diğer çalışma sahalarında, 
bitkisel özelliklerini koruyacak şekilde uygun koşullarda depolayın. 

 Toprağın sıkışmasını önlemek için toprak ıslakken sıyırma işlemi 
yapmayın. 

 Üst toprak depolama alanlarında açık kanallarla drenaj sağlayın. 
 Üst toprağın depolanması üç aydan uzun sürecekse, organik 

içeriğin korunması için verimli toprağın üst kısmını geçici olarak 
ekin. Uygun tür ve tohum karışım oranlarını seçin. 

 Kaliteyi artırmak ve erozyonu, kurumayı veya yabani türlerin 
istilasını önlemek için üst toprağa organik veya inorganik 
malzemeler uygulayın. 

 İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra geçici inşaat 
alanlarının rehabilitasyonu, yan şevlerin tamamlanması ve peyzaj 
faaliyetlerinde uygun koşullarda depolanan üst toprağı yeniden 
kullanın. 

 Eski haline getirmeden önce üst toprağı 15 cm derinliğe kadar 
gevşetin (Sıkışık ağır killi topraklar için gevşetme derinliğini 40-50 
cm'ye kadar artırın) 

 Dikim yapılacak alanlar için üst toprak derinliğini yan eğimler, çalı 
dikim alanları, ağaç kökleri vb. için uygun tutun. 

 Üst toprağın eski haline getirilmesinin ardından tesviye işlemini 
doğal eğim ve drenaj koşullarına uygun olarak gerçekleştirin. 

Yükleniciler 
(Uygulama için) 

85,000 ABD 
doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Toprak Erozyonu 

 Arazi hazırlığı ve inşaat çalışmaları başlamadan önce, drenaj 
kanalları, çökeltme yapıları vb. gibi erozyon kontrol önlemleri 
uygulanacaktır. 

 Aşırı yağış dönemlerinde erozyon riskini ortadan kaldırmak için, 
proje çevresinden ve şevlerden gelen sular geçici kanallar ve 
toprak setler aracılığıyla yönlendirilerek yüzey akışından 
ayrılacaktır. 

 Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından menfez 
çıkışlarında da erozyon kontrol önlemleri uygulanacak ve şevler 
iyileştirilecektir. 

 Belirlenen depolama alanlarında depolanan hafriyat malzemesinin 
etrafında, toprak kaybını önlemek için setler oluşturulacaktır. 

ÇSYP 
KÖAYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Toprak uzmanı 
görevlendirme 
maliyetine dahildir 
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 Bozulan tüm sahalar, sıyırma ve kazı çalışmalarının 
tamamlanmasını takiben mümkün olan en kısa sürede restore 
edilecektir. 

Toprak Kirliliği 

 Kirlenmeye neden olacak malzemelerin toprağa boşaltılması 
yasaklanacaktır. 

 Kaza sonucu meydana gelen dökülmeler ve sızıntılar Acil Durum 
Hazırlık ve Müdahale Planı'nın uygulanması yoluyla yönetilecektir. 

 Proje güzergahı boyunca arazi hazırlığı ve inşaat faaliyetleri 
sonucunda ortaya çıkacak katı atıklar, tehlikeli atıklar ve atıksular, 
ilgili yönetim planlarının uygulanması yoluyla daha efektif 
yönetilecektir. 

 İnşaat çalışmaları öncesinde veya sırasında kirlenmeden 
şüphelenilen bir yer olması durumunda, bir örnekleme ve analiz 
çalışması yapılacaktır. 

ÇSYP 

KÖAYP 

ADHMP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Toprak uzmanı 
görevlendirme 
maliyetine dahildir 

Jeolojik ve Jeoteknik Riskler  

 Dolgularda ve kesiklerde ilave dayanıklılık ve yapısal önlemler 
geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

 Kazı ve dolgu şevleri, zemin dayanım parametreleri (kohezyon, 
sürtünme açısı vb.), yeraltı suyu durumu ve bölgesel deprem 
yükleri dikkate alınarak tasarlanacaktır.  

 Formasyondan çıkacak malzemelerden sadece dolgu malzemesi 
standartlarına uygun olanlar dolgu malzemesi olarak 
kullanılacaktır. 

ÇSYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Depremsellik 

 Proje kapsamında inşa edilecek yapılarda 14.07.2007 tarih ve 
26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" ile Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı'nın 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 
"Türkiye Bina Yönetmeliği" hükümlerine titizlikle uyulacaktır. 

ÇSYP 
ADHMP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Heyelan Riski 

 Toprağı stabilize etmek için yamaçlardaki doğal bitki örtüsü 
korunacak ve tesis edilecektir. 

 Toprak erozyonunu ve heyelan potansiyelini azaltmak için istinat 
duvarları ve biyomühendislik teknikleri gibi erozyon kontrol 
önlemleri uygulanacaktır. 

 Eğimleri stabilize etmek için istinat duvarları veya setler gibi istinat 
yapıları tasarlanacak ve inşa edilecektir. 

 Drenaj sistemleri, yeraltı ve yüzey sularını kontrol etmek, toprak 
doygunluğu ve toprak kayması riskini azaltmak için uygulanacaktır. 

ÇSYP 
ADHMP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 
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 Tahliye prosedürleri ve iletişim protokolleri de dahil olmak üzere 
heyelanlar için acil müdahale planları geliştirilecek ve 
uygulanacaktır. 

Gürültü 

Gürültü Seviyelerinde Artış 

 Kirlilik önleme ve atık yönetimi planı uygulanacaktır. 
 Proje Şikâyet Mekanizmasının Uygulanması. Şikâyet 

Mekanizması aracılığıyla gürültü ile ilgili herhangi bir yorum 
alınırsa, şikâyet değerlendirilecek ve gerektiğinde düzeltici 
eylemler planlanacak ve uygulanacaktır. 

 İnşaat faaliyetleri yalnızca gündüzleri gerçekleştirilecektir. 
 Daha düşük ses gücü seviyesine sahip makine, ekipman ve 

araçları ve sesi azaltılmış modeller tercih edilecektir. Daha yeni 
modeller kullanılacaktır. 

 İnşaat araçlarının bakımını, üretici tarafından da tavsiye edilen 
düzenli bir araç bakım ve onarım programı aracılığıyla düzenli 
olarak gerçekleştirilecektir. 

 İnşaat araçları için hız sınırlamalarını tanımlamak ve bunlara 
uymak. İlgili eğitimleri gerçekleştirin ve inşaat araçlarının 
sürücülerine sürüş hız limitleri hakkında talimatlar verilecektir. 

 İnşaat araçlarının mümkün olduğunca yerleşim yerlerinden 
geçmesi önlenecektir. 

 Belirlenmiş saha erişim yollarının kullanılması. Yerleşim 
alanlarından geçen trafiği önlemek için gerektiğinde erişim 
yollarının inşası değerlendirilecektir. 

 İnşaat araçlarının inşaat sahasına girmesinin ve inşaat sahasında 
beklerken çalışır durumda tutulması yasaklanacaktır. 

 Gürültü izleme, inşaat aşamasında üç ayda bir ve ayrıca şikâyet 
üzerine hem ulusal mevzuata hem de Dünya Bankası ÇSG 
Kılavuzlarına uygun olarak gürültü ölçümleri yoluyla 
gerçekleştirilecektir. Yapılan gürültü ölçümlerinin gürültü sınır 
değerlerinin üzerinde olması durumunda ek gürültü azaltma 
önlemleri (gürültü bariyeri yapıları/panelleri vb. kullanımı gibi) 
uygulanacaktır. 

 Saha personeline Proje faaliyetlerinden kaynaklanan gürültüyü 
azaltmayı amaçlayan gerekli çevre eğitimi verilecektir. 

 Gerektiğinde çalışanları makine ve ekipmanlardan kaynaklanan 
gürültüden korumak için; "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu" hükümlerine uygun olarak çalışmalar yapılacak ve 
çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu başta işitme riskleri 

ÇSYP 
KÖAYP 
TSGYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Paydaş Katılım 
Planı Bütçesine 
dahil edilmiştir. 

Personel 
görevlendirilmesi 
(sahada 1 Çevre 
Uzmanı): 

100,000 ABD 
doları 
Ek eğitim bütçesi: 
5.000 ABD doları 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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olmak üzere sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden 
korunmaları için gerekli tedbirler alınacaktır. 

 Gürültü seviyesinin asgari düzeyde tutulması için 30.11.2022 tarih 
ve 32029 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe giren Çevresel Gürültü 
Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

 Ağır makine kullanımı nedeniyle inşaat aşamasında oluşabilecek 
gürültü seviyeleri hakkında toplulukların/yerleşim yerlerinin 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Hava Kalitesi 

Hava Kalitesinde Düşüş  

 Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında toprak sıyırma ve 
yarma-dolgu işlerinde oluşabilecek toz ve etkilerini en aza indirmek 
için; emisyon kaynağına su püskürtme, savurma yapmadan 
doldurma ve boşaltma işlemleri, malzeme taşıma sırasında 
araçların branda ile örtülmesi ve malzemenin üst kısmının %10 
nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır. 

 Tüm faaliyet boyunca, proje sahası düzenli olarak arazöz ile 
nemlendirilecektir. 

 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi 
Yönetmeliği 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin 
Kalitesi Yönetmeliği" gereğince; trafik muayeneleri, egzoz gazı 
emisyon ölçümleri yapılmış araçlar kullanılacak olup, bakım ihtiyacı 
olan araçlar rutin kontrolleri yapıldıktan sonra bakıma alınacak, 
diğer araçlar ise bakımları tamamlanıncaya kadar kullanılacaktır. 

 Çalışanların Trafik Kanununa uygun olarak çalışmaları 
sağlanacak, yükleme standartlarına göre yükleme yapılmasına 
özel önem verilecektir. 

 Düşen malzemelerin düşme yüksekliğini sınırlamak için gerekli 
prosedürler uygulanacaktır. 

 Şantiyelerde, servis yollarında ve malzeme depolama sahalarında 
su kamyonları ile sulama, toksik olmayan toz önleyici kimyasallar 
uygulama vb. toz bastırma yöntemlerini uygulayın. 

 Gereken yerlerde ve durumlarda, asfaltlı veya asfaltsız yol 
yüzeylerinde tozu en aza indirmek için su bastırma, basınçlı 
dağıtım veya püskürtme sistemleri uygulayın.  

 Malzemelerin atılmadan ve dağılmadan yükleme ve boşaltma 
işlemlerini gerçekleştirin. 

 Nakliye sırasında kazılan malzemeleri naylon branda veya tane 
boyutu 10 mm'den büyük malzemelerle örtün. 

ÇSYP 
KÖAYP 
TSGYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Paydaş Katılım 
Planına dahil 
Bütçe ve çevre 
ekibinin istihdamı. 

Ek eğitim bütçesi: 
5.000 ABD doları 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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 Malzemelerin nakliye mesafesini azaltmak için yerel lisanslı taş 
ocaklarını ve malzeme ariyet sahalarını tercih edin. 

 Gerektiğinde, toz emisyonlarının yayılmasını önlemek için 
malzeme depolama alanlarının etrafına rüzgâr kalkanları veya 
bariyerler yerleştirin. 

 Gerektiğinde erişim yollarının iyileştirilmesi ve bakımı yapılacaktır 
(hem inşaat kamp alanlarına, inşaat sahalarına, taş 
ocaklarına/malzeme ariyet sahalarına hem de malzeme depolama 
alanlarına). 

 İnşaat araçlarının mümkün olduğunca yerleşim yerlerinden 
geçmesini önleyin. 

 Proje Şikâyet Mekanizmasının Uygulanması. Şikâyet 
Mekanizması aracılığıyla toz ve hava kalitesi ile ilgili herhangi bir 
yorum alınırsa, şikâyeti değerlendirin ve gerektiğinde düzeltici 
eylemleri planlayın ve uygulayın. 

 Kirlilik önleme ve atık yönetim planı ile trafik yönetim planı 
uygulanacaktır. 

Sera Gazı Katkısı  

 İnşaat faaliyetleri iyi endüstriyel uygulamalar doğrultusunda 
gerçekleştirilecektir. 

 Proje kapsamında kullanılacak iş makineleri için alternatif yakıt ve 
enerji kaynakları uygulanabilir değildir. Öte yandan, Yüklenici, 
operatörlere/sürücülere yönelik uygulamaları kapsayan eğitimler 
verecektir;  

o Gereksiz ekipman rölanti süresini azaltır, 
o Yakıt tüketimini artıran gereksiz operatör 

hareketlerinden/davranışlarından kaçınmak (örneğin, hidrolik 
kolları gereksiz yere kaydırmak, aşırı beygir gücü kullanmak), 

o Enerji verimliliği ve en iyi uygulamalar konusunda farkındalığın 
artırılması. 

 Hız kısıtlamaları ve yokuş yukarı hareketlerden mümkün 
olduğunca kaçınılması gibi uygulamalarla inşaat araçlarının yakıt 
verimliliği optimize edilecektir. 

 Yüklenici, sistematik ekipman denetimi, potansiyel arızaların tespiti 
ve yakıt tasarrufu sağlamak için hızlı düzeltme dahil olmak üzere 
makine/ekipmanların uygun şekilde bakımını sağlayacaktır. 

 İnşaat makineleri, ekipman ve araçların enerji/yakıt tüketimi 
izlenecektir. 

Su Kaynakları ve Atıksu Yönetimi 
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Yüzey Suyu Kalitesi Üzerindeki 
Etkiler 

 Arazi hazırlığı ve inşaat faaliyetleri nedeniyle oluşan atıksular, 
19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde 
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" uyarınca geçirimsiz 
fosseptikte biriktirilecektir. Septik tanklar dolduğunda atıksular 
vidanjörlerle çekilecek, lisanslı atıksu altyapı sistemine sahip 
belediye ile yapılacak protokol kapsamında bertarafı sağlanacaktır. 

 İnşaat bileşenlerinden kaynaklanan yüzey suyu akışı ve 
arıtılmamış atıksu yüzey sularına deşarj edilmeyecektir. 

 Stok sahalarının su kaynaklarının yakınına ve taşkın riski taşıyan 
alanlara yerleştirilmesinden kaçınılacaktır. 

 Su kaynaklarının tortu ile kirlenmesini önlemek için toprak işleri ve 
su yolu arasında sediman bariyerleri sağlanacaktır. 

 Su yollarına ince tortu salınımı, su yolu erozyonu ve artan sel riski 
riskini azaltmak için yüksek akış olayları ve şiddetli yağışlar 
sırasında çalışmalardan kaçınılacaktır. 

 İnşaat sahalarından, kamp alanlarından ve diğer geçirimsiz yüzey 
alanlarından kaynaklanan yüzeysel akışların toplanması ve 
azaltılması için drenaj sistemleri ve ilgili stratejiler planlanacak ve 
uygulanacaktır. 

 Bitki örtüsü, jeotekstiller veya istinat duvarlarının kullanımı gibi 
erozyon kontrol önlemlerinin uygulanması, yüzey suyu kalitesini 
bozabilecek toprak erozyonunu ve sedimantasyonu önleyebilir. 

 Demiryolu hattına bitişik su kütleleri boyunca bitkisel tampon 
bölgelerin oluşturulması, doğal bir bariyer görevi görerek taşkınlar 
sırasında kirleticilerin suya taşınmasını azaltabilir. 

 Proje çalışma alanındaki yüzey sularının su kalitesinin izlenmesi 
amacıyla, arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında kirlilik kaynaklarının 
konumu dikkate alınarak yılda en az 2 kez (yağışlı ve kurak 
dönemlerde) periyodik olarak su numuneleri alınacak ve 
numunelerin su kalitesinin değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 Kirlilik önleme ve atık yönetimi planı ile acil durum müdahale ve 
hazırlık planı uygulanacaktır. 

 Geçici yakıt veya yağ depolama alanlarının yerleri belirlenirken su 
kaynaklarının konumu dikkate alınacaktır. Yakıt, yağ, petrol, 
çimento vb. tehlikeli maddelerin kazara dökülmesi derhal kontrol 
altına alınacaktır. 

ÇSYP 
KÖAYP 
TSGYP 
ADHMP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Çevre ekibinin 
istihdamına dahil 
edilmiştir. 

 
Septik tankların 
kurulması ve 
bakımı 1.000 ABD 
doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Yüzey Suyu Akışı ve Taşkın Riski 
Üzerindeki Etkiler 

 Yüzey suları uygun şekilde tasarlanmış mühendislik yapıları 
(köprü, menfez, kutu menfez) ve teknikleri ile geçilecektir. DSİ'nin 

ÇSYP 
KÖAYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 

İnşaat 
maliyetlerine ve 
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de olumlu görüşü alınacaktır. 
 İnşaat sahalarından, kamp alanlarından ve diğer geçirimsiz yüzey 

alanlarından kaynaklanan yüzeysel akışların toplanması ve 
azaltılması için drenaj sistemleri ve ilgili stratejiler planlanacak ve 
uygulanacaktır. 

 Geçirgen kaplamalar, yeşil çatılar ve bitkilendirilmiş kanallar gibi 
yeşil altyapının dahil edilmesi su emilimini artırabilir ve yüzey 
akışını azaltabilir. 

TSGYP  
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

çevre ekibinin 
istihdamına 
dahildir. 

Yeraltı Suyu Üzerindeki Etkiler 

 Geçici yakıt veya yağ depolama alanlarının yerleri belirlenirken su 
kaynaklarının konumu dikkate alınacaktır. Yakıt, yağ, petrol, 
çimento vb. tehlikeli maddelerin kazara dökülmesi derhal kontrol 
altına alınacaktır. 

 Yakıtların ve potansiyel olarak tehlikeli inşaat malzemelerinin 
depolanması için damlama tepsileri ve diğer ikincil muhafaza 
yapıları kullanılacaktır. 

 Bir dökülme durumunda kullanılmak üzere dökülme/sızıntı önleme 
kitleri sahada bulundurulacak ve saha personeli bunların kullanımı 
konusunda eğitilecektir. 

 DSİ tarafından verilen yeraltı suyu kullanım izni olmadan yeraltı 
suyu kaynaklarından yararlanılmayacaktır. 

 Acil durum hazırlık ve müdahale planı uygulanacaktır. 

ÇSYP 
KÖAYP 
TSGYP 
ADHMP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Kaynak ve Atık Yönetimi 

Kazı Malzemesinin 
Depolanmasından 
Kaynaklanabilecek Olası Etkiler 

 Dolgu çalışmalarında mümkün olduğunca kazı malzemesinin 
kullanılması. 

 Dolgu işlemleri için kullanılamayan hafriyat malzemesinin, gerekli 
izinlerin alındığı ve yeterli kapasiteye sahip belirlenmiş depolama 
alanlarında depolanması. 

 Kazı işlemleri sırasında kazı atıklarını en aza indirmek için kesme 
ve doldurma programına göre ilerlemek. 

ÇSYP 
KÖAYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Toprak uzmanı 
istihdamına dahil 
edilmiştir 

Depolama 
alanının tasarımı 
ve inşası: 
10,000 ABD 
doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Atık Düzenli Depolama Sahası 
Bulunmayan Kars İlinde Atık 
Yönetimi 

 Kars'taki inşaat sahasında kontrolsüz/vahşi atık boşaltımını 
önlemek için seçilmiş ve güvenli geçici atık depolama alanları 
oluşturulacaktır. Bu alanlar, inşaat çalışanları arasında sorumlu 
bertaraf uygulamalarını teşvik etmek için uygun tabelalar ve atık 
ayrıştırma tesisleri ile donatılacaktır. 

 Kars şantiyesindeki atık yönetimi uygulamalarının düzenli olarak 
denetlenmesi ve izlenmesi, öngörülen kurallardan sapmaları tespit 
etmek ve ele almak için yapılacaktır. Bu tür faaliyetleri caydırmak 
ve yerel çevrenin bütünlüğünü korumak için yasa dışı atık dökümü 
için katı cezalar uygulanacaktır. 

ÇSYP 
KÖAYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 
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 Kars'taki inşaat personeline etkili atık yönetimi uygulamaları 
konusunda özel eğitim verilecektir. Bu eğitim, çevre standartlarına 
uyumu sağlamak için atık ayrıştırma, taşıma ve bertaraf 
yöntemlerine ilişkin rehberliği de içermektedir. 

 Bu etki azaltma önlemlerinin uygulanması yoluyla proje, Kars 
Şantiyesinde atık yönetimiyle ilgili belirli zorlukları ele almayı ve 
daha temiz ve daha sürdürülebilir bir yerel çevreyi teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. 

Tehlikeli ve Tehlikesiz Katı Atık 
Yönetimi 

 Proje faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan tüm atıkların 
yönetimi için geçerli atık yönetimi yönetmeliklerinin gerekliliklerine 
uyun. 

 Atıkları ayırın (örn. tehlikeli/tehlikesiz, geri dönüştürülebilir/geri 
dönüştürülemez) ve bunları geçici olarak belirlenmiş depolama 
alanlarında depolayın. 

 Atık depolama alanlarının ilgili mevzuat tarafından belirlenen 
standartları karşılamasını sağlayın: 

o Yeterli ve uygun depolama alanlarının belirlenmesi ve 
bu alanlarda konteyner tipleri, etiketler ve 
sınıflandırmalar gibi koşulların uygun olmasının 
sağlanması, 

o Toprak ve yeraltı sularının olası kirlenmesine karşı 
depolama alanlarının zemininde geçirimsizliğin 
sağlanması, 

o Uçucu atıkların depolanması gereken koşullar altında 
alanın yeterli şekilde havalandırılması, 

o Sızıntılara karşı uygun bir drenaj sistemi kurulması, 
o Atık depolama alanlarına fiziksel erişimin kısıtlanması 

(kapılar, çitler vb. aracılığıyla); depolama alanlarına 
yalnızca yetkili kişilerin girebilmesinin sağlanması, 

o Depolama alanlarına yetkili personelin adı ve iletişim 
numarasının yer aldığı uyarı levhaları ve panoların 
yerleştirilmesi, 

o Dökülme ve yangın gibi acil durumlarda anında 
müdahale edebilmek için emici malzemeleri, yangın 
söndürme ekipmanlarını vb. yakın bir yerde hazır 
bulundurun, 

o Tehlikeli atık depolama alanlarında periyodik olarak 
görsel kontroller yaparak olası dökülmelerin / 
sızıntıların hızlı bir şekilde tespit edilmesi, 

ÇSYP 
KÖAYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Çevre ekibinin 
istihdamına dahil 
edilmiştir 

Atık depolama 
alanının tasarımı 
ve inşası için ek 
maliyet: 
10,000 ABD 
doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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 Atıkların bu amaçla ayrılmış alanlar dışında dökülmemesinin 
sağlanması ve tüm personele gerekli atık yönetimi eğitimlerinin 
verilmesi ve bu eğitimlerin periyodik olarak tekrarlanması, 

 İnşaat sahasında hiçbir atık bertaraf edilmemeli veya 
yakılmamalıdır, 

 Atık patlayıcıların ve kullanılmış patlayıcı kaplarının patlayıcı atık 
olarak işaretlenmesi. Patlayıcı atıkların sadece yetkili personelin 
çalışabileceği, bu amaçla ayrılmış depolama alanlarında ayrı 
olarak depolanması. Bu atıkların inşaat sahalarına taşınması 
lisanslı firmalar tarafından sağlanmalıdır. 

 Yüklenicinin ve alt yüklenicilerinin ilgili yönetim plan(lar)ını 
uygulamasını ve Proje Standartlarına ve ÇSED'de belirtilen 
önlemlere uymasını sağlamak. 

 Kirlilik önleme ve atık yönetimi planı uygulanacaktır. 

Bölgedeki Atık Yönetim Tesislerine 
İlave Yük 

 Atık yönetimi hiyerarşisi ve iyi uygulamalar doğrultusunda, yeniden 
kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarının tercih edilmesi. 

 İlgili atık bertaraf anlaşmalarının belediyeler ve lisanslı geri 
kazanım/bertaraf firmaları ile yapılmasını sağlayın. 

ÇSYP 
KÖAYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Çevre ekibinin 
istihdamına dahil 
edilmiştir 

Atık yönetimi için 
lisanslı bir firmaya 
sahip olmanın ek 
maliyeti: 
25,000 ABD 
doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Malzeme Kullanımı  

 Yüklenicinin ruhsatlı ariyet sahaları ve taş ocaklarından malzeme 
alması durumunda, alanların ve taş ocaklarının "ÇED Olumlu" veya 
"ÇED Gerekli Değildir" Kararlarına ve ilgili çevre iznine (uygun 
olduğu şekilde) sahip olması sağlanacaktır.  

 Yüklenici, potansiyel ariyet çukurlarını ve taş ocaklarını kapasiteleri 
ile birlikte belirleyecek, Agrega Yönetim Planı dahilinde sahanın 
eski haline getirilmesi için önlemler sağlayacak (Ç&S riskleri ve 
etkileri için azaltma önlemleri ve izleme gerekliliklerini içerecek) ve 
planın uygulanmasını denetleyecektir. 

 Yüklenicinin kendi taş ocağını kullanmayı planlaması durumunda, 
Yüklenici ulusal gereklilikler ve DB ÇSÇ ile uyumlu olarak 

ÇSYP 
KÖAYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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hazırlanan kendi ÇS değerlendirmesini sağlayacak ve AYGM ve 
DB ile paylaşacaktır. Ç&S değerlendirmeler ve ilgili etki azaltma 
önlemleri AYGM ve DB tarafından yeterli bulunduktan sonra taş 
ocağındaki çalışmalar başlayacaktır. 

Biyoçeşitlilik 

Habitat Ve Biyoçeşitlilik Kaybı 

 Proje personeli, kritik ve doğal habitatların ve türlerin hassasiyeti, 
koruma öncelikleri ve ayrıca inşaat öncesi araştırmalarla 
belirlenecek yuvalama alanları hakkında bilgilendirilecektir. Bitki ve 
hayvan türleri üzerindeki herhangi bir doğrudan etki önlenecektir.  

 Proje personelinin biyolojik çeşitlilik ve endemik türlerin hassasiyeti 
konusunda bilgilendirilmesi için eğitimler düzenlenecektir. 

 İnşaat faaliyetlerinin belirlenen çalışma alanlarıyla sınırlandırılması 
ve yalnızca gerekli alanlarla sınırlandırılarak bitki örtüsü 
temizliğinin en aza indirilmesi sağlanacaktır. 

 İnşaat çalışmaları başlamadan önce, demiryolu koridoru boyunca 
kritik habitatlar işaretlenecektir. 

 Doğal yaşam alanlarındaki hava, toprak ve su üzerinde projeyle 
ilgili etkilerden kaçınılacaktır. 

 Kritik habitatlarda Proje ile ilgili hiçbir faaliyet yürütülmeyecektir. 
 Endemik türlerin tohumları vejetasyon döneminde (Mayıs-Eylül) 

toplanacaktır (Bkz. ÇSED Tablo 85) ve tohumlar Türkiye Gen 
Bankası'na teslim edilecektir. Bu araştırmalar AYGM'nin kontrolü 
altında yüklenici tarafından bir Botanik Uzmanı ile 
gerçekleştirilecektir. 

 Toprak yönetimi etkin bir şekilde uygulanacaktır. 
 İnşaat, Mayıs-Eylül ayları arasında ayda bir kez Kritik Habitatlarda 

bir Botanikçi aracılığıyla izlenecektir. 
 Arazi hazırlama faaliyetleri için bir program oluşturulurken, 

doğrudan ölümleri önlemek ve aynı zamanda bölgedeki 
popülasyonlarının bir sonraki neslini korumak için hayvanların 
üreme mevsimleri dikkate alınacaktır.  

 Doğal yaşam alanlarındaki hava, toprak ve su üzerinde projeyle 
ilgili etkilerden kaçınılacaktır. 

 Hedef türlerin özellikleri doğrultusunda, Proje kapsamında 
planlanan geçişlerin yaban hayatı için yeterli olup olmayacağına 
uzmanlara danışılarak karar verilecektir. 

 Gerektiğinde, fauna türlerinin popülasyonlarında net bir kayıp 
olmamasını sağlamak için, hayvan geçişleri için önemli olduğu 
belirlenen alanlarda yeni yapılar da dikkate alınacaktır. İnsan ve 

ÇSYP 
BYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Personel 
görevlendirilmesi 
(1 Biyoçeşitlilik 
Uzmanı): 
85,000 ABD 
doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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büyükbaş hayvan geçişini de sağlayacak ve otlaklara erişim 
sağlayacak geçitler Paydaş Katılım Planı (PKP) kapsamındaki 
istişareler yoluyla belirlenecektir. 

 Hayvan ölümlerini en aza indirmek için, güzergâh üzerinde hayvan 
geçişinin engelleneceği yerler ve hedef türlerin geçişini engellemek 
için kullanılacak yöntemler (çit, ses sinyali, kimyasal kovucular, ışık 
ve reflektörler vb.) de belirlenecektir. 

 Fauna türlerinin avlanması yasaklanacaktır. Yasa dışı avcılık 
faaliyetlerinde bulunulması durumunda yetkililere haber 
verilecektir. 

 Biyoçeşitlilik Yönetim Planı uygulanacaktır. 

Makine ve Ekipman Kullanımı 

 Proje personelinin sahadaki hız limitleri ve hayvan geçişlerinin 
önemi hakkında bilgilendirilmesi için eğitimler düzenlenecektir.  

 Çalışma alanlarına gelen makine ve ekipmanlar istilacı yabancı 
türlerin varlığı açısından kontrol edilecektir.  

 Tüm makine ve ekipman düzenli bakıma tabi tutulacak ve amacı 
dışında kullanılmayacaktır. 

 Makine ve ekipman kullanımı belirlenen çalışma alanlarıyla sınırlı 
olacaktır. Gürültü ve titreşimle ilgili etkiler Proje standartlarına 
uygun olarak kontrol edilecektir. 

ÇSYP 
BYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

İstilacı Yabancı Türler 

 Arazi hazırlığı sırasında doğal bitki örtüsü mümkün olan en iyi 
şekilde korunacak ve inşaat aşamasının tamamlanmasının 
ardından restorasyonda yerli türler kullanılacaktır.   

 Sahaya giren araçlar ve ekipmanlar istilacı yabancı türler açısından 
kontrol edilecektir. Tespit edilmesi halinde, türlerin ortadan 
kaldırılması için Proje standartlarına uygun olarak gerekli önlemler 
alınacaktır.  

 Doğal bitki örtüsünü yok edecek ve istilacı yabancı türlerin girişine 
olanak sağlayacak herbisit kullanımı yerine, farklı bitki örtüsü 
yönetim yöntemleri mekânsal ve zamansal olarak uygun şekilde 
değerlendirilecektir.  

 Arazi hazırlığı ve inşaat aşaması biyoçeşitlilik izleme çalışmaları 
sırasında, alanda istilacı yabancı türlerin bulunma potansiyeli de 
izlenecektir. 

ÇSYP 
BYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Dolaylı etkiler (toz, hava emisyonları, 
gürültü, atık, su ve toprak kalitesi 
üzerindeki etkiler) 

 Toz emisyonlarını kontrol etmek için, bitki örtüsü temizliği yalnızca 
önceden belirlenmiş faaliyet alanlarında yapılacak ve inşaat 
faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından habitatlar rehabilite 
edilecektir. Biyoçeşitlilik özellikleri üzerindeki dolaylı etkilerin 

ÇSYP 
BYP 
KÖAYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 
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önlenmesini sağlamak için ilgili tüm toz bastırma önlemleri 
alınacaktır.  

 Hayvanların doğrudan ölümünü önlemek için saha içi hız sınırları 
uygulanacaktır.  

 Su kaynaklarına doğrudan deşarj yapılmayacaktır.  
 Proje ile ilgili atıklar belirlenen atık depolama alanlarında 

toplanacak ve çalışma alanlarından periyodik olarak 
uzaklaştırılacaktır.  

 Projenin arazi hazırlama ve inşaat faaliyetlerinden kaynaklanacak 
katı atıklar ve atık sular, ilgili yönetim planlarının (KÖAYP vb.) 
uygulanması yoluyla yönetilecektir. 

Kültürel Miras 

Kültürel Miras Üzerindeki Etkiler 

 Tüm inşaat çalışmaları bir arkeolog gözetiminde 
gerçekleştirilecektir. 

 Ulusal yasalara, uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara 
dayanan ve Kültürel Miras Yönetim Planında sunulan Rastlantısal 
Buluntu Prosedürü (RBP), herhangi bir tesadüfi bulgu sırasında 
uygulanacaktır. 

 Önem derecesine bakılmaksızın, herhangi bir arkeolojik/kültürel 
mirasla karşılaşılması durumunda, buluntu alanındaki inşaat 
faaliyetleri derhal durdurulmalı ve ilgili müze uzmanına haber 
verilmelidir. 

 İlgili Müze Müdürlüğü'nün incelemelerinin ardından 
arkeolojik/kültürel mirasın/alanın sınırlarının belirlenmesi, 
korunması için alınacak önlemler, herhangi bir fiziki müdahalenin 
önlenmesi için çalışanların bilgilendirilmesi gibi gerekli 
düzenlemeler hayata geçirilecektir.  

 Kültürel mirası koruma tedbirlerine ilişkin bilgiler yerleşim yerleri ile 
birlikte kamuoyuna açıklanacaktır. 

 Tesadüfi bir bulgu olması durumunda, RBP uygulanacaktır (Bkz. 
Ek-6) 

ÇSYP 
RBP'yi de içeren 
KMYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Personel 
görevlendirilmesi 
(sahada 1 
Arkeolog): 
75,000 ABD 
doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Sosyo-Ekonomik Çevre 

Hassas Gruplar Üzerindeki Ç&S Risk 
ve Etkiler 

 İnşaat sırasında hareketlilik sorunları olan bireyler, yaşlılar veya 
bebek arabalı aileler için erişilebilirliği sağlamak üzere geçici 
platformlar veya alternatif biniş düzenlemeleri kurun. 

 Biniş düzenlemelerindeki değişiklikleri açıkça belirtin ve yolcuları 
erişilebilir alanlara yönlendiren tabelalar sağlayın. Bilgilerin görsel 

ÇSYP 
PKP 
YYÇ 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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ve işitsel ipuçları da dahil olmak üzere birden fazla formatta mevcut 
olmasını sağlayın. 

 İnşaat faaliyetleri sırasında engelliler için erişilebilir platformların 
oluşturulmasına öncelik verin. Biniş alanlarının rampa veya 
asansörlere sahip olduğundan ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen 
erişilebilirlik standartlarını karşıladığından emin olun. 

 Geçici veya alternatif erişilebilir tuvalet tesislerinin sağlanmasını 
inşaat planlarına dahil edin. Bu tesislerin temiz/bakımlı 
olduğundan, açıkça işaretlendiğinden ve engelli bireylerin 
ihtiyaçlarını karşıladığından emin olun. 

 Özellikle hassas grupların güvenlik endişesi yaşayabileceği 
alanlarda, istasyonların çevresindeki aydınlatmayı korumak veya 
geliştirmek için önlemler alın. Sabahın erken saatlerinde veya 
akşam geç saatlerde görünürlüğü artırmak için aydınlatma 
altyapısını iyileştirin. 

 Hassas gruplar için ısıtma çözümleri sağlayan alternatif bekleme 
alanları belirleyin. Sıcaklıkla ilgili zorlukları gidermek ve yolcuların 
konforunu sağlamak için bekleme odalarında geçici ısıtma 
seçeneklerini değerlendirin. 

 Özellikle dijital erişimi veya teknolojik okuryazarlığı sınırlı olan 
bireyler için bilet satın alma ve yardım için alternatif yöntemler 
sunun. Açık talimatlar içeren yüz yüze biletleme seçenekleri, 
insanlı gişeler veya self-servis kiosklar sağlayın. 

 Değişiklikler, alternatifler veya yardım yöntemleriyle ilgili tüm 
iletişimin farklı ihtiyaçları olan bireyler için erişilebilir olmasını 
sağlayın. Duyurular, tabelalar ve erişilebilir dijital platformlar dahil 
olmak üzere birden fazla iletişim kanalını kullanın. 

 Personeli hassas grupların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları için 
eğitin. Empati ve kapsayıcılığı vurgulayarak, inşaat sırasında 
engelli bireylere ve yaşlı yolculara yardımcı olma konusunda 
rehberlik sağlayın. 

 İnşaat sırasında hassas gruplardan geri bildirim almak için 
mekanizmalar oluşturun. Özel ihtiyaçları anlamak ve endişeleri 
gidermek için savunucu kuruluşlar, topluluk temsilcileri ve bireylerle 
aktif bir şekilde iletişim kurun. 

 İnşaat faaliyetlerinin, ilgili makamlar tarafından belirtilenler de dahil 
olmak üzere erişilebilirlik standartlarına ve yönetmeliklerine uygun 
olmasını sağlamak. Bu standartlara bağlılığın devam ettiğini teyit 
etmek için projeyi düzenli olarak değerlendirin ve denetleyin. 
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 Engelli savunuculuk grupları ve savunmasız nüfusları temsil eden 
kuruluşlarla iş birliği yapın. İnşaat sırasında erişilebilirlik sorunlarını 
ele almak için önlemlerin planlanması ve uygulanmasında onların 
görüşlerini alın. 

İş ve Çalışma Koşulları 

İş ve Çalışma Koşulları Üzerindeki 
Etkiler 

 Tedarik zincirinde yer alan doğrudan, sözleşmeli ve diğer tüm 
çalışanlar örgütlenme hakkına sahip olmalıdır. Bu bağlamda 
şikâyet mekanizması önemli bir yer tutmaktadır. Her seviyeden 
çalışanın yararlanabileceği güvenli bir şikâyet mekanizması 
sistemi kurulmalıdır. Adil ve şeffaf bir istihdam prosedürü 
benimsenmelidir. Dezavantajlı gruplar için pozitif ayrımcılık 
uygulanmalıdır. Tüm önlemlerin alınması durumunda geriye kalan 
etki ihmal edilebilir düzeyde olacaktır. 

 Tüm proje çalışanlarına işe başlamadan önce iş tanımı, çalışma 
saatleri, ücretler, haklar ve görevler, Davranış Kuralları vb. bilgileri 
içeren yazılı sözleşmeler verilecektir. 

 Yüklenicinin, Projenin İşgücü Yönetim Prosedürüne (İYP) göre 
kendi İşgücü Yönetim Planını hazırlaması gerekmektedir. Tüm 
sözleşmeler, iş güvenliği konularına ilişkin özel gereklilikleri 
içerecektir. 

 Türk yasaları, ILO sözleşmeleri taahhütleri ve ÇSS2 ile uyumlu 
olarak, bu projede çalışanlar için asgari çalışma yaşı 18 olacaktır. 
Çocuk işçi çalıştırılması kesinlikle yasaktır. 

 Uyumluluğu sağlamak için, tüm personel dosyaları ve çalışanların 
kimlik bilgileri Projenin İşgücü Yönetim Planına ve Yüklenicinin 
İYP’sine göre muhafaza edilecektir. İşçiler ve alt yüklenicilerle 
yapılan sözleşmelerde çocuk işçi çalıştırmanın yasak olduğu 
açıkça belirtilecektir. 

 Proje İYP'si bu önlemlerin uygulanmasını denetleyecek ve 
yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlı kalınmasını sağlayacaktır. 

 Ayrıca, Proje ile ilgili her türlü endişe veya yorumun derhal ele 
alınması için bir işçi şikâyet mekanizması oluşturulacaktır. Bu 
mekanizma, güvenli ve etik bir çalışma ortamının önemini 
vurgulayarak, gerektiğinde çözümler ve düzeltici eylemler için 
yollar sağlayacaktır. 

 İşe giriş eğitimi, Davranış Kuralları, ŞGM, Çalışan ŞGM ve CDŞT, 
CSİ/CT hakkında farkındalık ve proje İşgücü Yönetimi 
Prosedürüne bağlılık sağlayacaktır. Bu eğitim aynı zamanda İYP 

ÇSYP 
PKP 
İYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Paydaş Katılım 
Planı Bütçesine 
dahil edilmiştir. 
 
Personel ataması 
(sahada SG 
Uzmanı): 
100,000 ABD 
Doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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ve Davranış Kuralları doğrultusunda ihlal durumunda cezai 
önlemleri de kapsamalıdır. 

 İşçilerin barınması ile uyumluluğun sağlanması: asgari alan 
gereksinimlerini sağlayan temiz ve güvenli alanlar, mevcut iklim 
koşullarına uygun klima ve havalandırma, cinsiyete dayalı barınma 
tesisleri vb. dahil olmak üzere barınmaya ilişkin süreçler ve 
standartlar) 

 İşçilerin barınmasına uygunluğun sağlanması: yerinde tesisler için 
süreçler ve standartlar (kantin, sıhhi tesisler, sosyalleşme ve 
dinlenme için yeterli olanaklar, vb.) 

 Proje çalışanları ve yerel topluluklar arasındaki etkileşimden 
kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldırmak için yüklenici, işlerin 
başlamasından önce Uluslararası İyi Endüstri Uygulamalarına 
dayalı bir İşgücü Akını Yönetim Planı ve İşçi Kampı Yönetim Planı 
hazırlayacaktır. Bu planlar, proje çalışanları ve yerel halk arasında 
Davranış Kuralları ve şikâyet mekanizması dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere duyarlılık ve farkındalık kampanyalarını 
içerecektir.  

 Saha dışında sağlanacak konaklama tesislerini (varsa) araştırın ve 
bunların da Proje standartlarına uygun olduğundan emin olun. 

 Temin edilecek içme ve kullanma suyunun Türk İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve DSÖ İçme Suyu Kalitesi 
Kılavuz İlkeleri gerekliliklerini karşıladığından emin olun. 

 Tüm konaklama yerlerine ilk yardım kitleri ve yangın söndürme 
ekipmanları gibi yeterli acil müdahale ekipmanı sağlayın ve 
bunların çalışır durumda olduğundan emin olmak için periyodik 
kontroller yapın. 

 Personele genel atık yönetimi, temizlik, ilk yardım uygulamaları ve 
bulaşıcı hastalıklar konularında eğitimleri verin. 

 Düzgün temizlik sağlamak için sahada görsel kontroller yapın. 
 Uygun ilk yardım ekipmanının sahada, ilgili çeşitli yerlerde 

bulundurulmasını sağlayın. 
 Personel için periyodik sağlık kontrolleri gerçekleştirin ve 

gerektiğinde aşılama ve/veya diğer hafifletici önlemleri sağlayın. 
 Kamp alanlarında yeterli tıbbi odalar kurun, yeterli insan kaynağı 

sağlayın ve sahada uygun bir hasta nakil aracı bulundurun. 
 İnşaat aşaması personelinin işten çıkarılmasının yürürlükteki tüm 

yasal gerekliliklere ve DB ÇSS2'ye uygun olarak yapılmasını 
sağlayın. 
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 Süreç boyunca sözleşme gerekliliklerinin yerine getirildiğinden 
emin olun. 

 Personelin süreçten ve tarihlerden haberdar olmasını sağlayın 
(uygun ve şeffaf bilgi dağıtımı yoluyla). 

 Mümkün olduğu ölçüde, işletme aşamasında da istihdam 
edilebilecek personelin (örneğin, güvenlik personeli) inşaat 
aşamasının sonunda işten çıkarma kapsamına dahil edilmemesini 
sağlayın. 

Genel İSG Yönetimi 

 Sahaya özel bir İSG risk değerlendirmesi gerçekleştirilecek ve 
sahaya özel bir İSG Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

 Proje için gerçekleştirilecek her faaliyet kapsamında risk 
değerlendirme çalışması çalışmalara başlamadan önce 
yapılacaktır.  

 Çalışanlar olası İSG risklerinden haberdar edilecek ve bunlarla 
uygun şekilde başa çıkmaları için eğitilecektir. 

 Yüklenici, tüm olaylara derhal müdahale edilmesini ve zamanında 
raporlanmasını, analiz edilmesini ve AYGM'ye iletilmesini 
sağlamalıdır. 

 Tüm vakalar onaylı vaka raporlama sistemine kaydedilecek ve 
hangisi daha yüksekse, fiili sonuç veya potansiyel risk derecesi ile 
orantılı bir seviyede analiz edilecektir. 

 Yüklenici, çalışanları mümkün olan en kısa sürede anlamlı ve 
üretken istihdama geri döndürmeyi taahhüt eder. 

 Yüklenici çalışanları, çalışmalara başlamadan önce tıbbi açıdan 
görevlerini yerine getirmeye uygun olduklarından emin olmak için 
tıbbi değerlendirmeden geçecek ve bu kontroller her yıl 
tekrarlanacaktır. 

 Saha tanıtımları yüklenici tarafından yapılacaktır.  
 Yüklenici, mesleki maruziyet potansiyeli olan belirli görevlerde 

çalışan tüm personelle ilgili olarak sağlık değerlendirmelerinin 
yapılmasını sağlamalıdır. 

 Personelin yalnız çalışması gereken durumlarda, faaliyetler ve 
koşullar risk değerlendirmesine tabi tutulmalı ve güvenli bir çalışma 
sistemi geliştirilmelidir. 

 Yüklenici, tüm personelin ve ziyaretçilerin zarar görmemeleri için 
gerekli olması halinde sağlanan kişisel koruyucu ekipmanları 
giymelerini veya kullanmalarını sağlamalıdır. 

ÇSYP 
İSGYP 
İYP 
PKP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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 Yüklenici, kazaları önlemek ve tehlikeleri tanımlamak için 
işyerlerine ve seyahat yollarına yeterli güvenlik işaretlerinin 
asılmasını sağlamalıdır. 

 Yüklenici, bir kişinin bir seviyeden diğerine düşme riskinin 
bulunduğu faaliyetleri üstlenen tüm personelin, kişisel yaralanma 
riskini azaltmak için bunu kontrollü bir şekilde yapmasını 
sağlamalıdır. 

 Her bir faaliyet için göreve özel tehlike tanımlaması yapılacaktır. 
 Proje alanına erişim Yüklenici tarafından kısıtlanacak ve alanın 

çitle çevrilmesi ve ilgili işaretlerin yerleştirilmesi vb. gibi gerekli 
önlemler alınacaktır. 

 Proje sahasının denetimleri haftalık olarak yapılmalıdır. Yüklenici, 
tüm çalışma sahasının haftalık denetimlerini üstlenecektir. 

 Yüklenici, işçilere ücretsiz olarak yeterli kişisel koruyucu ekipman 
sağlamakla yükümlüdür, 

 Kazı duvarlarının düzenli olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi 
için mühendislik çözümleri uygulanmalıdır. 

 Kazı öncesinde jeoteknik değerlendirmeler yapılmalı ve zemin 
koşulları sürekli olarak izlenmelidir. 

 Çalışanlar olası çökme belirtileri ve tahliye prosedürleri konusunda 
eğitilmelidir. 

 Makinelerin güvenli ve verimli çalışması için düzenli bakım ve 
kontroller yapılmalıdır. 

 Makine operatörleri için kapsamlı eğitim programları düzenlenmeli 
ve sertifikasyon sağlanmalıdır. 

 Yaya ve araç trafiği alanlarının belirlenmesi ve işaretlenmesi 
çarpışmaların ve kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. 

 Kazıdan önce yeraltı hizmetlerinin tespiti ve işaretlenmesi için ilgili 
makamlarla iletişime geçilmelidir. Kazı ve diğer arazi hazırlık 
faaliyetlerinden önce, yeraltı elektrik kablolarının ve diğer 
altyapının yerlerinin belirlenmesi ve işaretlenmesi önemlidir. 

 Şantiyedeki geçici elektrik hatlarının yanlış montajı veya korunması 
elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu riski azaltmak için, geçici 
elektrik hatları uygun şekilde yalıtılmalı ve kazara hasarı önlemek 
için korunmalıdır. Ayrıca, arazi hazırlığına katılan işçiler potansiyel 
elektrik tehlikeleri konusunda eğitilmeli, elektrikli ekipmanların 
güvenli kullanımı konusunda eğitilmeli ve uygun KKD'lerle 
donatılmalıdır. 
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 İşçiler güvenli kazı teknikleri ve kazara hasar oluşması durumunda 
el aletlerinin kullanımı konusunda eğitim almalıdır. 

 Yeraltı altyapı hasarlarının raporlanması ve acil müdahale 
planlarının geliştirilmesi gereklidir. 

 Sulama sistemleri veya toz bastırıcılar gibi toz kontrol önlemleri 
uygulanmalıdır. 

 Çalışanlara uygun solunum koruyucu ekipmanlar (maskeler, 
filtreler) sağlanmalı ve bunları kullanmaları teşvik edilmelidir. 

 Hava kalitesi düzenli olarak izlenmeli ve toz seviyeleri izin verilen 
sınırlar içinde tutulmalıdır. 

 Makinelerde gürültü izolasyonu ve titreşim azaltma önlemleri 
uygulanmalıdır. 

 Çalışanlar işitme koruyucu ekipman kullanımı konusunda eğitim 
almalı ve düzenli sağlık kontrollerinden geçmelidir. 

 Yüksek gürültü ve titreşim seviyelerine uzun süre maruz kalmamak 
için işçi rotasyonu veya zamanlama ayarlamaları gerekli olabilir. 

 Mümkün olan yerlerde elle taşımayı önlemek için mekanik kaldırma 
ekipmanları (vinçler, yük asansörleri) kullanılmalıdır. 

 Çalışanlara uygun kaldırma teknikleri ve ergonomik uygulamalar 
konusunda eğitim verilmelidir. 

 Tekrarlayan ağır kaldırma görevlerini azaltmak için görev 
rotasyonu veya programlama ayarlamaları düşünülmelidir. 

 Montaj alanlarında güvenlik korkulukları, güvenlik ağları ve kişisel 
düşme koruma sistemleri kullanılmalıdır. 

 Düşmeye karşı koruma ekipmanının ve bağlantı noktalarının 
düzenli kontrolü yapılmalıdır. 

 Çalışanlara düşmeyi önleme ve kurtarma prosedürleri hakkında 
ayrıntılı eğitim verilmelidir. 

 Kimyasalların güvenli bir şekilde depolanması, kullanılması ve 
bertaraf edilmesi için prosedürler oluşturulmalıdır. 

 Çalışanlara kimyasallarla güvenli çalışma yöntemleri konusunda 
eğitim verilmeli ve kişisel koruyucu ekipman sağlanmalıdır. 

 Mümkün olan her durumda daha az tehlikeli kimyasalların 
kullanımı teşvik edilmelidir. 

 Yanıcı ve patlayıcı maddelerin güvenli bir şekilde depolanması için 
belirlenmiş alanlar ve uygun konteynerler kullanılmalıdır. 

 Yangın önleme ve söndürme ekipmanları (yangın söndürücüler, 
alarm sistemleri) kurulmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. 
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 Depolama alanlarının düzenli olarak denetlenmesi güvenlik 
standartlarına uygunluğu sağlamalıdır. 

 İnşaat sahasında açıkça tanımlanmış trafik güzergahları ve yaya 
geçidi alanları oluşturulmalıdır. 

 Trafik yönetim planları ve hız sınırları uygulanmalı ve düzenli 
olarak gözden geçirilmelidir. 

 Araç operatörleri inşaat sahasına özgü trafik kuralları ve tehlikeler 
konusunda eğitim almalıdır. 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

İnşaat Trafiği Nedeniyle Trafik ve 
Yaya Güvenliği Riski 

 Tüm inşaat alanlarını ve inşaat erişim yollarını Proje inşaat 
aşaması trafiği ile potansiyel toplum etkileşimi (okullara, çocuk 
parklarına vb. özellikle dikkat ederek) açısından araştırın. 
Sonuçlara dayanarak, herhangi bir inşaat çalışmasına başlamadan 
önce sahaya özel önlemler (örneğin, tabelaları, görünürlüğü 
iyileştirmek) ve sürücü/operatör eğitimleri geliştirin ve uygulayın. 

 İnşaat alanlarında ve erişim güzergahlarında, kısıtlı bölgeler (örn. 
tehlikeli güzergahlar), çit, bariyer vb. belirleyerek erişim kısıtlaması 
uygulayın. 

 Gerekli tüm sahalara gece trafik güvenliği için yansıtıcı ve yanıp 
sönen işaretler de dahil olmak üzere işaretler, sinyaller, 
işaretlemeler ve diğer uygun trafik düzenleme cihazlarını kurun. 

 Alternatif yollar mevcut olduğunda, inşaat trafiğinin yerleşim 
yerlerinden geçmesini önleyin. 

 Mevcut yerleşim yerlerinden geçişin kaçınılmaz olduğu 
durumlarda, yerel topluluklar üzerindeki güvenlik risklerini önlemek 
için gerekli tüm önlemleri (örn. hız sınırları, trafik işaretleri, sürücü 
eğitimleri) alın, toplulukların günlük yaşamını dikkate alarak trafiği 
planlamak için topluluk temsilcileriyle görüşün (örn. güzergah 
seçimi, okul ulaşım saatleri, pazar günleri vb.) ve toplantılar ve 
broşürler, bildiriler, işaretler vb. gibi uygun yollarla toplulukları 
inşaat programı, yürütülecek faaliyetler ve alınan güvenlik 
önlemleri hakkında bilgilendirin. 

 Yalnızca her bir inşaat aşaması aracına özgü geçerli ehliyetlere 
sahip sürücülerin/operatörlerin araçları kullanmasına/işletmesine 
izin verin. 

 Belirli araçların, makinelerin vb. gereksinimlerini göz önünde 
bulundurarak sürüş becerilerini geliştirme eğitimleri sağlayın. 

 Tüm inşaat alanlarında hız sınırı uygulayın.  
 Sürücüler/operatörler için periyodik sağlık kontrolleri gerçekleştirin. 

ÇSYP 
TSGYP 
TYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Personel ataması 
(sahada Toplum 
İrtibat Görevlisi): 
85,000 ABD 
doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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 Periyodik araç bakımı gerçekleştirin. 
 İnşaata ancak ilgili izinler alındıktan ve tabela, bariyer, çit, 

aydınlatma vb. gibi gerekli tüm önlemler alındıktan sonra başlayın. 
 Malzeme ariyet sahalarının ve taş ocaklarının halkla etkileşime 

girmeyen alanlarda seçilmesine öncelik verin.  
 Patlayıcıların taşınması için kullanılacak mevcut yollarda güvenliği 

sağlamak amacıyla patlayıcıların teslimatı için yalnızca lisanslı 
firmaların kullanılması. 

 Paydaşlarla, kadınlar, çocuklar ve engelliler de dahil olmak üzere 
topluluklarla bilgilendirme ve farkındalık artırma faaliyetleri 
gerçekleştirin. 

 İnşaat bölgesinde sıkı hız sınırları uygulayın ve araç hızlarını 
düzenli olarak izleyin. 

 Araç trafiğinden ayrılmış güvenli ve iyi işaretlenmiş yaya yürüyüş 
yolları oluşturun. 

Hassas Gruplar 

 İnşaat sırasında hareketlilik sorunları olan bireyler, yaşlılar veya 
bebek arabalı aileler için erişilebilirliği sağlamak üzere geçici 
platformlar veya alternatif biniş düzenlemeleri oluşturun. 

 Biniş düzenlemelerindeki değişiklikleri açıkça belirtin ve yolcuları 
erişilebilir alanlara yönlendiren tabelalar sağlayın. Bilgilerin görsel 
ve işitsel ipuçları da dahil olmak üzere birden fazla formatta mevcut 
olmasını sağlayın. 

 İnşaat faaliyetleri sırasında engelliler için erişilebilir platformların 
oluşturulmasına öncelik verin. Biniş alanlarının rampa veya 
asansörlere sahip olduğundan ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen 
erişilebilirlik standartlarını karşıladığından emin olun. 

 Geçici veya alternatif erişilebilir tuvalet tesislerinin sağlanmasını 
inşaat planlarına dahil edin. Bu tesislerin bakımlı olduğundan, 
açıkça işaretlendiğinden ve engelli bireylerin ihtiyaçlarını 
karşıladığından emin olun. 

 Özellikle hassas grupların güvenlik endişesi yaşayabileceği 
alanlarda, istasyonların çevresindeki aydınlatmayı korumak veya 
geliştirmek için önlemler alın. Sabahın erken saatlerinde veya 
akşam geç saatlerde görünürlüğü artırmak için aydınlatma 
altyapısını iyileştirin. 

 Hassas gruplar için ısıtma çözümleri sağlayan alternatif bekleme 
alanları belirleyin. Sıcaklıkla ilgili zorlukları gidermek ve yolcuların 
konforunu sağlamak için bekleme odalarında geçici ısıtma 
seçeneklerini değerlendirin. 

ÇSYP 
PKP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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 Özellikle dijital erişimi veya teknolojik okuryazarlığı sınırlı olan 
bireyler için bilet satın alma ve yardım için alternatif yöntemler 
sunun. Açık talimatlar içeren yüz yüze biletleme seçenekleri, 
insanlı gişeler veya self-servis kiosklar sağlayın. 

 Değişiklikler, alternatifler veya yardım yöntemleriyle ilgili tüm 
iletişimin, Türkçe konuşmayanlar da dahil olmak üzere farklı 
ihtiyaçları olan bireyler için erişilebilir olmasını sağlayın. Duyurular, 
tabelalar ve erişilebilir dijital platformlar dahil olmak üzere birden 
fazla iletişim kanalını kullanın. 

 Personeli hassas grupların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları için 
eğitin. Empati ve kapsayıcılığı vurgulayarak, inşaat sırasında 
engelli bireylere ve yaşlı yolculara yardımcı olma konusunda 
rehberlik sağlayın. 

 İnşaat sırasında hassas gruplardan geri bildirim almak için kamu 
için şikayet mekanizması oluşturun. Özel ihtiyaçları anlamak ve 
endişeleri gidermek için savunucu kuruluşlar, topluluk temsilcileri 
ve bireylerle aktif olarak iletişim kurun. 

 İnşaat faaliyetlerinin, ilgili makamlar tarafından belirtilenler de dahil 
olmak üzere erişilebilirlik standartlarına ve yönetmeliklerine uygun 
olmasını sağlamak. Bu standartlara bağlılığın devam ettiğini teyit 
etmek için projeyi düzenli olarak değerlendirin ve denetleyin. 

 Engelli savunuculuk grupları ve savunmasız nüfusları temsil eden 
kuruluşlarla iş birliği yapın. İnşaat sırasında erişilebilirlik sorunlarını 
ele almak için önlemlerin planlanması ve uygulanmasında onların 
görüşlerini alın. 

Acil Durum Hazırlık ve Müdahale 

 İnşaat aşaması için yerel topluluklar üzerindeki riskleri kapsayan 
projeye özel bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı 
geliştirilmesi ve uygulanması. 

 Gerektiğinde yerel topluluklarla ve yerel devlet kurumları, medya 
vb. dahil olmak üzere diğer dış taraflarla iş birliği için 
önlemler/sistemler geliştirin.  

 Proje çalışmalarından/inşaat sahalarından kaynaklanan ve 
kendileri için risk oluşturabilecek acil durumlarda uygun araçları 
(örn. telefon çağrı listeleri, araca monte edilmiş hoparlörler) 
kullanarak yerel toplulukları bilgilendirin. 

 Gerektiğinde, eğitimli toplum irtibat görevlisi/görevlileri aracılığıyla 
acil durumun niteliği, koruma seçenekleri, vb. ile ilgili ayrıntıları 
iletin. 

ÇSYP 
ADHMP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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 AYGM hem acil durumların önlenmesi hem de acil durumlar 
sırasında gerektiğinde ilgili makamlarla iş birliği yapacaktır. 

 Gerektiğinde nitelikli, eğitimli kişiler aracılığıyla ve/veya uygun 
araçları (örn. basın bültenleri) kullanarak medya ile iletişim 
sağlayın. 

Güvenlik Personeli 

 Güvenlik personelinin (veya güvenlik hizmeti alınan şirketin) işe 
alım sürecinde, yetkinliklerini ve daha önce herhangi bir suistimal 
vakası olup olmadığını kontrol etmek için yasal sorgulamalar yapın. 

 Güvenlik personeline davranış kuralları, toplumsal cinsiyet 
hassasiyetleri ve yerel kültürel hassasiyetler konusunda eğitimler 
verin veya güvenlik hizmeti alınan şirketin personeline benzer 
eğitimler vermesini sağlayın. Eğitimler, gücün sadece önleyici ve 
savunma amaçlı ve tehditle orantılı olarak kullanılmasını 
sağlayacaktır. 

 Maksimum verimliliği sağlamak için güvenlik personeline gerekli 
kimlik, iletişim cihazları ve iş için gerekli diğer ekipmanları sağlayın. 
Güvenlik personelinin ateşli silah taşımasına izin verilmeyecektir. 

 Güvenlik güçlerinin uygunsuz davranışlarına ilişkin yerel 
topluluklardan gelen her türlü şikayeti derhal araştırın. 

 Belge ve olay raporu incelemelerinin yanı sıra alınan şikayetlerin 
gözden geçirilmesi yoluyla güvenlik personelinin uygun davranışını 
sağlayın. 

 Borçlu, güvenlik için işçi kiraladığında hem saha içinde hem de 
saha dışında insanlara ve mallara yönelik riskleri 
değerlendirecektir. İşe alma, davranış kuralları, eğitim, donatım ve 
izleme için orantılılık, GIIP ve yasalara uyacaktır. Tehditle orantılı 
olarak gerekli savunma yapılmadığı sürece güç kullanılmasına izin 
verilmeyecektir. 

 Tüm önlemlerin sözleşmeye dayalı anlaşmalara dahil edildiğinden 
emin olun. 

 Güvenlik personelinin, güvenlik sorumluluklarını etkin bir şekilde 
yerine getirmek için yeterli eğitim ve sertifikaya sahip olduğundan 
emin olun. 

ÇSYP 
TSGYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 

Personel ataması 
(sahada Toplum 
İrtibat Görevlisi): 
85,000 ABD 
Doları 
 
İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Toplumun Sağlık Sorunlarına Maruz 
Kalması 

 Projenin işgücü arasında hastalıkların yayılmasını önlemek için, 
mevcut iklim koşullarına uygun olarak klima ve havalandırma 
sağlanacak, minimum alan gereksinimi vb. konuları içeren işçilerin 
barınmasıyla ilgili süreçlere ve standartlara uyum sağlanacaktır. 

 Tüm personelin sağlık, genel hijyen ve temizlik konularında 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

ÇSYP 
TSGYP 

AYGM PUB (Denetim 
ve İzleme için) 
 
Yükleniciler 
(Uygulama için) 
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 Personelin periyodik sağlık kontrollerinin yapılması, aşılanmasının 
sağlanması ve/veya gerektiğinde diğer hafifletici önlemlerin 
geliştirilmesi sağlanacaktır. 

 Yerel toplulukları kapsayan sağlık bilinci artırma faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir. 

 Yerel sakinlere inşaatla ilgili sağlık tehlikelerine maruz kalmanın 
nasıl en aza indirileceği ve sağlıklı yaşam uygulamalarının nasıl 
teşvik edileceği konusunda eğitim programları sağlanacaktır. 
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Tablo 9. Çevresel ve Sosyal Etki Azaltma Planı- İşletme 

Etki Açıklaması Etki Azaltıcı Önlemler Uygulama 
Planı* Sorumluluk Maliyet 

Arazi Kullanımı, Toprak ve Jeoloji 

Depremsellik 

 Güzergâhlar boyunca periyodik kontrol ve bakım faaliyetleri 
gerçekleştirilerek, gerektiğinde kesim ve dolgularda ilave 
dayanıklılık ve yapısal önlemler geliştirilecek ve uygulanacaktır. 
(Özellikle doğal afetler sonrasında mühendislik yapılarında 
meydana gelebilecek çatlak, kırılma, kayma, deformasyon vb.) 

 Deprem durumunda demiryolu operasyonları için acil müdahale 
planları geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

ÇSYP 
ADHMP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyeti: 
100,000 
ABD doları 

Heyelan Riski 

 Yaklaşan bir heyelan durumunda tren operasyonlarını durdurmak 
için zemin hareketini tespit edebilen ve alarmları tetikleyebilen 
erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. 

 Tahliye prosedürleri ve iletişim protokolleri de dahil olmak üzere 
heyelanlar için acil müdahale planları geliştirilecek ve 
uygulanacaktır. 

ÇSYP 
ADHMP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 

Genel Jeoteknik Riskler 

 Güzergahlar boyunca, özellikle deprem ve sel sonrası gibi doğal 
afetlerden sonra, dolgu ve yarmalarda meydana gelebilecek çatlak, 
kopma, kayma, oturma, deformasyon vb. sorunların giderilmesine 
odaklanarak periyodik denetim ve bakım faaliyetleri yürütülecektir. 

ÇSYP TCDD 
Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 

Gürültü 

Gürültü seviyelerinde artış 

 Gerekirse ses dalgalarını engellemek veya absorbe etmek için 
demiryolu koridoru boyunca ses duvarları veya akustik çit gibi 
fiziksel bariyerler kurulacaktır. Gürültü bariyerlerinin yerleri ve 
kapasitesi, bir şikâyet veya paydaş katılımı sonrasında gerekli 
görülmesi halinde TCDD tarafından belirlenecektir. 

 Gürültü iletimini azaltmaya yardımcı olmak için toprak setler veya 
bitki örtüsü gibi doğal bariyerlerin kullanılması düşünülmelidir.  

 Gürültü seviyelerinin artmasına katkıda bulunabilecek 
düzensizlikleri en aza indirmek için rayların bakımı düzenli olarak 
yapılmalıdır.  

 Titreşimleri ve ses yayılımını azaltmak için gürültü azaltıcı ray 
yastıkları gibi gürültü azaltıcı ray malzemelerinin kullanımı 
araştırılmalıdır.  

 Tekerlek ve ray sürtünmesini azaltmak için sürtünme değiştiricilerin 
uygulanması veya yağlanmış ray kullanılması gibi önlemler 
uygulanmalıdır. 

ÇSYP 
KÖAYP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 
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 Aşınma ve yıpranma nedeniyle aşırı gürültüyü önlemek için 
tekerleklerin ve rayların düzenli olarak kontrol edilmesi ve 
bakımının yapılması sağlanmalıdır.  

 Özellikle gürültü etkilerinin daha belirgin olabileceği gece 
saatlerinde, trenlerden kaynaklanan gürültüyü azaltmak için hassas 
bölgelerde hız kısıtlamalarının uygulanması düşünülmelidir.  

 Yerel toplulukların endişelerini anlamak ve gürültü ile ilgili 
konularda geri bildirim toplamak için yerel topluluklarla etkileşim 
gerçekleştirilecektir.  

 Gürültü ile ilgili endişeleri gidermek ve gürültü azaltma önlemleri için 
onay almak üzere düzenleyici makamlarla iş birliği yapılacaktır. 

 Gürültü izleme, işletmenin ilk yılında üç ayda bir yapılacak, bir 
yıldan sonra izleme her iki yılda bir yapılacaktır. Gürültü izleme 
ayrıca şikâyet üzerine de yapılacaktır. 

Hava Kalitesi 

Hava Kalitesinde Düşüş  

 İşletme aşamasında, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğine uygun olarak aşağıdaki önlemler alınacaktır;  

o Malzemelerin istiflendiği yerlerin, malzemelerin boşaltıldığı 
bağlantı alanının, konveyörlerin ve diğer taşıyıcıların kapalı 
olması,  

o Savurma olmadan boşaltma işlemleri,  
o Malzeme nakliyesi sırasında araçların branda ile örtülmesi ve  
o Malzemenin üst kısmını %10 nemde tutmak. 

 Proje Şikâyet Mekanizması uygulanacaktır. Şikâyet Mekanizması 
aracılığıyla toz ve hava kalitesiyle ilgili herhangi bir 
yorum/şikâyet/geri bildirim alınması durumunda, şikayetler 
değerlendirilecek ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetler 
gerçekleştirilecektir. 

ÇSYP 
KÖAYP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 

Su Kaynakları ve Atıksu Yönetimi 

Atıksu Üretimi (vagon bakımı 
dahil) 

 İşletme aşamasında oluşacak evsel atıksu, mevcut kanalizasyon 
şebekesi aracılığıyla en yakın lisanslı belediyenin AAT'sine 
aktarılacaktır. 

 İşletme aşamasında oluşacak evsel atıksuya ek olarak, vagon 
bakım ve yenileme faaliyetleri nedeniyle endüstriyel atıksular da 
oluşacaktır. Vagon bakım alanlarında oluşan endüstriyel atıksuları 
önlemek, en aza indirmek veya kontrol etmek; 

o Ultrafiltrasyon, sulu parçalar için yıkama 
solüsyonlarının ömrünü uzatmak için kullanılacak veya 

ÇSYP 
KÖAYP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 
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su ile temizlemeye alternatifler (örneğin tel fırça veya 
fırında kuru temizleme) kullanılacaktır; 

o Endüstriyel atıkların septik sistemlere, drenaj 
alanlarına, kuru kuyulara, fosseptiklere, çukurlara veya 
ayrı yağmur drenajlarına veya kanalizasyonlara 
boşaltılması önlenecektir.  

 Su tasarrufu, kirliliğin önlenmesi ve sorumlu arazi kullanımı 
konularında farkındalık yaratmak için personel, su kaynaklarını 
korumanın önemi ve su kalitesinin sürdürülmesindeki rolleri 
konusunda bilgilendirilecektir. 

Yeraltı Suyu Üzerindeki Etkiler 

 Yakıtların ve potansiyel olarak tehlikeli inşaat malzemelerinin 
depolanması için damlama tepsileri ve diğer ikincil muhafaza 
yapıları kullanılacaktır. 

 Bir dökülme durumunda kullanılmak üzere dökülme/sızıntı önleme 
kitleri sahada bulundurulacak ve saha personeli bunların kullanımı 
konusunda eğitilecektir. 

 DSİ tarafından verilen yeraltı suyu kullanım izni olmadan yeraltı 
suyu kaynaklarından yararlanılmayacaktır. 

 Acil durum hazırlık ve müdahale planı uygulanacaktır. 

ÇSYP 

KÖAYP 
TCDD 

Kaynak ve Atık Yönetimi 

Tehlikeli ve Tehlikesiz Katı Atık 
Yönetimi 

 Demiryolu güzergahı boyunca dökülen atık ve çöplerin görsel 
olarak kontrol edilmesi ve bu çöplerin periyodik olarak toplanması, 
bu atıkların geri dönüştürülebilirliklerine göre ayrıştırılması, 
ayrıştırılan atıkların ayrı konteynerlerde depolanması ve Atık 
Yönetimi Yönetmeliğine göre bertaraf edilmesi. 

 Bakım çalışmaları için kurşunsuz boyaların kullanılması. 
 İstasyonlarda oluşacak çöplerin istasyona konulmak üzere toplama 

alanlarından toplanması ve ilgili Belediyenin lisanslı toplama 
kamyonları ile ilgili düzenli depolama sahasına ve/veya katı atık 
depolama tesisine iletilmesi. 

 Atık yönetimi hiyerarşisi ve iyi uygulamalar doğrultusunda, yeniden 
kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarının tercih edilmesi. 

ÇSYP 
KÖAYP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 

Biyoçeşitlilik 

Habitat ve biyoçeşitlilik kaybı  

 İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından doğal habitat 
rehabilite edilecek ve türlerin bu alanlarda yeniden yaşaması 
sağlanacaktır. 

 Habitatların ve ilgili tür popülasyonlarının durumları işletme 
süresince izlenecektir. Gerektiğinde, habitat ve türlere özgü 

ÇSYP 
BYP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 
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önlemler geliştirilecek ve uyarlanabilir bir yönetim yaklaşımı ile 
uygulanacaktır.  

 Yeni oluşturulan ve doğal habitatlar arasında uyum sağlamak, 
fauna türlerini korumak, istilacı yabancı türlerin girişini önlemek ve 
güvenli ulaşım sağlamak için entegre bitki örtüsü yönetimi 
stratejileri geliştirilecek ve uygulanacaktır. Hedef türlerin habitat 
kullanımına dayalı olarak, hayvan geçişini önleyecek yöntemlerin 
ve mevcut geçitlerin kullanımı / yenilerinin inşası ile ilgili stratejilerin 
uygulanması yoluyla hayvan ölümleri kontrol altında tutulacaktır.  

 Güzergâh boyunca uzanan bitki örtüsüne hayvanların ilgi 
duymasını önlemek, hayvanların demir yolu yakınında geçirdikleri 
süreyi sınırlamak, görüş ve görme yetilerini artırmak amacıyla, 
entegre bitki örtüsü yönetimi kapsamında uygun bitki örtüsü 
düzenlemeleri uygulanacaktır. 

İstilacı yabancı türler 

 Demiryolu güzergahı boyunca yabancı türlerin gelişmesini önlemek 
için restorasyonda doğal bitkiler kullanılacak ve işletme aşaması 
boyunca düzenli bakım devam edecektir.  

 İstilacı yabancı türlerin trenler tarafından taşınması riskine karşı 
gerekli önlemleri almak için periyodik kontroller yapılacak ve tespit 
edilmesi halinde istilacı yabancı türlerin yayılmasını önlemek için 
Proje standartlarına uygun olarak gerekli önlemler alınacaktır. 

 İşletme aşaması biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sırasında, alanda 
istilacı yabancı türlerin bulunma potansiyeli de izlenecektir. 

ÇSYP 
BYP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 

İş ve Çalışma Koşulları 

İş ve Çalışma Koşulları 
Üzerindeki Etkiler  

 Çalışanlara adil muamele, ayrımcılık yapmama ve fırsat eşitliği 
sağlanacaktır. 

 Tüm proje çalışanlarına işe başlamadan önce iş tanımı, çalışma 
saatleri, ücretler, haklar ve görevler, Davranış Kuralları vb. bilgileri 
içeren yazılı sözleşmeler verilecektir. 

 Tüm sözleşmeler çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve iş güvenliği 
konularına ilişkin özel gereklilikleri içerecektir. 

 İşe giriş eğitimi; Davranış Kuralları, ŞGM, Çalışan Şikâyet 
Mekanizması ile CDŞT, CSİ/CT konusunda farkındalık ve proje 
İYP'sine bağlılığı içerecektir. Bu eğitim, İYP ve Davranış Kuralları 
doğrultusunda ihlal durumunda cezai önlemleri de kapsamalıdır. 

 Çalışan-yönetim ilişkisini sürdürmek ve geliştirmek, 
 Çocuk işçi, göçmen işçi, üçüncü taraflarca tedarik edilen personel 

gibi hassas çalışanları korumak, 
 Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak, 

İYP 
ÇSYP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 
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 Gerekli sağlık gereksinimlerini karşılamak, 
 Zorla çalıştırmanın önlenmesi, 
 Tedarik zincirinde yer alan doğrudan, sözleşmeli ve diğer tüm 

çalışanlar örgütlenme hakkına sahip olmalıdır. Bu bağlamda 
şikâyet mekanizması önemli bir yer tutmaktadır. Her seviyeden 
çalışanın yararlanabileceği güvenli bir şikâyet mekanizması sistemi 
kurulmalıdır. Adil ve şeffaf bir istihdam prosedürü benimsenmelidir. 
Dezavantajlı gruplar için pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Tüm 
önlemlerin alınması durumunda geriye kalan etki ihmal edilebilir 
düzeyde olacaktır. 

Genel İSG Yönetimi 

 Sahaya özel bir İSG risk değerlendirmesi yapılacak ve bir İSG 
Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

 İş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulması ve operasyon 
sahalarında uygulanması. 

 Çalışanlara iş güvenliği ve risk yönetimi konusunda düzenli eğitim 
verilmesi. 

 Acil durum planlarının geliştirilmesi ve tüm çalışanların bu planlara 
aşina olmasının sağlanması. 

 Makine ve ekipmanların düzenli bakım ve güvenlik kontrollerinin 
yapılması. 

 Operatörlere ekipmanın güvenli kullanımı konusunda eğitim ve 
sertifika verilmesi. 

 Makinelere güvenlik ekipmanlarının (örn. geri görüş kameraları, 
uyarı sistemleri) takılması ve uygun etiketlemenin sağlanması. 

 Tekerlek veya dingil kırılması, ray kırılması veya ray tokası gibi 
kazalara yol açabilecek önemli demiryolu arızaları, kontrol treni ve 
TCDD'nin İSG personeli tarafından aylık olarak kontrol edilecektir. 

 Sinyalizasyon sisteminin uygunluğu günlük olarak kontrol 
edilecektir. 

 Çalışma alanlarının düzenli olarak temizlenmesi ve düzenlenmesi. 
 Çalışanların kaymayan yüzeylerde çalışmasını sağlamak. 
 Düşmelere karşı kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması ve 

güvenlik eğitimlerinin verilmesi. 
 Platform kenarlarına güvenlik bariyerleri ve korkulukların 

yerleştirilmesi. 
 Acil durum uyarı sistemlerinin uygulanması ve düzenli olarak test 

edilmesi. 
 Yolculara güvenlik bilgisi ve farkındalığı sağlamak. 
 Hiçbir personel gerekli eğitimleri almadan çalışmayacaktır. 

ÇSYP 
ADHMP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 
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 Hemzemin geçitler günlük olarak kontrol edilecektir. 
 Kazaya yol açabilecek herhangi bir faktörün rapor edilmesi halinde 

operasyon derhal durdurulacaktır. 
 Kimyasalların güvenli depolanması ve kullanımı için prosedürlerin 

oluşturulması. 
 Ekiplere kimyasalların güvenli bir şekilde taşınması ve kişisel 

koruyucu ekipman kullanımı konusunda eğitim verilmesi. 
 Elektrik hatlarının düzenli bakımı ve güvenlik standartlarına 

uygunluğun sağlanması. 
 Sinyalizasyon sistemlerinin sürekli izlenmesi ve gerektiğinde 

zamanında değiştirilmesi. 
 Bakım ve operasyonlar sırasında elektrik kesintileri için alternatif 

planların oluşturulması. 
 Elektrik hatlarında çalışma sırasında uygun yalıtım ve koruma 

ekipmanlarının kullanılması. 
 Elektrik güvenliği ve güvenlik prosedürlerine bağlılık konusunda 

eğitim verilmesi 
 Rayların düzenli olarak denetlenmesi ve bakımı. 
 Demiryolu altyapısının stabilizasyonu ve istinat duvarlarının düzenli 

olarak denetlenmesi. 
 İşletme sırasında yağmur suyu drenaj sistemlerinin düzenli olarak 

incelenmesi ve temizlenmesi. 
 Çalışma alanlarında güvenlik koridorlarının oluşturulması ve trafik 

yönetim planlarının geliştirilmesi. 
 Demiryolu geçitlerinde ve kavşaklarda uygun işaretlemelerin ve 

bariyerlerin sağlanması. 
 Çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve gürültü seviyelerinin 

izlenmesi. 
 Ekipmanların düzenli bakım ve güvenlik kontrolleri. 
 Personele ekipmanın güvenli çalışması konusunda eğitim verilmesi 

ve farkındalığın artırılması. 
Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

Yaya güvenliği 

 Giriş noktalarına (örn. istasyonlar ve hemzemin geçitler) açık ve net 
uyarı işaretleri konulması, 

 İstasyonun uçlarına ve diğer alanlara çit veya diğer bariyerlerin 
yerleştirilmesi ve raylara izinsiz erişimin engellenmesi, 

 Özellikle yerel gençlere bölgeye izinsiz girilmemesi konusunda 
eğitimler verilmesi, 

ÇSYP 
TSGYP 
TYP 

TCDD 
Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 
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 Belirlenen rotanın güvenli, açıkça belirlenmiş ve kullanımının kolay 
olmasını sağlamak, 

 Demiryolu istasyonlarını izlemek için kapalı devre güvenlik 
kameraları ve izleme sistemleri (CCTV) ve izinsiz girişlerin sık 
olduğu diğer alanlarda ihlalleri önlemek için acil anons sistemi 
kurulması. 

 Araç trafiğinden ayrılmış, güvenli ve iyi işaretlenmiş yaya geçitleri 
oluşturulması 

Acil Durum Hazırlık ve Müdahale 

 Demiryolunun işletme aşaması için projeye özel bir Acil Durum 
Hazırlık ve Müdahale Planı geliştirilmesi ve uygulanması, 

 Güzergâh güvenliğinin düzenli olarak kontrol edilmesi, 
 İlgili makamlarla iş birliği (acil durumların önlenmesi için ve acil 

durumlar sırasında), 
 Acil durum müdahalesi, bir demiryolu acil durumu tespit edilir 

edilmez veya bildirilir bildirilmez başlar. Bir demiryolu acil 
durumundan haberdar olunduğunda, TCDD protokolleri uyarınca 
derhal bildirimde bulunulacaktır. 

ADHMP 
ÇSYP TCDD 

Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 

Genel Demiryolu Operasyonel 
Güvenliği 

 Tren çarpışması olasılığını azaltmayı amaçlayan pozitif tren kontrol 
(PTC) sistemi gibi demiryolu operasyonel güvenlik prosedürlerinin 
uygulanması. 

 Tam PTC sisteminin pratik olduğu düşünülmediği sürece, manuel 
makasların bulunduğu yerlerde, sinyalizasyonun olmadığı 
durumlarda tren ana hattan yan yola geçtiğinde raporlama yapılır 
ve bu bilgi trendeki tüm çalışanlara ve tren görevlilerine geri 
gönderilir. 

 Demiryolu hatlarının ve tesislerinin ulusal ve uluslararası demiryolu 
hattı güvenliği ve standartlarına uygun olarak işletilmesi için düzenli 
olarak denetlenmesi ve bakımının yapılması. 

 Uluslararası kabul görmüş demiryolu emniyet programlarına 
eşdeğer bir genel emniyet yönetimi programı uygulamak. 

ÇSYP 
TSGYP 
TYP 

TCDD 
Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 

Hemzemin Geçit Güvenliği 

 Hemzemin geçitler yerine köprü veya tünellerin kullanılması 
(geçitlerin kaldırılması da tren performansını artırabilir çünkü çoğu 
geçitte karayolu trafiğinin risklerini en aza indirmek için düşük hız 
limitleri vardır). 

 Tüm hemzemin geçitlerde otomatik kapıların kurulmasını ve 
sorunsuz çalışmasını sağlamak için düzenli denetim / bakımın 
yapılması. 

ÇSYP 
TSGYP 
TYP 

TCDD 
Yıllık bakım 
maliyetine 
dahildir 

* Sahaya ve projeye özgü yönetim planları hazırlanmalıdır.
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8 İZLEME PLANI 

Çevresel ve sosyal izlemenin genel amacı, etki azaltma önlemlerinin etkinliğini niteliksel ve 
niceliksel olarak ölçmek ve Proje standartlarına uyumsuzluklara ve ortaya çıkan çevresel ve 
sosyal sorunlara uygun yanıtlar geliştirmektir. ÇSYP'nin bu bölümünde, arazi hazırlığı ve inşaat 
aşamasının başlamasından önce daha fazla bilgi elde edildikçe daha da geliştirilecek olan 
izleme faaliyetleri ve eşikleri için bir çerçeve sunulmaktadır. İzleme, ÇSYP'nin düzgün bir 
şekilde uygulandığını doğrulamak ve etkilerin azaltılması için amaçlanan hedefe sahip olup 
olmadığını izlemek içindir. Bir izleme programı geliştirmenin ve parametreleri tanımlamanın 
ana hedefleri şunlardır: 
 Tüm etki azaltma önlemlerinin uygulamada olduğunu kontrol etmek, 
 Etki azaltma önlemlerinin etkinliğini ölçmek,  
 Beklenmedik çevresel ve sosyal olaylarla karşılaşıldığında zamanında harekete 

geçmek için mekanizmalar sağlamak ve  
 Organizasyon yapısının tüm seviyelerindeki eğitim gereksinimlerini belirlemek.  

Proje faaliyetlerinin ÇSYP gerekliliklerine uygunluğunun ve performansının izlenmesinde 
görev alacak olan 3. Taraf Çevresel ve Sosyal İzleme Danışmanı ve uzmanları, ilgili 
değerlendirmelerin yapılmasından, düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesinden ve bunların AYGM 
ve İnşaat Yüklenicilerine sunulmasından sorumlu olacaktır. 
Uygulamada öngörülemeyen bir değişiklik olması veya ek bir çevresel ve sosyal çalışma 
yükümlülüğünün ortaya çıkması durumunda, DB, AIIB ve IsDB konu hakkında bilgilendirilecek 
ve Bölüm 6.3'te değişim yönetimi süreci tamamlandıktan ve çevresel ve sosyal çalışmalar 
yürütüldükten sonra ÇSYP revize edilecektir. Yükleniciler tarafından hazırlanan uygulama 
planları, değişen koşulları veya AYGM, Dünya Bankası ve AIIB'nin gereksinimlerini yansıtacak 
şekilde en az üç aylık periyotlarla gözden geçirilecek ve güncellenecektir. ÇSYP ve ilgili 
yönetim planlarında yapılacak her türlü revizyon öncelikle AYGM'nin onayına sunulacak ve 
Yüklenicilerin personelinin ÇSYP'nin güncellenmiş versiyonlarına erişimi sağlanacaktır.
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Tablo 10. İzleme Planı * 

Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

İnşaat Öncesi 

Paydaş katılım 
faaliyetleri AYGM Tüm proje 

alanları 
Proje yaşam 
döngüsü 

Dokümantasyon 
PKP, İzleme Raporu 

 ÇSS10: Paydaş 
Katılımı ve Bilgi 
Paylaşımı 

 PKP inşaattan önce 
hazırlanır 

 Paydaş Listesi 
inşaat öncesinde 
hazırlanır 

1. Üç Aylık 
İzleme Raporu 

Tasarım ve 
denetim 
danışmanı 
AYGM gözden 
geçirecektir. 

PKP Bütçesine 
Dahil Edilmiştir 

TCDD yetkilileri ile 
teknik istişare 
toplantıları 

AYGM Tüm proje 
alanları İnşaat öncesi Dokümantasyon: 

PKP, İzleme Raporu 

 Detaylı 
mühendislik 
tasarımı ve 
fizibilite çalışmaları 

 TCDD yetkililerinin 
tasarım ve denetim 
sürecine dahil 
edilmesi 

1. Üç Aylık 
İzleme Raporu 

Tasarım ve 
denetim 
danışmanı 
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İhmal edilebilir 

Tarımsal alanların tarım 
dışı kullanımına ilişkin 
izin 

Yükleniciler 
ve/veya 
AYGM 

Tüm proje 
alanları İnşaat Öncesi 

Dokümantasyon: 
Alınan izinler/resmi 
yazılar 

 Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanım 
Kanunu 

 İnşaat öncesinde 
tüm izinler alınır 

1. Üç Aylık 
İzleme Raporu  

Tasarım ve 
denetim 
danışmanı 
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahil 
edilmiştir 

Kamp alanının, erişim 
yollarının ve hafriyat 
depolama alanlarının 
belirlenmesi ve gerekli 
izinlerin alınması 

Yükleniciler 
ve/veya 
AYGM 

Tüm proje 
alanları İnşaat Öncesi 

Dokümantasyon: 
Kamp alanı, erişim 
yolları ve hafriyat 
depolama alanlarının 
tasarımı ve izinleri 
 
Sahada görsel 
gözlemler 

 ÇSED Raporu 
 Kamulaştırma 

Kanunu 
 ÇSS1: Çevresel ve 

Sosyal Risklerin ve 
Etkilerin 
Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 ÇSS10: Paydaş 
Katılımı ve Bilgi 
Paylaşımı 

 Kamp alanı, erişim 
yolları ve hafriyat 
depolama alanları 
için tasarımlar ve 
izinler alınır  

1. Üç Aylık 
İzleme Raporu  

Tasarım ve 
denetim 
danışmanı 
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahil 
edilmiştir 

Zemin güvenliğinin 
sağlanması Yükleniciler 

Proje 
Güzergahı ve 
Tüm 

İnşaat Öncesi 
Dokümantasyon: 
Jeoteknik Rapor 
 

 Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar 
Hakkında 
Yönetmelik 

 İmar planı izin 
süreci öncesinde 
yapılması gereken 
jeoteknik çalışmalar 
temin edilir. 

1. Üç Aylık 
İzleme Raporu  

Tasarım ve 
denetim 
danışmanı 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahil 
edilmiştir 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

Mühendislik 
Yapıları 

Sahada görsel 
gözlemler 

AYGM gözden 
geçirecektir. 

Çevre Yönetimi (Atık 
Sözleşmeleri, Sahaya 
özgü alt yönetim 
planları ve prosedürleri, 
3. Taraf Çevresel ve 
Sosyal İzleme 
Faaliyetleri, ÇGS ekibi) 

Yüklenicinin 
alt yönetim 
planlarını 
sağlaması ve 
bir ÇGS ekibi 
kurması  

AYGM'nin alt 
yönetim 
planlarını 
onaylaması ve 
izleme 
sağlamak 
üzere Tasarım 
ve Denetim 
Danışmanının 
ataması 

Ofis İnşaat Öncesi 

Dokümantasyon: 
Atık firmaları ile 
protokoller,  
sahaya özel alt 
yönetim planları, ÇGS 
ekibinin çalışan 
kayıtları, 3. Taraf Ç&S 
İzleme Danışmanı ile 
sözleşme 
 
Sahada görsel 
gözlemler 

 Çevre Kanunu 
 ÇSS1: Çevresel ve 

Sosyal Risklerin ve 
Etkilerin 
Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Yeterli bir Ç&S 
sistem kurulmuştur 
(3. Taraf Ç&S 
Danışmanı 
atanmıştır, 
Yüklenici bir ÇGS 
Ekibi kurmuştur ve 
sahaya özgü alt 
yönetim planları 
hazırlanmış ve 
onaylanmıştır) 

1. Üç Aylık 
İzleme Raporu   
 
Sahaya özgü 
yönetim planları 
ve prosedürleri 

Tasarım ve 
denetim 
danışmanı 
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahil 
edilmiştir 

Her personele Kültürel 
Miras Eğitimi 
verilecektir 

Çevresel ve 
Sosyal 
Danışman ve 
AYGM 

Ofis İnşaat Öncesi 
Dokümantasyon: 
Eğitim Kayıtları 

 ÇSS8: Kültürel 
Miras 

 KMYP ve 
Rastlantısal 
Buluntu Prosedürü 

 İnşaat öncesinde 
tüm personele 
eğitim verilir 

1. Üç Aylık 
İzleme Raporu   

Tasarım ve 
denetim 
danışmanı 
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahil 
edilmiştir 

Etkilenecek her kültürel 
alan için izinler 
verilecektir 

Yükleniciler 
ve/veya 
AYGM 

Ofis İnşaat Öncesi 
Dokümantasyon: 
İzinler 

 ÇSS8: Kültürel 
Miras 

 KMYP ve 
Rastlantısal 
Buluntu Prosedürü 

 İnşaattan önce 
etkilenecek tüm 
kültürel alanlar için 
izinler alınır 

1. Üç Aylık 
İzleme Raporu 

Tasarım ve 
denetim 
danışmanı 
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat öncesi 
maliyetlerine dahil 
edilmiştir 

İnşaat aşaması 

Toprak Kirliliği 
(Hollanda Kirlilik 
standartlarında 
tanımlanan 
parametreler 
kullanılacaktır Bkz. 
ÇSED Raporu Bölüm 
4.1) 

Yükleniciler 

ÇSED Raporu 
sırasında 
seçilen yakın 
istasyonları 
temsil etmek 
üzere 
seçilecek 
noktalar 

İnşaat sonrası 

Toprak örneklemesi 
ve analizi (akredite ve 
yetkin firmalar 
tarafından) 

 Toprak Kirliliğinin 
Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı 
Kirlenmiş Sahalara 
Dair Yönetmelik 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 

 İnşaat sonrasında 
herhangi bir 
kirlenme 
gözlenmemesi 

Üç Aylık İzleme 
Raporları   

3. Taraf Ç&S 
Danışman  

AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Toprak Numunesi 
Alma ve Analizi 
için ek maliyet: 

5,000 ABD Doları 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

Gerekirse, 3. 
Taraf Ç&S 
Danışmanının 
desteğiyle ek 
örnekleme 
noktaları 
seçilecektir  

Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

Gürültü Yükleniciler 

ÇSED 
Çalışmaları 
kapsamında 
belirlenen 
mevcut durum 
ölçüm 
noktaları / 
Şikâyet 
durumunda 
en yakın 
yerleşim yeri 

Her 6 ayda bir 
veya bir şikâyet 
varsa 

Gürültü seviyesi 
ölçümleri (akredite ve 
yetkin firmalar 
tarafından) 

 Çevresel Gürültü 
Kontrol 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Her 6 ayda aşım 
gözlenmemesi 

Aylık ve Altı 
Aylık İzleme 
Raporları   

3. Taraf Ç&S 
Danışman  

AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Gürültü Ölçümü ve 
Analizi için ek 
maliyet: 

10.000 ABD doları 
/ Yıl 

Toz emisyonu 
PM10 
PM2.5 

Yükleniciler 

ÇSED 
Çalışmaları 
kapsamında 
belirlenen 
mevcut durum 
ölçüm 
noktaları / 
Şikâyet 
durumunda 
en yakın 
yerleşim yeri 

Her 6 ayda bir 
veya bir şikayet 
varsa 

Toz, PM10 ve PM2.5 
örneklemesi (akredite 
ve yetkin firmalar 
tarafından) 

 Sanayi Kaynaklı 
Hava Kirliliğinin 
Kontrolü 
Yönetmeliği 

 IFC- DSÖ- Dış 
Ortam Hava 
Kalitesi Kılavuzları 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Her 6 ayda aşım 
gözlenmemesi 

Aylık ve Altı 
Aylık İzleme 
Raporları   

3. Taraf Ç&S 
Danışman  

AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Hava Kalitesi 
Ölçümü ve Analizi 
için ek maliyet: 

15.000 ABD doları 
/ Yıl 

Araç emisyonları Yükleniciler Şantiye 

Araçların 
periyodik 
bakımları 
sırasında  

Bakım Kayıtları 

 Egzoz Gazı 
Emisyonu Kontrolü 
ile Benzin ve 
Motorin Kalitesi 
Yönetmeliği 

 KÖAYP 
 TYP 

 Tüm bakımların 
yıllık olarak 
yapılması 

Üç Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

Atıksu Yükleniciler Şantiye Günlük 
Sahada görsel 
gözlemler 
Vidanjör makbuzları 

 Lağım Mecrası 
İnşası Mümkün 
Olmayan Yerlerde 
Yapılacak 
Çukurlara Ait 
Yönetmelik 

 Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği 

 KÖAYP 

 Atıksu haftalık 
olarak ilgili 
belediyeye 
aktarılması 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Yüzeysel Su Kalitesi 
(Yerüstü Su Kalitesi 
Yönetmeliğinde 
tanımlanan 
parametreler) 

Yükleniciler 

ÇSED 
Çalışmaları 
kapsamında 
belirlenen 
mevcut durum 
ölçüm 
noktaları 

Her 6 ayda bir 

Numune alma ve 
analiz (akredite ve 
yetkin firmalar 
tarafından) 

 Yerüstü Su Kalitesi 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Her 6 ayda aşım 
gözlenmemesi 

Üç Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Yeraltı Suyu Kalitesi 
(DSÖ içme suyu kalite 
standartlarında 
tanımlanan 
parametreler)  

Yükleniciler 

Yüklenici 
tarafından 
inşaat 
öncesinde 
belirlenen ve 
AYGM 
tarafından 
onaylanan 
konular 

Her 6 ayda bir 

Numune alma ve 
analiz (akredite ve 
yetkin firmalar 
tarafından) 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Her 6 ayda aşım 
gözlenmemesi 

Üç Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  

AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Su Kalitesi Ölçümü 
ve Analizi için ek 
maliyet: 

5.000 ABD doları / 
Yıl 

Depremsellik Yükleniciler 

Proje 
güzergahı ve 
tüm 
mühendislik 
yapıları 

Olası bir 
depremin 
ardından 

Tüm güzergahlarda 
ve yapılarda görsel 
gözlemler 

 Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar 
Hakkında 
Yönetmelik 

 Türkiye Bina 
Deprem 
Yönetmeliği 

 ÇSS4: Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

 ADHMP 

 Deprem sonrasında 
binalar üzerinde 
önemli bir etki 
gözlenmemesi 

Üç Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

Hafriyat ve Yıkıntı 
Atıkları Yükleniciler 

Proje 
Güzergahı ve 
Hafriyat 
Depolama 
Alanları 

Günlük 
Dokümantasyon (atık 
kayıtları) ve sahada 
görsel gözlemler 

 Hafriyat Toprağı, 
İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının 
Kontrolü 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Hafriyat atıkları 
haftalık olarak 
belirlenen 
depolama 
alanlarına 
aktarılması 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Üst toprak Yükleniciler 

Proje 
Güzergahı ve 
Hafriyat 
Depolama 
Alanları 

Kazılar sırasında 
günlük 

Dokümantasyon (atık 
kayıtları) ve sahada 
görsel gözlemler 

 Hafriyat Toprağı, 
İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının 
Kontrolü 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Üst toprak sıyrılır 
ve depolanır ve 
görsel etkinin 
gözlemlenmemesi 
(aylık olarak 
izlenecektir) 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Tehlikesiz Atıklar 
(organik, geri 
dönüştürülebilir, 
elektronik) 

Yükleniciler 

İnşaat 
çalışmaları 
sırasında 
proje çalışma 
alanları 

Günlük 
Dokümantasyon (atık 
kayıtları) ve sahada 
görsel gözlemler 

 Atık Yönetimi 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Haftalık olarak ilgili 
tesise transfer 
edilen her türlü 
tehlikesiz atık 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Atık piller Yükleniciler 

İnşaat 
çalışmaları 
sırasında 
proje çalışma 
alanları 

Aylık 
Dokümantasyon (atık 
kayıtları) ve sahada 
görsel gözlemler 

 Atık Yönetimi 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Atık pillerin haftalık 
olarak ilgili tesise 
transfer edilmesi 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

Tehlikeli atıklar Yükleniciler 

İnşaat 
çalışmaları 
sırasında 
proje çalışma 
alanları 

Günlük 
Dokümantasyon (atık 
kayıtları) ve sahada 
görsel gözlemler 

 Atık Yönetimi 
Yönetmeliği 

 Bitkisel Atık 
Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Haftalık olarak ilgili 
tesise transfer 
edilen tehlikeli 
atıklar 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Tıbbi atıklar Yükleniciler Revir  Günlük 
Dokümantasyon (atık 
kayıtları) ve sahada 
görsel gözlemler 

 Tıbbi Atıkların 
Kontrolü 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Haftalık olarak ilgili 
tesise transfer 
edilen tıbbi atıklar 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Bitkisel yağlar Yükleniciler Kamp Alanı 
(Mutfak) Günlük 

Dokümantasyon (atık 
kayıtları) ve sahada 
görsel gözlemler 

 Bitkisel Atık 
Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Bitkisel yağların 
haftalık olarak ilgili 
tesise aktarılması 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Ömrünü tamamlamış 
lastikler Yükleniciler Şantiye Günlük 

Dokümantasyon (atık 
kayıtları) ve sahada 
görsel gözlemler 

 Ömrünü 
Tamamlamış 
Lastiklerin 
Kontrolü 
Yönetmeliği 

 ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

 KÖAYP 

 Ömrünü 
tamamlamış 
lastiklerin haftalık 
olarak ilgili tesise 
transfer edilmesi 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

Kritik habitatın durumu Yükleniciler 
Belirlenmiş 
Kritik 
Habitatlar 

Yılda iki kez Sahada izleme  

 Biyoçeşitlilik 
Yönetim Planı 

 ÇSS6: Biyolojik 
Çeşitliliğin 
Korunması ve 
Canlı Doğal 
Kaynakların 
Sürdürülebilir 
Yönetimi 

 Belirlenen kritik 
habitatların 
izlenmesi ve habitat 
kaybının 
önlenmesi. 

Yılda iki kez 
Biyolojik 
Çeşitlilik İzleme 
ve 
Değerlendirme 
Programı 
doğrultusunda 
izleme 
(ilgili üç aylık 
raporlarla 
birlikte 
sunulacaktır) 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  

AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Ekolojik araştırma 
için Ek Maliyet: 

50,000 ABD doları 

Endemik/nadir flora 
türleri Yükleniciler 

Tüm proje 
çalışma 
alanları 

Yılda iki kez Sahada izleme 

 Biyoçeşitlilik 
Yönetim Planı 

 ÇSS6: Biyolojik 
Çeşitliliğin 
Korunması ve 
Canlı Doğal 
Kaynakların 
Sürdürülebilir 
Yönetimi 

 Biyoçeşitliliğin 
korunması 

Yılda iki kez 
Biyolojik 
Çeşitlilik İzleme 
ve 
Değerlendirme 
Programı 
doğrultusunda 
izleme 
(ilgili üç aylık 
raporlarla 
birlikte 
sunulacaktır) 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  

AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Ekolojik araştırma 
için ek maliyet 

İstilacı yabancı türlerin 
varlığı Yükleniciler 

Tüm proje 
çalışma 
alanları 

Yılda iki kez Sahada izleme 

 Biyoçeşitlilik 
Yönetim Planı 

 ÇSS6: Biyolojik 
Çeşitliliğin 
Korunması ve 
Canlı Doğal 
Kaynakların 
Sürdürülebilir 
Yönetimi 

 İstilacı yabancı 
türlerin 
gözlemlenmemesi 

Yılda iki kez 
Biyolojik 
Çeşitlilik İzleme 
ve 
Değerlendirme 
Programı 
doğrultusunda 
izleme 
(ilgili üç aylık 
raporlarla 
birlikte 
sunulacaktır) 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Ekolojik araştırma 
için ek maliyet 

İnşaat sonrası 
restorasyon alanlarının 
durumu 

Yükleniciler Restorasyon 
alanları Yılda iki kez Sahada izleme 

 Biyoçeşitlilik 
Yönetim Planı 

 ESS6: Biyolojik 
Çeşitliliğin 

 Korunan 
biyoçeşitlilik 

Yılda iki kez 
Biyolojik 
Çeşitlilik İzleme 
ve 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

Korunması ve 
Canlı Doğal 
Kaynakların 
Sürdürülebilir 
Yönetimi 

Değerlendirme 
Programı 
doğrultusunda 
izleme 
(ilgili üç aylık 
raporlarla 
birlikte 
sunulacaktır) 

Yakıt, yağ ve tehlikeli 
maddelerin 
depolanması ve 
taşınması 

Yükleniciler 

İnşaat 
çalışmaları 
sırasında 
proje çalışma 
alanları 

Günlük 

Dokümantasyon 
(depolama tasarım ve 
izindir) ve sahada 
görsel gözlemler 

 İş Kanunu ve 
Maddelerin ve 
Karışımların 
Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması 
Hakkında 
Yönetmelik 

 ÇSS4: Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

 ADHMP 
 KÖAYP 

 ÇŞİDB'den alınan 
malzeme depolama 
izni 

 Bir ay içinde hiçbir 
dökülme veya 
sızıntı tespit 
edilmemesi 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

İş ve Çalışma Koşulları Yükleniciler 
Tüm proje 
çalışma 
alanları 

Aylık 

Dokümantasyon,  
Eğitim kayıtları,  
Çalışanlar arasında 
yerel halk, kadın vb. 
grupların oranı 
Çalışan ŞGM 

 İş Kanunu  
 Maddelerin ve 

Karışımların 
Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması 
Hakkında 
Yönetmelik 

 ÇSS2: İş ve 
Çalışma Koşulları 

 İYP 

 İnşaat 
yüklenicilerinin aylık 
uygulama raporları  

 Denetim 
danışmanlarının 
aylık uygunsuzluk 
raporları 

 Proje faaliyetlerinde 
çalışan işçi sayısı 

 Taşeronların 
faaliyetleri ve 
çalışanları 

 Verilen eğitimler 
 Çalışan Şikayet 

Mekanizması, 
ramak kalalar dahil 
İSG olayları 
hakkında 
istatistikler 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

İSG Yönetimi Yükleniciler 
Tüm proje 
çalışma 
alanları 

Günlük 

Dokümantasyon 
(İSG eğitim kayıtları,  
İSG Denetimleri, kaza 
istatistikleri ve 
kayıtları, İSG Kurul 
Toplantı notları, olay 
raporları) ve sahada 
görsel gözlemler 

 İş Kanunu 
 Maddelerin ve 

Karışımların 
Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması 
Hakkında 
Yönetmelik 

 ÇSS2: İş ve 
Çalışma Koşulları 

 İYP 

 Olay raporları "İş 
Kazaları ve Meslek 
Hastalıklarının 
Kayıt ve Bildirimi" 
doğrultusunda takip 
edilebilir. 

 İş ve çalışma 
koşulları ve İSG ile 
ilgili veri ve 
istatistikler, 

 Proje faaliyetlerinde 
çalışan işçi sayısı 

 Verilen eğitimler 
 Çalışan Şikayet 

Mekanizması, 
ramak kalalar dahil 
İSG olayları 
hakkında 
istatistikler 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği Yükleniciler 

İnşaat 
çalışmaları 
sırasında 
proje çalışma 
alanları 

Aylık 

Sahada izleme,  
Eğitim Kayıtları 
Kaza sayısı  
Ramak kala kaza 
sayısı 
Şikâyet Kayıtları 
Uygulanan toplum 
güvenliği 
faaliyetlerinin sayısı; 
gerçekleştirilen 
toplum güvenliği 
eğitimlerinin sayısı) 

 ÇSS4: Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

 ADHMP 
 TSGYP 

 Üç aylık 
periyotlarda 
yapılacak toplum 
sağlığı ve güvenliği 
faaliyetlerinin sayısı 

 Devam eden 
şikayetlerin 
sayısının düşük 
olması 

 Telafi süreci 
konusunda yüksek 
oranda karşılıklı 
anlaşma. 

 Bir yıl içinde ölümlü 
veya ciddi 
yaralanmalı kaza 
kaydedilmemesi 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

Trafik (Ulaşım) Yönetimi 
(trafik sorunlarıyla ilgili 
şikayet sayısı, 
çalışanlara verilen trafik 
eğitimi sayısı) 

Yükleniciler 

İnşaat 
çalışmaları 
sırasında ofis, 
proje çalışma 
alanları 

Aylık 
Dokümantasyon 
(Kaza Raporları, 
Şikayetler) 

 ÇSS4: Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

 TSGYP 
 TYP 

 Yıllık kayıp zamanlı 
trafik kazasının 
olmaması 

 Üç ayda bir 
raporlanacak 
şikayetin olmaması 

Aylık ve Üç 
Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

Kültürel mirasın 
izlenmesi Yükleniciler Güzergâh 

boyunca Üç Aylık 
Raslantısal Buluntu 
Raporu  
İzleme Raporları 

 ÇSS8: Kültürel 
Miras 

 KMYP ve 
Rastlantısal 
Buluntu Prosedürü 

 Tesadüfi bir bulgu 
olması durumunda 
RBP’nin 
uygulanması 

 Tesadüfi bulguların 
sayısı,  

 Prosedürlere 
bağlılık yüzdesi 

Üç Aylık İzleme 
Raporları 

3. Taraf Ç&S 
Danışman  
AYGM gözden 
geçirecektir. 

İnşaat 
maliyetlerine 
dahildir 

İşletme* 

Gürültü TCDD  

ÇSED 
Çalışmaları 
kapsamında 
belirlenen 
mevcut durum 
ölçüm 
noktaları / 
Şikâyet 
durumunda 
en yakın 
yerleşim yeri 

İlk faaliyet yılı için 
üç ayda bir, daha 
sonra her 2 yılda 
bir veya şikâyet 
durumunda 

Gürültü seviyesi 
ölçümleri (akredite ve 
yetkin firmalar 
tarafından) 

 Çevresel Gürültü 
Kontrol 
Yönetmeliği 

 Sahaya özel Kirlilik 
Önleme Planının 
hazırlanması 

 Her 6 ayda bir aşım 
gözlenmemesi 

Yıllık İzleme 
Raporları 

TCDD tarafından 
hazırlanacak 
Yıllık rapor 

Gürültü Ölçümü ve 
Analizi için ek 
maliyet: 

10.000 ABD doları 
/ Yıl 

Depremsellik TCDD  

Proje 
güzergahı ve 
tüm 
mühendislik 
yapıları 

Olası bir 
depremin 
ardından 

Tüm güzergahlarda 
ve mühendislik 
yapılarında görsel 
olarak 

 Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar 
Hakkında 
Yönetmelik 

 Türkiye Bina 
Deprem 
Yönetmeliği 

 ADHMP 

 Deprem sonrasında 
binalar üzerinde 
önemli bir etki 
gözlenmemesi 

Yıllık İzleme 
Raporları 

TCDD tarafından 
hazırlanacak 
Yıllık rapor 

Ek maliyet yok 

Tehlikesiz Atıklar 
(organik, elektronik, 
karışık) 

TCDD  İstasyonlar Günlük 
Sahada izleme, atık 
kayıtları ve raporlama 
Atık Transfer Kayıtları 

 Atık Yönetimi 
Yönetmeliği 

 Sahaya özel 
hazırlanan Kirlilik 
Önleme Planı ve 
Atık Yönetim Planı  

 Her türlü tehlikesiz 
atığın haftalık 
olarak ilgili tesise 
transferi 

Yıllık İzleme 
Raporları 

TCDD tarafından 
hazırlanacak 
Yıllık rapor 

Ek maliyet yok 

Özel atıklar (kağıt 
karton, cam, metal 
hurdalar)  

TCDD  İstasyonlar Üç Aylık 
Sahada izleme, atık 
kayıtları ve raporlama 
Atık Transfer Kayıtları 

 Atık Yönetimi 
Yönetmeliği 

 Sahaya özel 
hazırlanan Kirlilik 
Önleme Planı ve 
Atık Yönetim Planı 

 Haftalık olarak ilgili 
tesise transfer 
edilen özel atıklar 

Yıllık İzleme 
Raporları 

TCDD tarafından 
hazırlanacak 
Yıllık rapor 

Ek maliyet yok 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

Tehlikeli atıklar TCDD  İstasyonlar Günlük 

Sahada izleme, atık 
kayıtları ve raporlama 
Demiryolu güzergahı 
boyunca dökülen atık 
ve çöplerin görsel 
olarak kontrol 
edilmesi ve bu 
çöplerin periyodik 
olarak toplanması, 
ayrıştırılması 

 Atık Yönetimi 
Yönetmeliği 

 Sahaya özel 
hazırlanan Kirlilik 
Önleme Planı ve 
Atık Yönetim Planı 

 Atık Pillerin 
Kontrolü 
Yönetmeliği 

 Haftalık olarak ilgili 
tesise transfer 
edilen tehlikeli 
atıklar 

Yıllık İzleme 
Raporları 

TCDD tarafından 
hazırlanacak 
Yıllık rapor 

Ek maliyet yok 

Acil Durum Hazırlık ve 
Müdahale TCDD  Tüm proje 

alanları Haftalık 

Güzergâh 
Güvenliğinin düzenli 
kontrolleri 
Tüm hemzemin 
geçitlerde otomatik 
kapıların kurulmasını 
ve sorunsuz 
çalışmasını sağlamak 
için düzenli denetim / 
bakım 

 ÇSS4: Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

 Sahaya özel 
hazırlanan TSGYP  

 Sahaya özel 
hazırlanan TYP 

 Her altı ayda bir 
gerçekleştirilecek 
bir tatbikat 

 Her yıl yapılan 
demiryolu bakımı 

 Bir yıl içinde hiçbir 
olay gözlenmemesi 

Yıllık İzleme 
Raporları 

TCDD tarafından 
hazırlanacak 
Yıllık rapor 

Ek maliyet yok 

İSG yönetimi TCDD Tüm proje 
alanları Günlük 

Dokümantasyon,  
(Eğitim kayıtları,  
ÇSG Denetimleri 
Kaza istatistikleri ve 
kayıtları) ve proje 
alanlarında görsel 
gözlemler 

 İş Kanunu 
 Maddelerin ve 

Karışımların 
Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması 
Hakkında 
Yönetmelik 

 ÇSS2 İş ve 
Çalışma Koşulları 

 İşgücü Yönetim 
Planı 

 Bir yıl içinde ölümlü 
veya ciddi 
yaralanmalı 
olay/kaza 
gözlenmemesi 

Yıllık İzleme 
Raporları 

TCDD tarafından 
hazırlanacak 
Yıllık rapor 

Ek maliyet yok 

Biyoçeşitlilik koruma 
yönetimi  TCDD 

Yabancı 
İstilacı Türler, 
kritik 
habitatlar ve 
endemik flora 
türleri için 
doğal 
habitatlar için 

Yıllık Sahada izleme 

 Biyoçeşitlilik 
Yönetim Planı 

 ÇSS6: Biyolojik 
Çeşitliliğin 
Korunması ve 
Canlı Doğal 
Kaynakların 

 Yer değiştiren flora 
türlerinin korunması 

 Kritik Habitatlar 
Üzerindeki 
Etkilerden 
Kaçınılması 

Yıllık İzleme 
Raporları 

TCDD tarafından 
hazırlanacak 
Yıllık rapor 

Botanik uzmanı 
için ek ücret: 

15.000 ABD Doları 
/ Yıl 
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Parametre Uygulama 
Sorumluluğu Konum Frekans/ 

Zamanlama İzleme Yöntemi 
İzleme Gerekliliklerini / 
İlgili Mevzuatı 
detaylandıran Yönetim 
Planı- Standart 

Temel Performans 
Göstergeleri (TPG’ler) / 
Kontrol Edilecek 
Kayıtlar 

Raporlama Raporlama 
Sorumluluğu 

Uygulama 
Maliyeti 

tüm proje 
alanları 

Sürdürülebilir 
Yönetimi 

 İstilacı Yabancı 
Türün 
gözlemlenmemesi 
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