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1. Zeyilnamenin Kapsamı 

Yeniden Yerleşim Planı (YPP) Zeyilnamesi No.1, Proje uygulama sürecinde tespit edilen ilave 
bilgi ve etkilerin, orijinal YYP’de ortaya konulan ilke ve taahhütlerle uyumlu, kısa ve öz olarak 
yapılandırılmış bir biçimde aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu Zeyilname, RLIP 
Çukurova YYP hazırlığı sırasında parsel bazlı verilerin mevcut olmaması nedeniyle 
değerlendirilemeyen arazi edinimi ve kamulaştırma etkilerini yeniden ele almaktadır. Proje 
uygulama aşamasında, projeden etkilenen parsellere ilişkin yeni bilgiler elde edilmiştir. Söz 
konusu etkilerin kapsamı ve niteliği, bu Zeyilnamede tablo formatında ve parsel bazında açık 
bir şekilde değerlendirilmiştir. 

Bu Zeyilname, onaylanmış RLIP Çukurova YYP kapsamında oluşturulan yasal çerçevenin, 
uygunluk kriterlerinin, hak sahipliği matrisinin ve tazminat ilkelerinin, yeni tespit edilen etkiler 
için de tamamen geçerli olduğunu teyit eder. 

YYP Zeyilname No: 1 kapsamında, Adana ve Hatay illerinde yasal mülkiyeti Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) yönetimlerine ait olan parselleri etkileyen ek arazi edinimi gereksinimleri 
belirlenmiştir. Etkilenen parseller OSB mülkü olarak kayıtlı olsa da Proje uygulaması sırasındaki 
saha incelemeleri ve mevcut kayıtlar aracılığıyla kayıt dışı (informal) arazi kullanımı tespit 
edilmiştir. Saha doğrulaması ve mevcut belgelere dayanılarak, bu Zeyilnamenin kapsamı 
dahilinde herhangi bir resmi arazi kullanıcısı veya kiracısı belirlenmemiştir. Sözkonusu kayıt 
dışı kullanıcılar, bu Zeyilname kapsamında Projeden Etkilenen Kişiler (PEK) olarak kabul 
edilmekte olup, YYP ve Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS5) gereklilikleri uyarınca geçim 
desteği ve etkilenen varlıklar/gelir kayıpları için yardım alma hakkına sahiptirler. 

Ek değerlendirmelere konu olan on bir (11) parsel; konumları, mülkiyet durumları, 
kamulaştırılacak arazi miktarı ve varsa kayıt dışı kullanıcıların kimlik bilgilerini içerecek şekilde 
özet tablolarla parsel bazında sunulmaktadır. Etkilenen illere, ilçelere, yerleşim yerlerine, 
parsellere ve mülkiyet durumuna ilişkin genel bir bakış Tablo 1'de sunulmaktadır. 



 

 

Tablo 1: İlk Etapta Çalışma Yürütülecek Parseller 

No İl İlçe Yerleşim Ada Parsel Mülkiyet Tipi 

1 Adana Ceyhan Sarımazı - 1952 Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

2 Adana Ceyhan Sarımazı - 1957 Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

3 Adana Ceyhan Sarımazı - 1962 Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

4 Adana Ceyhan Sarımazı - 1967 Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

5 Adana Ceyhan Sarımazı - 1973 Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

6 Hatay Erzin Turunçlu 959 233 Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

7 Hatay Erzin Turunçlu 959 76 Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

8 Hatay Erzin Turunçlu 959 79 Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

9 Hatay Erzin Turunçlu 959 86 Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

10 Hatay Erzin Turunçlu 959 89 Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 

11 Hatay Erzin Turunçlu 959 96 Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
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Ayrıca, proje alanının coğrafi dağılımı ile bu Zeyilname için yapılacak ek değerlendirmeye konu 
olan parseller, Şekil 1'de yer alan bir konum haritası aracılığıyla sunulmaktadır. 

 

Şekil 1. Proje Alanının ve Etkilenen Parsellerin Coğrafi Dağılımı 

Etkilenen taraflara uygulanacak geçim kaynağı destek önlemleri, RLIP Çukurova Projesi YYP 
kapsamında tanımlanan hak sahipliği çerçevesine uygun olarak uygulanmakta ve bu 
Zeyilnamede yer alan ilgili tablolara yansıtılmaktadır. 

Zeyilname ayrıca, YYP kapsamında oluşturulan mevcut sistemlere atıfta bulunarak uygulama 
düzenlemelerini ve şikâyet mekanizmasını ele almaktadır.  Böylece bu Zeyilname ile getirilen 
Proje güncellemeleri veya eklemeleri açıkça tanımlanırken Proje uygulamasının da sürekliliği 
sağlanmaktadır. Bu bağlamda yapılan güncellemelerle, YYP kapsamında oluşturulan mevcut 
kurumsal düzenlemeler, roller ve sorumluluklar ile şikâyet mekanizması uygulanmaya devam 
edecektir. 

Bu Zeyilname ÇSS5 gereklilikleri doğrultusunda, etkilenen kayıt dışı kullanıcıların belirlenmesi, 
geçim kaynağı etkilerinin değerlendirilmesi ve geçim kaynağı destek önlemlerinin sağlanması 
ile ilgili uygulama prosedürlerini daha da netleştirmektedir.
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2.  Detaylı Parsel Bilgileri 

Bu Zeyilname kapsamında yer alan 11 parselin tamamı Hatay Erzin ve Ceyhan OSB sınırları 
içerisinde yer almaktadır ve parsellerin hiçbiri şahıs mülkiyeti değildir. Bir parsel haricinde, 
belirlenen tüm parseller kayıt dışı (informal) kullanıma tabidir. Saha çalışmalarından elde 
edilen bulgulara göre bu parsellerde tarımsal faaliyetler yürütülmekte ve yetiştirilen ürünler 
periyodik olarak hasat edilmektedir. 

Tarımsal kullanım süresi parselden parsele değişmektedir; ancak genel olarak parseller uzun 
bir süredir ekilmektedir. Mevcut kullanıcılar kullanım haklarının, kendilerine önceki nesillerden 
devredildiğini belirtmektedir. Sonuç olarak, parseller resmi devlet kayıtlarında kamu arazisi 
olarak kayıtlı olsa da yerel olarak köy sakinleri tarafından tarımsal amaçlarla kullanılmaktadır. 
Resmi bir yasal tescil olmamasına rağmen, parsellerin kullanımı geleneksel ve yerel olarak 
kabul görmüş uygulamalara dayanarak devam etmektedir. Bu bilgiler kullanıcı beyanlarına 
dayanarak ürün türlerini ve kullanım süresini belgeleyen parsel bazlı Arazi Edinimi ve Uygunluk 
- AEU (Land Acquisition and Clearance) Formları ile de desteklenmektedir. 

Kullanıcı tespiti, parsel ve alt parsel düzeyindeki fiili arazi kullanımına dayanarak 
gerçekleştirilmiştir. Birden fazla kullanıcının aynı parseli ektiği veya tek bir kullanıcının birden 
fazla parseli ektiği durumlarda, arazi kullanımı kullanıcı bazlı ekim modellerini yansıtacak 
şekilde ayrıştırılmıştır. 

Yılın başında yürütülen ilk kayıt dışı kullanıcı tespit çalışmaları sırasında, Proje alanı içinde kayıt 
dışı kira düzenlemelerinin varlığına dair atıflar yapılmıştır. Parselleri kullanan kişilerin, 
kullandıkları araziyi zaman zaman resmi bir belge olmaksızın, kayıt dışı ve yerel olarak kabul 
edilen düzenlemelere dayanarak yıllık veya çok yıllık bazda üçüncü şahıslara kiraladıkları 
bildirilmiştir. Ancak, bağımsız değerleme uzmanı tarafından yürütülen sonraki değerleme 
çalışmaları sırasında, kayıt dışı kullanıcılar bu tür herhangi bir kiralama düzenlemesine atıfta 
bulunmamış veya beyan etmemişlerdir. Değerleme süreci sahada gözlemlenen doğrudan arazi 
kullanımı ve ekim uygulamalarına dayanarak yürütülmüştür. 

Buna göre, yerel uygulamada bu tür düzenlemeler mevcut olsa da değerleme süreci sırasında 
kayıt dışı kiracılığa ilişkin herhangi bir hak iddiası veya hak sahipliği resmi olarak ileri 
sürülmemiştir. Dolayısıyla bu Zeyilname, kullanıcıların kayıt dışı kira ilişkilerinden ziyade, fiili 
arazi kullanımı ve geçim kaynağı bağımlılığı temelinde değerlendirilmiştir. 

233 numaralı parsel nispeten büyük bir parseldir ve yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan 
kamulaştırma tazminatına itirazlarla ilgili bir davaya konu olmuştur. Parselin tapu sahibi olan 
Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından, sürecin son aşamasına geldiği ve ilgili 
ödemelerin Nisan 2026'ya kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir ve bunun da 
davanın resmen kapanmasına yol açacağı belirtilmiştir. Parsel için detaylı tapu bilgileri ilgili 
AEU belgesinde sunulmuştur. 
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Sadece bir parselde, şu anda atıl durumda olan ve tamamlanmamış bir yapı bulunmaktadır. 
Yapının yaklaşık 25 yıl önce mülk sahibi ailenin vefat eden babası tarafından başlatıldığı ancak 
hiçbir zaman tamamlanmadığı bildirilmiştir. Oğlu ve yasal mirasçılardan olan kişiye göre bina 
20 yılı aşkın süredir hiçbir aile üyesi tarafından kullanılmamıştır ve gelecekte de kimsenin 
tamamlama veya kullanma niyeti yoktur. Bu yapı, geçim kaynağı etkisi değerlendirmesi 
kapsamında yalnızca fiziksel bir varlık olarak değerlendirilmiş olup, aktif olarak kullanılan bir 
konut veya ekonomik birimi temsil etmemektedir. Bunun dışında parsellerde şahıslara ait özel 
mülkiyetli herhangi bir varlık veya yapı tespit edilmemiştir. 

Parsel bazlı değerlendirmelere dayanarak sözkonusu Zeyilnamede ağaç sayısı, mera alanları 
veya diğer sabit arazi bazlı varlıklar üzerinde herhangi bir etki tespit edilmemiştir.. Belirli 
parsellerde tarımsal faaliyetler yürütülmüş olsa da etkilenen parseller kamu mülkiyetinde 
olduğu ve kayıt dışı kullanıldığı için Proje, özel mülkiyetteki arazilerin veya yasal olarak tanınan 
arazi bazlı gelir kaynaklarının kalıcı olarak kaybına yol açmamaktadır. Ayrıca, mevcut veriler ve 
saha gözlemlerine dayanarak tarım işçileri veya işletmeleri üzerinde herhangi bir etki 
belirlenmemiştir. 

Saha çalışmaları ve saha ziyaretleri sırasında gerçekleştirilen istişarelere dayanarak, mevcut 
bilgiler ve saha doğrulaması ışığında etkilenen kullanıcılar arasında herhangi bir kırılgan grup 
ve Projeden Etkilenen Kişi (PEK) belirlenmemiştir. Bu değerlendirme, YYP'de tanımlanan 
kırılganlık kriterlerini karşılayan kriterlere göre yapılmıştır. İlgili köy muhtarlarıyla yapılan 
istişarelerde, PEK sınıfına girebilecek herhangi bir hanehalkı veya birey bulunmadığını teyit 
edilmiştir. 
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Tablo 2: Parsellerin Özeti, Arazi Kullanım Durumu ve Tespit Edilen Yapılar 

 

No İl / İlçe / Köy Ada / Parsel Arazi Mülkiyet Durumu Arazi Sahibi 
Bilgisi 

Arazi Alanı (m²) Kayıt Dışı Kullanıcı–
Parsel Bazında Ekili 

Alanlar (m²) 

Altyapı / Yapılar Kayıt Dışı 
Kullanıcı Varlığı 

Kayıt Dışı 
Kullanıcı Sayısı 

1 Adana Ceyhan Sarımazı 1952 Kamu Arazisi Ceyhan OSB 28.189,06 5.161,98 Yok Evet 1 

2 Adana Ceyhan Sarımazı 1957 Kamu Arazisi Ceyhan OSB 26.475,27 6.387,15 Yok Evet 2 

3 Adana Ceyhan Sarımazı 1962 Kamu Arazisi Ceyhan OSB 25.678,16 17.073,38 Yok Evet 2 

4 Adana Ceyhan Sarımazı 1967 Kamu Arazisi Ceyhan OSB 19.976,95 8.372,00 Yok Evet 1 

5 Adana Ceyhan Sarımazı 1973 Kamu Arazisi Ceyhan OSB 9.902,37 6.328,00 Yok Hayır 0 

6 Hatay Erzin Turunçlu 959/76 Kamu Arazisi Hatay Erzin OSB 76.873,5 5.779,96 Yok Evet 1 

7 Hatay Erzin Turunçlu 959/79 Kamu Arazisi Hatay Erzin OSB 62.313,47 9.159,46 Yok Evet 6 

8 Hatay Erzin Turunçlu 959/86 Kamu Arazisi Hatay Erzin OSB 57.848,14 7.629,65 Yok Evet 1 

9 Hatay Erzin Turunçlu 959/89 Kamu Arazisi Hatay Erzin OSB 53.031,92 8.309,76 Yok Evet 2 

10 Hatay Erzin Turunçlu 959/96 Kamu Arazisi Hatay Erzin OSB 40.728,55 7.846,99 Yok Evet 2 

11 Hatay Erzin Turunçlu 959/233 Kamu Arazisi Hatay Erzin OSB 1.982.446,98 133.451,82 1 Atıl Yapı Evet 18 



 

 
Yalnızca Kurumsal  
Kullanım Içindir 
 

 

3. YYP İstişareleri 

Bu Zeyilname kapsamında yer alan parsellere ilişkin varlık envanteri ön saha çalışmaları 
Yüklenci tarafından Mart ve Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu ön çalışmalar, 
resmi varlık envanteri süreci öncesinde mevcut arazi kullanım modellerinin ve potansiyel 
varlıkların tespitini ve doğrulanmasını desteklemek amacıyla yürütülmüştür. Paralel olarak, 
Yüklenici tarafından ilgili paydaşlarla düzenli ve devam eden istişareler yürütülmüştür. Bu 
istişareler öncelikle gerekli çalışma izinlerinin alınmasına, ayrıca Proje kapsamında 
gerçekleştirilmesi planlanan sondaj, ölçüm ve diğer altyapı çalışmalarına ilişkin koordinasyona 
odaklanmıştır. Bu tür etkileşimler OSB prosedürlerine uyum sağlamak, sahalara kesintisiz 
erişimi garanti altına almak ve Proje faaliyetlerinin zamanında uygulanmasını temin etmek için 
periyodik olarak sürdürülmüştür. 

Bugüne kadar gerçekleştirilen kayıt dışı arazi kullanımı tespiti, AYGM PUB tarafından 19 Aralık 
2025 tarihinde yürütülen saha çalışmasına ve ardından 30.12.2025, 02.01.2026 ile 05.01.2026 
- 10.01.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu Zeyilnamenin hazırlanmasına temel teşkil 
eden saha değerlendirmelerine dayanmaktadır. Bu ilk çalışmalar, kayıt dışı kullanıcı tespiti ve 
geçim kaynağı desteği süreci için genel yaklaşımın ve uygulama yol haritasının belirlenmesinde 
temel teşkil etmiştir. 

Sürecin bağımsız değerleme uzmanlarının gözetiminde yürütülmesi kararının ardından saha 
çalışmaları bu doğrultuda başlatılmıştır. İlk 10 parsel için yürütülen değerleme saha çalışması 
tarihi (19.02.2026), bu parseller için hak sahipliği belirleme tarihi olarak belirlenmiştir. İlk 10 
parselin kayıt dışı kullanıcıları, parseller için ürün ödemeleri dışında herhangi bir hak talebinde 
bulunmamış ve uzlaşma anlaşmasında belirtilen tarihte araziyi sorunsuz bir şekilde 
boşaltmışlardır. 

Ardından, hak sahipliği belirleme tarihi 04.03.2026 olarak tanımlanan 233 numaralı parsel için 
ikinci tur saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Değerleme raporlarının hazırlanması ve uzlaşma 
süreci boyunca, Toplumla İlişkiler Görevlileri (TİG) her bir etkilenen kullanıcıyla düzenli ve kayıt 
altına alınan etkileşim sürdürerek tüm bireylerin süreç ve temel adımlar hakkında 
bilgilendirilmesini sağlamıştır. Ayrıca, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hak sahipliği 
belirleme tarihleri ve değerleme süreciyle ilgili resmi bildirimler ilgili köy muhtarlarına 
iletilmiştir. 

Söz konusu parselde karpuz yetiştiren kayıt dışı kullanıcılar, araziyi boşaltmadan önce 
ürünlerini kendileri hasat etmeyi talep etmişlerdir. Sulama sistemleri kullanıcılar tarafından 
kurulduğu için sökme işlemine aşina olduklarını belirtmiş ve bu nedenle yalnızca sökme işlemi 
için ek süre talep etmişlerdir. Kararlaştırılan süre zarfında sulama sistemleri sökülmüş ve saha 
sorunsuz bir şekilde boşaltılmıştır. Parseldeki atıl yapı uzun süredir kullanımda olmadığından 
yapı için belirlenen ödeme tutarı dışında herhangi bir hak talebinde bulunulmamıştır. 
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Şekil 2. Proje alanı içindeki kayıt dışı arazi kullanıcılarının belirlenmesi için son tarihlerin (19.02.2026 ve 04.03.2026) kamuoyuna duyurulması. 

 

18.03.2026 tarihinde, arabulucu ve yüklenici temsilcilerinin huzurunda uzlaşma toplantıları 
gerçekleştirilmiş ve anlaşmalara varılarak ilk 10 parsel için süreç tamamlanmıştır. Bu sürecin 
tamamlanmasının ardından, her bir parsel için ilgili Arazi Edinimi ve Uygunluk (AEU) 
dokümantasyonu en güncel destekleyici belgelerle güncellenmiş ve Dünya Bankası'na 
sunulmuştur. 

233 numaralı parsel için 26.03.2026 tarihinde benzer toplantılar yürütülmüş ve uzlaşma süreci 
aracılığıyla anlaşmalar nihai hale getirilmiştir. Ödemelerin 03.04.2026 tarihine kadar 
tamamlanması planlanmaktadır. Ödemelerin tamamlanmasının ardından, 233 numaralı parsel 
için AEU dokümantasyonu, ilgili tüm destekleyici eklerle birlikte nihai hale getirilmiş ve Dünya 
Bankası'na sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

Uygulama süreci boyunca izlenebilirliği, şeffaflığı ve tutarlılığı sağlamak amacıyla; uzlaşma 
kayıtları, değerleme raporları ve kullanıcı beyanları da dahil olmak üzere sürece ilişkin tüm 
belgeler AEU dokümantasyon sistemi aracılığıyla sistematik olarak kaydedilmiş, doğrulanmış 
ve muhafaza edilmiştir. 
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4. Hak Sahipliği Matrisi 
Hak Sahipliği Matrisi; ÇSS5 uyarınca Projeden Etkilenen Kişiler (PEK) için geçerli olan uygunluk 
kriterlerini, geçim kaynağı destek ilkelerini ve geçim kaynağı destek önlemlerini özetler. Arazi 
ediniminden kaynaklanan gelir kayıplarının yeterli düzeyde ele alınmasını sağlamak amacıyla hak 
sahiplikleri, yasal mülkiyet durumu yerine fiili arazi kullanımı ve geçim kaynağı bağımlılığı 
temelinde tanımlanmıştır. Aşağıda Tablo 3’te sunulan matris, geçim kaynağı desteği ile geçici 
geçim kaynağı destek önlemlerinin uygulanmasına yönelik temel referans çerçevesini 
oluşturmaktadır.



 

 

Tablo 3. Hak Sahipliği Matrisi 

No Etki Kategorisi Etkilenen Hanehalkı / Kişi / 
Varlık Sayısı 

Hak Sahibi 
Kişiler 

Hak Sahipliği / 
Tazminat 

Açıklamalar / Sorumluluklar 

1 

Tarım arazilerinin 
kaybı / araziye 
dayalı geçim 
kaynaklarının kaybı 
/ arazi edinimi 
nedeniyle 
işletilemez hale 
gelen arazi 
parçaları 

29 arazi kullanıcısı 

Resmi ve kayıt 
dışı (informal) 
fiili arazi 
kullanıcıları 
(ürün 
sahipleri) 

• Brüt Mahsul Değeri 
üzerinden 
hesaplanan yıllık 
mahsuller için nakit 
tabanlı geçim 
desteği. 

• Geçim desteği, 
arazi mülkiyetine 
bakılmaksızın, fiili 
mahsul 
kullanıcılarına 
sağlanır. 

• İnşaat öncesinde, 
mümkün olan 
yerlerde, ekili 
ürünlerin hasadına 
izin verilir. 

Hak sahipleri belirlenirken mülkiyet kayıtlarından ziyade, 
arazinin kimin tarafından ve ne amaçla kullanıldığına 
odaklanılmıştır. Kayıt dışı kullanıcıların tamamı; saha çalışmaları, 
kullanıcı düzeyindeki doğrulamalar ve arazi kullanım 
dokümanları (AEU formları dahil) ile tespit edilmiştir. 

Geçim kaynağı etkileri; sahadaki fiili ekim ve ürün türlerini 
yansıtan brüt tarımsal üretim değeri yaklaşımıyla 
değerlendirilmiştir. Birden fazla kullanıcının aynı parseli ektiği 
veya tek bir kullanıcının birden fazla parseli kullandığı 
durumlarda tahsisler; gerektiğinde alt parsel ayrımları 
uygulanarak fiili kullanıma göre yapılmıştır. 

ÇSS5 uyarınca kayıt dışı kullanıcılar, resmi arazi mülkiyetine 
sahip olmasalar dahi geçim kaynağı destek önlemleri için uygun 
kabul edilirler. Geçim kaynağı destek önlemlerinin ulusal 
mevzuat (Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesi dahil) 
kapsamında olmadığı durumlarda, ödemeler YYP Fonu 
aracılığıyla sağlanır. Bu Zeyilname kapsamındaki kayıt dışı 
kullanıcılar için tüm tazminat ve geçim yardımı ödemeleri, bu 
belgenin Dünya Bankası'na sunulmasından önce tamamen 
tamamlanmıştır. 

Süreç; belirlenen tüm kullanıcılara tutarlı, şeffaf ve ÇSS5 
ilkeleriyle uyumlu bir şekilde davranılmasını ve arazi 
mülkiyetinin tazmin edilmesinden ziyade geçim kaynaklarının 
eski haline getirilmesine odaklanılmasını sağlar. Buna göre bu 
Zeyilname, Dünya Bankası'nın incelemesine ve onayına tabi olan 
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No Etki Kategorisi Etkilenen Hanehalkı / Kişi / 
Varlık Sayısı 

Hak Sahibi 
Kişiler 

Hak Sahipliği / 
Tazminat 

Açıklamalar / Sorumluluklar 

ilk 11 parsel için tamamlanmış bir uygulama sürecini 
yansıtmaktadır. 

Gerekli tüm izinler ve onaylar alınmıştır. Proje tasarımı, 
etkilerden kaçınma önlemlerini içermektedir. 

Yüklenici, inşaat sırasında tüm koruma ve eski haline getirme 
önlemlerini uygulamaktan sorumlu olacaktır. Denetim Müşaviri 
sahada uyumu izleyecek ve doğrulayacak; AYGM ise genel süreci 
denetleyecek ve gerektiğinde ilgili kurumlarla koordinasyonu 
sağlayacaktır. 

2 

Kamu altyapısına 
yönelik etkiler (Bu 
hüküm yalnızca 
inşaat sırasında 
öngörülemeyen 
hasarlar için 
geçerlidir) 

Henüz tespit edilmedi İlgili kamu 
kurumu 
(hasar 
durumunda) 

İnşaat kaynaklı hasar 
durumunda, 
etkilenen altyapı, 
yetkili makamla 
koordinasyon içinde 
tam yenileme 
maliyeti üzerinden 
onarılacak veya eski 
haline getirilecektir. 

Gerekli tüm izinler ve onaylar alınmıştır. Proje tasarımı kaçınma 
önlemlerini içermektedir. Yüklenici, inşaat sırasında tüm 
koruma ve eski haline getirme önlemlerini uygulamaktan 
sorumlu olacaktır.  

Denetim Müşaviri sahada uyumu izleyecek ve doğrulayacak; 
AYGM ise genel süreci denetleyecek ve gerektiğinde ilgili 
kurumlarla koordinasyonu sağlayacaktır. 

3 

PEK’ler üzerindeki 
kümülatif etkiler 
(aynı arazi üzerinde 
birden fazla proje 
etkisi) 

0 Potansiyel 
olarak 
etkilenen 
kullanıcılar 
(eşik değer 
aşılırsa) 

Uygulanabilir olduğu 
durumlarda, Hedefli 
Geçim Kaynağı 
Desteği) ve ek gelir 
geri kazanma 
önlemleri 
sağlanacaktır. 

Kullanıcı bazlı değerlendirme ve mevcut verilere dayanarak, 
geçim amacıyla kullanılan toplam tarım arazisinin ≥%10'unu 
kaybeden herhangi bir etkilenen hanehalkı tespit edilmemiştir. 
Bu nedenle, ÇSS5 kapsamında zorunlu geçim kaynağı 
restorasyon önlemleri uygulanmamaktadır. Bu kategori, 
gelecekte ortaya çıkabilecek olası kümülatif etkiler için tedbir 
amaçlı bir mekanizma olarak muhafaza edilmektedir. 



 

 
Yalnızca Kurumsal  
Kullanım Içindir 
 

5.  Kırılganlık Değerlendirmesi 

Arazi edinimi etki değerlendirme sürecinin bir parçası olarak, arazi kullanımı tespiti ve paydaş 
katılımı faaliyetleri sırasında bir kırılganlık taraması gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme; 
özellikle Projeden Etkilenen Kişilerin arazi edinimi ile ilgili istişare ve karar alma süreçlerine 
katılma, araziye dayalı etkilere uyum sağlama veya arazi kullanımı kaybının ardından geçim 
kaynaklarını eski haline getirme becerisini kısıtlayabilecek kırılganlıklara odaklanmıştır. 

Tarama sırasında ÇSS5 kapsamında yaygın olarak kabul edilen kırılganlık kriterleri dikkate 
alınmıştır. Bu kriterler başlıca; kadın veya çocuk reisli haneleri, engellileri, yaşlıları, çok yoksul 
kişileri, sosyal güvencesi veya okuma yazması olmayan bireyleri ve alternatif arazi imkanı 
bulamadan kiralık arazisini kaybeden mülkiyetsiz kullanıcıları kapsamaktadır. Bu bağlamda 
kırılganlık; etkilenen kişilerin arazi edinimi etkilerine yanıt verme, karar alma süreçlerine 
katılma ve geçim kaynaklarını geri kazanma kapasiteleriyle ilişkili olarak değerlendirilmiştir. 

Mevcut bilgilere ve saha doğrulamasına dayanan bu değerlendirmeye göre etkilenen 11 
parseli eken 29 kayıt dışı arazi kullanıcısı arasında herhangi bir kırılgan PEK tespit edilmemiştir. 
Bununla birlikte, uygulama boyunca kırılganlık izlenmeye devam edilecek ve tespit edilmesi 
durumunda ÇSS5 gereklilikleri doğrultusunda uygun destek önlemleri geliştirilecektir 

 

6. Bütçe ve Maliyet Tahminleri 

Bu bölüm, kademeli olarak doğrulanan saha verileri, parsel bazlı değerlendirmeler ve varlık 
envanterlerine dayanarak, Proje Etki Alanı içindeki geçim kaynağı etkilerine ilişkin mevcut 
durumu yansıtan Yeniden Yerleşim Planı bütçesini sunmaktadır. Bugüne kadar, bütçe için en 
güvenilir ve doğrulanmış temeli sağlayan 11 parsel için detaylı geçim kaynağı desteği 
hesaplamaları tamamlanmıştır. 

• Onaylanmış tarımsal arazi kullanımı ve ürün bazlı etkilere dayanarak, ilk 10 parsel için 
toplam 910.939,36 TL tutarında geçim kaynağı desteği hesaplanmış ve ödenmiştir (Bkz. 
Tablo 4).  

• Önemli ölçüde daha büyük ve tipik olmayan bir vakayı temsil eden 11. parsel (Parsel 
No: 233) için ayrı ve detaylı bir hesaplama yapılmış; bunun sonucunda ürün bazlı etkiler 
için 8.041.230,38 TL ve atıl (tamamlanmamış) yapının değeri için 390.000,00 TL olmak 
üzere geçim kaynağı destek tutarı belirlenmiştir (Bkz. Tablo 5). 

Bu hesaplamalar, etkilenen tarımsal üretim değerini yansıtan brüt tarımsal üretim değeri 
yaklaşımına dayanmaktadır. Yaklaşık 56 parselin kayıt dışı arazi kullanımından etkilendiği göz 
önüne alındığında, bu parsellerden elde edilen doğrulanmış veriler, genel bütçenin tahmin 
edilmesi için sağlam bir analitik temel oluşturmaktadır. Bu veri seti temel alınarak bütçe; temsil 
edici birim değerler, gözlemlenen etki modelleri ve saha çalışmalarında tespit edilen ek geçim 
kaynağı etkileri dahil edilerek tahmin edilmiştir. 
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Buna göre YYP bütçesi, ÇSS5 ile uyumlu olarak yalnızca ürün bazlı geçim kaynağı kayıplarını 
değil; aynı zamanda çok yıllık varlıkları (örneğin ağaçlar), gelir getiren altyapıyı (sulama 
sistemleri ve kuyular gibi) ve geçimle ilgili diğer varlıkların yanı sıra geçiş dönemi etkileri ve 
kırılganlıkla ilgili potansiyel ek destek ihtiyaçlarını da kapsamaktadır. Doğrulanmış parsel 
verileri, etkilenen diğer parseller için ölçeklendirilmiş tahminler ile ek varlık ve geçim kaynağı 
kalemlerini bütünleştiren bu karma yaklaşım esas alındığında; toplam YYP bütçesinin yaklaşık 
90.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu bütçe, hem halihazırda belirlenmiş hem de makul ölçüde öngörülebilir geçim kaynağı 
etkilerinin ÇSS5 ilkeleri doğrultusunda ele alınabilmesini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı 
bir dökümü yansıtmaktadır. Nihai geçim kaynağı destek tutarları ve bütçe dökümleri; detaylı 
değerleme çalışmaları, tam varlık envanteri, kullanıcı tespiti ve hak sahipliği doğrulama 
süreçlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek ve YYP uygulama çerçevesinde resmi 
olarak belgelenecektir. 

İlk 10 parsel için hesaplanan geçim kaynağı destek tutarları, parsel bazlı arazi kullanım 
değerlendirmelerine ve kullanıcı düzeyinde toplanan doğrulanmış ürün verilerine 
dayanmaktadır. Bu parsellerde toplam 13 kullanıcı tespit edilmiştir. Bazı kullanıcıların birden 
fazla parseli ekmesi, bazı parsellerin ise birden fazla kullanıcı tarafından kullanılması nedeniyle 
etkilenen alanlar, kullanıcı bazlı arazi kullanım modellerini doğru yansıtacak şekilde alt 
parsellere ayrılmıştır. Bu hesaplamalar sahada tespit edilen fiili tarımsal faaliyetleri 
yansıtmakta olup, benimsenen brüt üretim değeri yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Ortaya çıkan tutarlar, geçim kaynağı etkilerinin mevcut ve doğrulanmış temelini temsil 
etmekte ve genel YYP bütçesinin ilk bileşenini oluşturmaktadır. Detaylı hesaplama dökümü 
Tablo 4'te sunulmaktadır. 

233 numaralı parsel için geçim kaynağı desteği hesaplaması, parselin büyük olması ve farklı 
özellikleri nedeniyle ayrı olarak yürütülmüştür. Bu parsel, Proje güzergahı boyunca uzanan 
geniş ve sürekli bir arazi alanını temsil etmekte olup, saha araştırmaları aracılığıyla 23 alt 
parselde 18 kayıt dışı kullanıcı tespit edilmiştir. Bu kullanıcılardan 2'sinin aynı zamanda ilk 10 
parsel içinde de arazi ektiği not edilmiştir. Bütçe, hem ürün bazlı geçim kaynağı kayıplarını hem 
de atıl (tamamlanmamış) bir yapının değerini içermektedir. Ürün değerleri brüt tarımsal 
üretim yaklaşımı kullanılarak hesaplanırken, atıl yapı mevcut durumuna göre değerlendirilmiş 
ve değeri tablonun sonunda sunulan toplama ayrı bir kalem olarak dahil edilmiştir. Ölçeği göz 
önüne alındığında bu parsel, YYP bütçesi içinde tek başına ve konsolide bir hesaplama 
oluşturmaktadır. Detaylı döküm Tablo 5'te sunulmaktadır.



 

 

 

Tablo 4: İlk 10 Parsel İçin Geçim Kaynağı Destek Ödemeleri (Doğrulanmış ve Ödenmiş Tutarlar) 

 
Kayıt Dışı 

Kullanıcı No 

 
Mahalle / Köy 

 
Ada 

 
Parsel 

 
Alt 

Parsel 

 
Ürün Türü 

 
Etkilenen 
Alan (m²) 

 
Toplam 

Alan (m²) 

 
Parsel Başına 

Destek Tutarı (TL) 

 
Toplam Destek 

Tutarı (TL) 

1 SARIMAZI 0 1967   Ayçiçeği 8.372,00 19.976,95 87.906,00 87.906,00 

2 

SARIMAZI 0 1962   
Ayçiçeği 

7.131,99 25.678,16 74.885,90 

147.412,24 SARIMAZI 0 1957 A 
Ayçiçeği 

2.936,94 26.475,27 30.837,87 

SARIMAZI 0 1962 A 
Ayçiçeği 

7.131,99 
25.678,16 

41.688,47 

3 

SARIMAZI 0 1952   Bezelye 5.161,98 28.189,06 180.669,30 

321.949,06 TURUNÇLU 959 89 B Kanola 3.672,73 53.031,92 45.909,13 

TURUNÇLU 959 86   Kanola 7.629,65 57.848,14 95.370,63 

4 

TURUNÇLU 959 96 B 
Ayçiçeği 

4.936,92 40.728,55 51.837,66 

113.296,48 TURUNÇLU 959 89 A 
Ayçiçeği 

4.637,03 53.031,92 48.688,82 

TURUNÇLU 959 79 A 
Ayçiçeği 

1.216,19 62.313,47 12.770,00 



                                                                                                                                                                     

 
 

Official Use Only 

 
Kayıt Dışı 

Kullanıcı No 

 
Mahalle / Köy 

 
Ada 

 
Parsel 

 
Alt 

Parsel 

 
Ürün Türü 

 
Etkilenen 
Alan (m²) 

 
Toplam 

Alan (m²) 

 
Parsel Başına 

Destek Tutarı (TL) 

 
Toplam Destek 

Tutarı (TL) 

5 
TURUNÇLU 959 76   

Ayçiçeği 
5.779,96 76.873,50 60.689,58 

78.306,38 
TURUNÇLU 959 79 C 

Ayçiçeği 
1.677,79 62.313,47 17.616,80 

6 SARIMAZI 0 1957 B 
Ayçiçeği 

3.450,21 26.475,27 36.227,21 36.227,21 

7 TURUNÇLU 959 96 A 
Ayçiçeği 

2.910,07 40.728,55 30.555,74 30.555,74 

8 TURUNÇLU 959 79 B 
Ayçiçeği 

2.356,48 62.313,47 24.743,04 24.743,04 

9 TURUNÇLU 959 79 D 
Ayçiçeği 

1.740,07 62.313,47 18.270,74 18.270,74 

10 TURUNÇLU 959 79 E 
Ayçiçeği 

2.005,90 62.313,47 21.061,95 21.061,95 

11 TURUNÇLU 959 79 F 
Ayçiçeği 

163,03 62.313,47 1.711,82 1.711,82 

12 SARIMAZI 0 1962 A 
Ayçiçeği 

2.809,40 
25.678,16 

29.498,70 29.498,70 

13 SARIMAZI 0 1973     6.328,00 9.902,37 0,00 0,00 

TOPLAM 910.939,36 910.939,36 
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Tablo 5: 233 Numaralı Parsel İçin Geçim Kaynağı Desteği Hesaplaması (Ürün ve Atıl Yapı Bileşenleri) 

TURUNÇLU Ada 959 Parsel 233 

Alt Parsel No Kayıt Dışı Kullanıcı No Ürün Türü Etkilenen Alan (m²) Toplam Alan (m²) Destek Tutarı (TL) 

1 1 Buğday 3.316,80 1.982.446,98 19.486,20 

2 2 Karpuz 28.841,99 1.982.446,98 2.884.198,00 

3 

3 

Karpuz 4.168,13 

1.982.446,98 
 2.526.978,60 4 10.287,43 

5 8.516,98 

6 
4 

Karpuz 7.844,74 1.982.446,98 
 2.032.547,00 

7 12.480,73 

8 5 Arpa 922,44 1.982.446,98 4.992,71 

9 
6 Buğday 

 

170,71 
1.982.446,98 9.840,62 

10 1.504,29 

11 7 Arpa 3.633,88 1.982.446,98 19.668,38 
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12 8 Ayçiçeği 7.845,54 1.982.446,98 82.378,17 

13 9 Ayçiçeği 4.643,19 1.982.446,98 48.753,50 

14 10 Ayçiçeği 4.809,30 1.982.446,98 50.497,65 

15 11 Ayçiçeği 3.806,49 1.982.446,98 39.968,15 

16 12 Ayçiçeği 4.476,36 1.982.446,98 47.001,78 

17 13 Ayçiçeği 4.624,16 1.982.446,98 48.553,68 

18 
14 

Ayçiçeği 4.002,90 1.982.446,98 
 

46.164,83 
 19 393,75 

20 15 Ayçiçeği 4.431,88 1.982.446,98 46.534,74 

21 16 Ayçiçeği 3.854,92 1.982.446,98 40.476,66 

22 17 Ayçiçeği 3.795,64 1.982.446,98 39.854,22 

23 18 Ayçiçeği 5.079,57 1.982.446,98 53.335,49 

ARA TOPLAM 
  

8.041.230,38 

ATIL YAPI 390.000,00 

TOPLAM 8.431.000,00 
 



 

 
Yalnızca Kurumsal  
Kullanım Içindir 
 

7. Geçim Kaynağı Geri Kazanım Planı 

Geçim kaynağı etki değerlendirmesi; parsel düzeyindeki arazi kullanım verilerine, kullanıcı 
tespit çalışmalarına ve saha doğrulamalarına dayanarak, ÇSS5 ilkeleri doğrultusunda kullanıcı 
düzeyinde gerçekleştirilen analizlerle yürütülmüştür. Değerlendirme, etkilenen arazinin geçim 
amacıyla kullanılan toplam tarım arazisine oranını analiz etmiştir. 

Bulgular; mevcut verilere ve saha doğrulamasına dayanarak, etkilenen hanehalklarının 
hiçbirinin geçimle ilgili toplam tarım arazilerinin %10'unu aşan bir kayıp yaşamadığını 
göstermektedir. Buna göre, etkinin büyüklüğü, ek geçim kaynağı restorasyon önlemleri 
gerektirecek eşik değere ulaşmamaktadır. 

Bu temelde, sözkonusu Zeyilname kapsamında ek bir geçim kaynağı restorasyon desteği 
gerekli görülmemiştir ve belirlenen tüm etkiler, fiili arazi kullanımını yansıtan ürün bazlı geçim 
kaynağı destek önlemleri aracılığıyla yeterli düzeyde ele alınmıştır. Bu bölüm; sistematik, 
kanıta dayalı ve ÇSS5 uyumlu bir değerlendirmenin yapıldığını ve ek geçim desteği ihtiyacının 
titizlikle değerlendirildiğini ancak bu ihtiyacı doğuran koşulların oluşmadığını teyit eder. 

Kayıt dışı arazi kullanıcıları için geçim kaynağı desteğinin uygulanması, süreç boyunca 
oluşturulan parsel ve kullanıcı düzeyindeki kayıtlara dayanarak izlenecek; bu da belirlenen 
etkilerin ve sağlanan destek önlemlerinin tutarlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. İzleme 
sonuçları, Yeniden Yerleşim Planı'nda belirlenen yaklaşımla uyumlu olarak, uygulamanın genel 
takibini ve ortaya çıkabilecek sorunların tespitini destekleyecektir. 

 

8. Şikâyetler 

Etkilenen parsellerle ilgili olarak herhangi bir şikâyet veya itiraz tespit edilmemiştir. Ayrıca 
bugüne kadar, kayıt dışı arazi kullanıcıları tarafından Proje veya ilgili diğer konularla ilgili 
olarak herhangi bir şikâyet bildirilmemiştir. 



 

 
Yalnızca Kurumsal  
Kullanım Içindir 
 

9. Proje Dokümantasyonu ve İzin Durumu 

Etkilenen parsellerle ilgili tüm resmi yazışmalar ve projeyle ilgili dokümantasyon, Proje 
dokümantasyon sistemi içinde sistematik olarak kaydedilmiş ve muhafaza edilmiştir. Her bir 
etkilenen parsel için, değerleme ve geçim kaynağı desteği hesaplamalarını desteklemek 
amacıyla bir AEU Formu hazırlanmıştır. Bağımsız değerleme çalışmalarının tamamlanmasının 
ve sürecin arabuluculuk yoluyla resmileşmesinin ardından; kullanıcı tespiti, değerleme, 
anlaşmalar ve geçim kaynağı destek önlemleriyle ilgili tüm belgeler AEU dokümantasyon 
sistemi içinde birleştirilmiştir. 

Etkilenen parsellerdeki çalışmalar için gerekli izinler ilgili makamlarla koordine edilmiştir. Erzin 
Organize Sanayi Bölgesi çalışma izni resmi olarak düzenlenmiş olup Ekler kısmında yer 
almaktadır. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi için izin talebi resmi olarak ve idari prosedürlerin 
tamamlanmasının ardından ilgili izin alınmıştır.  

Altyapı geçişlerine ilişkin olarak BOTAŞ ve ASKİ'ye yapılan izin başvuruları resmi olarak 
sunulmuş olup ilgili kurumlarla onay süreçlerialınmıştır. Bu altyapıları etkileyen inşaat 
faaliyetleri, ilgili izinler alınana kadar başlamamıştır. Mevcut izin durumu aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır. 

 

Tablo 6: İzin Durumu Tablosu 

 İzin / Onay Sorumlu 
Kurum 

Tarih Durum Açıklamalar / 
Referans 

1 
Erzin Organize 
Sanayi Bölgesi 
Çalışma İzni 

Erzin OSB 
Müdürlüğü 

05.08.2025 Alındı Resmi izin 
düzenlendi; eklere 
dahil edildi 

2 

Ceyhan 
Organize 
Sanayi Bölgesi 
Çalışma İzni 

Ceyhan OSB 
Müdürlüğü 

14.01.2026 Alındı Resmi izin 
düzenlendi; eklere 
dahil edildi 



 

 
Yalnızca Kurumsal  
Kullanım Içindir 
 

10.  Sonuç 

Etkilenen on bir parselin tamamı şu anda, Sarımazı Köyü'nde ikamet eden kayıt dışı arazi 
kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. Belirlenen kullanıcıların hiçbirinin etkilenen 
alanlar üzerinde resmi mülkiyeti veya yasal olarak tanınan arazi kullanım hakkı 
bulunmamaktadır; ancak geçim amacıyla uzun süredir araziyi ekmektedirler. 

959/233 numaralı parsel, geçmiş dönemlere dayanan tarihi kamulaştırma sorunlarına 
tabidir ve şu anda Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlıdır. Bu hukuki meseleler 
geçmiş kamulaştırma süreçleriyle ilgilidir ve doğrudan mevcut Proje ile ilişkili değildir. 

Kayıt dışı kullanıcı tespiti, değerleme ve anlaşma süreçleri; saha doğrulaması ve kullanıcı 
düzeyindeki değerlendirmelerle desteklenen fiili arazi kullanımı ve geçim kaynağı 
bağımlılığı temelinde tamamlanmıştır. Süreç yapılandırılmış katılım, değerleme çalışmaları 
ve arabuluculuk temelli anlaşmalar yoluyla uygulanmış. Etkilenen tüm kullanıcıların 
bilgilendirilmesi ve sürece dahil edilmesi sağlanmıştır. 

Geçim kaynağı destek süreci zamanında ve yapılandırılmış bir şekilde uygulanmıştır. İlk 10 
parsel için geçim kaynağı destek ödeme süreci 18.03.2026 tarihinde tamamlanmıştır. 233 
numaralı parsel için 26.03.2026 tarihinde imzalanan anlaşmaların ardından, ilgili geçim 
kaynağı ödemelerinin 03.04.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

Sosyal risk ve kırılganlık değerlendirmeleri kapsamında yürütülen sosyo-ekonomik 
araştırmalar, saha gözlemleri ve istişareler neticesinde; etkilenen 11 parseldeki kayıt dışı 
kullanıcılar arasında kırılgan PEK tespit edilmemiştir. Bu doğrultuda, YYP çerçevesinde 
sunulan standart geçim kaynağı desteği yaklaşımı haricinde, kırılganlığa özgü ilave bir 
önlem alınmasına gerek görülmemiştir. 

Paydaş katılımı süreç boyunca sürdürülmüştür ve etkilenen kullanıcılarla iletişimin tutarlı 
ve yapılandırılmış bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. 
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